

MONITOROVACIA SPRÁVA
Akčný plán mesta Senica 2016 -2018

1. Prioritná oblasť HOSPODÁRSKA - Konkurencie schopné mesto													poznámky		
Aktivita projekt	Plánovaný termín realizácie	Zodpovedný /partner	Ukazovateľ výstupu	Východisková hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota ukazovateľa	Náklady spolu v €	Verejný zdroj €				Súkromné zdroje v €	Opis realizácie aktivít/komentár	Plnenie aktivity slovné: - realizovaná/NAPLŇA ukazovateľ - realizovaná /ČIASTOČNE naplňa ukazovateľ - realizovaná/NENAPLŇA ukazovateľ - NEREALIZOVANÁ	Plán plnenia nere realizovanej aktivity: - rok 2017 - obdobie 2017-2019 - nebude realizovaná
								Vlastné zdroje	EÚ	SR	VÚC				
Špecifický cieľ 1.1															
Podpora a rozvoj podnikania															
Opatrenie 1.1.1															
Podpora a rozvoj priemyselnej zóny															
Rozvoj podnikateľského prostredia v PZ Iobingom a komunikáciou s investormi, SARIOM	2016 - 2017	Vedenie mesta Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet rokovaní a stretnutí/rok	0	2	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. 10.5. rokovanie s f. Solutioneers legal, s.r.o. o možnosti vybudovania továrne na výrobu ultraľahkých prieskumných lietadiel 2. 23.3.UPSVaR Senica 3. 29.3. Ing. Adámek, Myjava 4. 5.10. MH Invest II, s.r.o., Bratislava 5. 22.12. Solfin, a.s. Bratislava	realizovaná/NAPLŇA ukazovateľ	
Atraktívna propagácia priemyselnej zóny na národnej a medzinárodnej úrovni – jazyková mutácia web stránky	2017	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Počet realizovaných aktivít	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2016 sa aktivita nere realizovala.		
Opatrenie 1.1.2															
Podpora malého a stredného podnikania															
Obnova infraštruktúry Brownfield. – kasárne - PD rekonštrukcie ciest	2016	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	PD	0	1	1	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Spracovaná PD opravy hlavného vjazdu.	realizovaná/NAPLŇA ukazovateľ	
Obnova infraštruktúry Brownfield – kasárne - rekonštrukcia ciest - I.etapa	2016	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	m2	0	300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita nebola zrealizovaná. Aktivita je súčasťou akčného plánu na roky 2017 - 2019, bude sa realizovať 2. Q. roku 2017.	NEREALIZOVANÁ	rok 2017
Obnova infraštruktúry Brownfield – kasárne – rekonštrukcia a rozšírenie osvetlenia I. etapa	2016	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet svietidiel Počet RE	0	2 1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita nebola zrealizovaná z dôvodu nezariadenia akcie do rozpočtu mesta v roku 2016. Aktivita je súčasťou akčného plánu na roky 2017 - 2019 a rozpočtu na rok 2017.	NEREALIZOVANÁ	rok 2017
Obnova infraštruktúry Brownfield – kasárne - rekonštrukcia ciest II.etapa	2017	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	m2	0	600	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019.		
Obnova infraštruktúry Brownfield – kasárne - rekonštrukcia a rozšírenie osvetlenia II. etapa	2017	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet svietidiel	0	3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019.		
Podpora podnikateľov prezentáciou ich firiem na web stránke mesta, prezentáciou výrobkov na veľtrhoch CR, podujatiach, uverejňovanie zoznamu sponzorov na podujatiach, na podakovanie v Našej Senici a na web stránke.	2016 - 2018	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Počet zrealizovaných aktivít	0	3	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prezentácia podnikateľských subjektov Penati golf resort a Kúpele Smrdáky na veľtrhoch cestovného ruchu.	zrealizovaná /ČIASTOČNE naplňa ukazovateľ	

Aktívnejšia spolupráca a stretnutia s podnikateľským sektorom	2016 - 2018	Vedenie mesta Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet rokovani/rok	0	1	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Novoročné stretnutie s podnikateľmi mesta, 2x rokovanie s podnikateľmi z kasárni o zlepšení podnikateľského prostredia, rokovanie o rozvojových zámeroch a plánoch výstavby a rozvoja zamestnanosti: Arriva Trnava, a.s., Poľnohospodárske družstvo Senica, OPTOMONT, s.r.o., Ardsystém, s.r.o., Reco, s.r.o., BDS - INVEST, s.r.o., Technické služby Senica, a.s., Súkromná stredná odborná škola podnikania, SYNTHESIS, s.r.o., NAD - RESS Senica, a.s., SANAGRO Senica, s.r.o., MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s.r.o., Senica, Bytservis, s.r.o., STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Hilek s.r.o., COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Brownfield, a.s., Emil Krajčík Agro, s.r.o., KELCOM INTERNATIONAL, s.r.o, ArcelorMittal Gonvarri Slovakia, s.r.o., DEMA Senica, a.s., Senické a skalické pekáre, a.s.	realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ			
Počet aktivít spolu rok/2016 (ŠC)	6	Počet zrealizovaných aktivít spolu rok/2016 (ŠC)	4	Počet zrealizovaných aktivít rok/2016 v % (ŠC)	66,66	Náklady spolu v € (ŠC)						60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Špecifický cieľ 1.2	Doprava a technická infraštruktúra																
Opatrenie 1.2.1	Bezpečná a ekologická doprava																
Cyklodoprava a doplnková cyklistická infraštruktúra v meste – dopravná štúdia, PD	2016	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Referát RR	Štúdia PD	0	1	1	8160,00	8160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/2016 bol spracovaný Generel cyklistickej dopravy mesta Senica spoločnosťou CYKLOPROJEKT, s.r.o.	realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ			
Cyklodoprava a doplnková cyklistická infraštruktúra v meste – realizácia projektu	2017 - 2018	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Referát RR	km	0	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2016 boli na základe generelu cyklodopravy v meste vytypané cyklotrasy prepájajúce obytné časti mesta s obchodnými a priemyselnými zónami. V roku 2017 bude zrealizované verejné obstarávanie na dodávateľa PD.				
Cykloweb	2017	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Realizácia	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Webová stránka bola zriadená v roku 2016. Mapuje príľahlé trasy v okolí mesta Senica s výškopisom a polohopisom. Priebežne sa dopĺňa. Je súčasťou Akčného plánu aj na rok 2017, kedy bude realizovaná aktualizácia podľa novej šablóny.	realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ			
Zastrešený stojan na bicykle	2016	II. ZŠ	ks	0	1	1	3019,20	3019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizované.				
Organizovanie dní mobility	2016 - 2018	Referát RR Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu	Počet podujatí /rok	0	1	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Celoslovenská súťaž v trvaní od 1. - 31.5.2016. V meste Senica zaregistrovaných 24 tímov (75 osôb). Finančné vyčíslenie registračného účasťníckeho poplatku za 6 tímov (19 zamestnancov) MsÚ Senica. Mesto realizovalo propagáciu akcie a vyhodnotenie najlepšieho tímu za Senicu. Mesto v celoslovenskom rebríčku obsadilo 20 miesto.	realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ			
Údržba miestnych komunikácií	2016 - 2018	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	m2/rok	0	1000	1240	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizované.	realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ			
Výstavba parkoviska pre zamestnancov MsÚ	2016	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet parkovacích miest	0	12	12	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizované. Parkovisko dané do užívania 7.7.2016.	realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ			
Výstavba parkoviska na Kalinčiakovej ul. BD 298-299	2017	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet parkovacích miest	0	21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019 a rozpočtu mesta na rok 2017.				

Vypracovanie PD Parkovisko na ul. S. Jurkoviča	2016	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	PD	0	1	1	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizované	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ		
Výstavba parkoviska na Brezovej ulici	2017	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet parkovacích miest	0	33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019 a rozpočtu mesta na rok 2017.			
Výstavba chodníka na Kasárenskej ulici I. etapa	2017	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	bm	0	520	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019.			
Komunikácia a lobing s VUC, správou ciest, ministerstvom dopravy, vládou SR s cieľom vybudovať a rekonštruovať nadradené cestné komunikácie (Rekonštrukcia cesty II/500 Senica – Kunov, Prepojenie ciest II/500 a III/05117, obchvat)	2016 - 2018	Vedenie mesta Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet rokovaní / rok	0	2	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.1. rokovanie s TSK o oprave cesty II. triedy II/500 sídlisko Sotina - Kunov 27.1. rokovanie s TSK o oprave cesty II. triedy Senica – Kúty 12.5. rokovanie so Slovenskou správou ciest, o výstavbe dopravného obchvatu Senice, výstavbe chodníka v Čáčove a na Párovciach 12.5. rokovanie na MD SR o výstavbe dopravného obchvatu Senice 7.9. rokovanie na SSC o obchvate Senice, výstavbe chodníka Párovece 10.10. rokovanie s TSK o oprave ciest cesty 2. triedy II/500 sídlisko Sotina – Kunov, prepojenie ciest II/500 a III/05117 Sotina – Štefánikova ul. 5.12. rokovanie na SSC o obchvate Senice 19.12. rokovanie s Alfa 04 s.r.o. o vypracovaní štúdie realizovateľnosti cestnej stavby - obchvatu mesta Senica	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ		
Opatrenie 1.2.2	Rozvoj technickej infraštruktúry															
Rozšírenie verejného osvetlenia na cintoríne v Senici	2016	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet svietidiel	0	3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z dôvodu nezariadenia do rozpočtu mesta sa aktivita v roku 2016 nere realizovala. Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019, je zlúčená pod aktivitu Modernizácia verejného osvetlenia v meste II. etapa EPC projekt.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2017 - 2019	
Rekonštrukcia a rozšírenie osvetlenia garáží v Čáčove	2017	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet svietidiel	0	15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019, je zlúčená pod aktivitu Modernizácia verejného osvetlenia v meste II. etapa EPC projekt.			
Verejné osvetlenie Železničnej ulice BD 325 327	2017	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet svietidiel	0	9	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019, je zlúčená pod aktivitu Modernizácia verejného osvetlenia v meste II. etapa EPC projekt.			
Osvetlenie Kasárenskej ulice - I. etapa	2017	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet svietidiel	0	16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019, je zlúčená pod aktivitu Modernizácia verejného osvetlenia v meste II. etapa EPC projekt.			
Modernizácia verejného osvetlenia v meste EPC (Energy Performance Contracting) projekt	2016 - 2017	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet svietidiel	0 *		13	23825,00	23825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizácia verejného osvetlenia na ulici Továrenská. Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019, je zlúčená pod aktivitu Modernizácia verejného osvetlenia v meste II. etapa EPC projekt.	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ		
Rozširovanie kamerového systému	2016 - 2017	Mestská polícia	ks	0	4	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2016 bol podaný projekt na dotáciu zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality z Ministerstva vnútra SR. 12/2016 vyzoznenie o schválení projektu na 2 kamery.	NEREALIZOVANÁ	rok 2017	
							Náklady spolu v € (ŠC)									

Počet aktivít spolu rok/2016 (ŠC)	11	Počet zrealizovaných aktivít spolu rok/2016 (ŠC)	9	Počet zrealizovaných aktivít rok/2016 v % (ŠC)	81,81	252 084,20	252 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
Špecifický cieľ 1.3	Rozvoj cestovného ruchu													
Opatrenie 1.3.1	Koncepčný prístup k rozvoju cestovného ruchu													
Školenia zamestnancov v oblasti poskytovania služieb v CR	2016	TIK	Počet školení	0 *	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Účasť 3 osôb na odbornom seminári organizovanom OOCR s názvom Cestovný ruch - Budovanie destinácie - 8.12.2016.	realizovaná/NAPLŇA ukazovateľ	
Zatraktívnenie priestorov turistickú informáciu kancelárie INFOSEN	2016	RSMS	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Po ústnej dohode s riaditeľom MsKS, aktivitu zatiaľ RSMS nebude riešiť, nakoľko by sa mala oprava Kultúrneho domu riešiť komplexne.		
Informácie z obcí a ich propagácia	2016 - 2018	TIK	Spolupracujúce obce/rok	0	10	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V TIK propagácia obcí: Smrdáky, Holíč, Skalica, Jablonica, Prieťah, Cerová, Prievaly, Hlboké, Brezová, Košariská, Lázně Hodonín, Podbránč.	realizovaná/NAPLŇA ukazovateľ	
Spolupráca s podnikateľskými subjektmi v CR z mesta a okolia, ich propagácia	2016 - 2018	TIK Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Spolupracujúce subjekty/rok	0	5	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Malvázia, GH Studio, Kúpele Smrdáky, Vinna reštaurácia Branč.	realizovaná/NENAPLŇA ukazovateľ	
Tvorba turistických balíčkov	2017	TIK Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019.		
Tvorba nových propagačných materiálov	2017	TIK Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Počet druhov propagačných materiálov	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Príprava knihy Záhorie z neba.		
Účasť na veľtrhoch CR	2016	TIK Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Realizácia	0	1	4	6025,50	6025,50	0,00	0,00	0,00	Ako člen OOCR Záhorie sme sa v roku 2016 prezentovali na veľtrhoch: Regiontour Brno (stánok TTSK/klastra), ITF Slovakia tour Bratislava (stánok TTSK/klastra) Holiday World Praha (stánok SACR), Miniveľtrh cestovného ruchu Slovácko a na podujatiach: Stredoveká prešovačka v Trnave, Trnavský jarmok, Skalické dni, European Olympic Hopes Trophy GGGR Skalica, Ekotopfilm festival v Senici, Oktoberfest Bratislava.	realizovaná/NAPLŇA ukazovateľ	
Opatrenie 1.3.2	Budovanie centra rekreačného turizmu													
Zateplenie budovy, výmena okien na ubytovacom zariadení „Chata nad plážou“	2017	RSMS mesto Senica	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019.		
Marketing a propagácia, organizácia podujatí RO Kunovská priehrada	2016 - 2018	TIK Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Počet zorganizovaných podujatí/rok	0	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z dôvodu vypustenia vodnej plochy sa v roku 2016 neorganizovali v RO Kunovská priehrada žiadne podujatia.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2017-2019
Počet aktivít spolu rok/2016 (ŠC)	6	Počet zrealizovaných aktivít spolu rok/2016 (ŠC)	4	Počet zrealizovaných aktivít rok/2016 v % (ŠC)	66,66	Náklady spolu v € (ŠC)								
						6 025,50	6 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
Počet aktivít spolu rok/2016 (PO)	23	Počet zrealizovaných aktivít spolu rok/2016 (PO)	17	Počet zrealizovaných aktivít rok/2016 v % (PO)	73,91	Náklady spolu v € (PO)								
						258 169,70	258 169,70	0,00	0,00	0,00	0,00			

2. Prioritná oblasť SOCIÁLNA - Moderné občianske mesto															
Aktivita projekt	Plánovaný termín realizácie	Zodpovedný /partner	Ukazovateľ výstupu	Východisková hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota ukazovateľa	Náklady spolu v €	Verejné zdroje €				Súkromné zdroje v €	Opis realizácie aktivít/komentár		
								Vlastné zdroje	EÚ	SR	VÚC				
Špecifický cieľ 2.1															
Dostupné služby a vyššia kvalita života															
Opatrenie 2.1.1															
Podpora kvalitného vzdelávania															
Rekonštrukcia a zvýšenie kapacity materskej školy EP J. Kráľa	2016	Ing. Mária Výletová Referát regionálneho rozvoja	Zvýšenie kapacity školy/počet miest	0	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nerealizovala. V roku 2016 bola vyhlásená výzva na rekonštrukciu MŠ. Mesto od prípravy projektu ustúpilo vzhľadom na nastavené ukazovatele výstupov projektu v rámci výzvy. Mesto by nenaplnilo ukazovateľ obsadenosti MŠ nasledujúci rok po ukončení projektu, lebo nemalo v roku 2016 žiadne nevybavené žiadosti o umiestnenie dieťaťa do MŠ. Chýbajúcu kapacitu miest v MŠ zastrešilo zriadenie MŠ na Základnej škole J. Mudrocha 1343/19.	NEREALIZOVANÁ	nebude realizovaná
Rekonštrukcie a znižovanie energetickej náročnosti budov materských škôl - zatepľovanie budov a termoregulácia – EP Kolónia	2016 - 2018	Ing. Mária Výletová Materská škola	Počet realizácií	0	1	1	36514,36	3611,25	0,00	32903,11	0,00	0,00	Termín realizácie: 03 -04/2016 Bolo realizované zateplenie obvodového plášťa MŠ Kolónia s vonkajšou omietkou s Zdroj dotácie : Environmentálny fond SR.	realizovaná/NAPLŇA ukazovateľ	
Rekonštrukcie a znižovanie energetickej náročnosti budov materských škôl - zatepľovanie budov a termoregulácia – EP Komenského	2016 - 2018	Ing. Mária Výletová Materská škola	Počet realizácií	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita bola dočasne z akčného plánu vypustená, pristúpilo sa k projektom zateplenia energetickej náročnejších budov MŠ, ktoré sa stali súčasťou Akčného plánu na roky 2017 - 2019.	NEREALIZOVANÁ	nebude realizovaná
Modernizácia materiálo-technického vybavenia materskej školy	2016 – 2018	Ing. Mária Výletová Materská škola	Realizácia/rok	0	1	1	10063,00	10063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. chladničky 2ks – Kalinčiakova, Robotnícka (750 €) 2. J. Kráľa - sporák, pračka (2 315 €) 3. Komenského interiérové vybavenie (2 400 €) 4. Novomeského – panvica smažička, sporák (4 598 €)	realizovaná/NAPLŇA ukazovateľ	
Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných učební, zriaďovanie nových odborných učební – ZŠ V. Paulínyho - Tótha 32/7	2016 – 2017	Ing. Mária Výletová Referát regionálneho rozvoja ZŠ V. Paulínyho - Tótha 32/7	Počet novovytvorených a inovovaných učební	0	4	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Príprava projektového zameru na „Výzvu na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách“.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2017-2019
Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných učební, zriaďovanie nových odborných učební - ZŠ J. Mudrocha 1343/19	2016 – 2017	Ing. Mária Výletová Referát regionálneho rozvoja ZŠ J. Mudrocha 1343/19	Počet novovytvorených a inovovaných učební	0	4	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Príprava projektového zameru na „Výzvu na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách“.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2017-2019
Rekonštrukcie a znižovanie energetickej náročnosti budov základných škôl – rekonštrukcia telocvične – ZŠ V. Paulínyho - Tótha 32/7	2016	Ing. Mária Výletová ZŠ V. Paulínyho – Tótha 32/7	Realizácia	0	1	1	14107,40	3107,40	0,00	11000,00	0,00	0,00	Rekonštrukcia elektroinštalácie telocvične vrátane osvetlenia cvičebného priestoru.	realizovaná/NAPLŇA ukazovateľ	
Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných učební, zriaďovanie nových odborných učební – ZŠ V. Paulínyho - Tótha 32/7	2016	Ing. Mária Výletová ZŠ V. Paulínyho – Tótha 32/8	Realizácia	0	1	1	2632,87	432,87	0,00	2200,00	0,00	0,00	Nákup športových potrieb, telocvičného náradia a náčinia.	realizovaná/NAPLŇA ukazovateľ	

Rekonštrukcie a znižovanie energetickej náročnosti budov základných škôl - vybudovanie spojovacej chodby – ZŠ Komenského	2016	Mesto Senica Ing. Vyletová ZŠ Komenského	Realizácia	0	1	0	2028,00	2028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2016 vypracovanie PD. Aktivita je súčasťou akčného plánu na roky 2017 - 2019 a rozpočtu mesta na rok 2017. Predpokladaný termín realizácie 09/2017.	NEREALIZOVANÁ	rok 2017
Rozširovanie kamerového systému na základných školách –	2017	ZŠ Sadová 620	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019.		
Zaširovanie nových elektronických služieb a internetu do tried - na ZŠ Sadová 620 Dez. byrokracie	2017	ZŠ Sadová 620	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019.		
Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničí SK-AT	2016	Referát RR	Projekt	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Príprava projektu "Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT ". Lead Partner projektu Úrad vlády Dolné Rakúsko, Mesto Senica ako hlavný cezhraničný partner projektu.	NEREALIZOVANÁ	rok 2017
Vzdelávanie seniorov mesta v oblasti počítačovej gramotnosti a v jazykových znalostiach	2016 -2017	MKS	Počet osôb	0	50	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 osôb využilo služby internetovej kaviarne v priestoroch DC Hviezdoslavova.	realizovaná /ČIASTOČNE naplňa ukazovateľ	
Opatrenie 2.1.2	Garantované sociálne služby														
Vysporiadanie pozemkov v areáli detských jasíe	2016-2017	Majetkovo – právne oddelenie mesta Ing. Vyletová	Realizácia	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pozemky boli vysporiadané.	realizovaná/NAPLŇA ukazovateľ	
Rozšírenie kapacity mestských jasí	2017 -2018	Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu	Zvýšenie kapacity /počet miest	0	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019.		
Debariérizácia verejných inštitúcií a priestorov v meste - rekonštrukcia výťah ZSS	2016	Majetkovo – právne oddelenie	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019. Aktivita je súčasťou rozpočtu na rok 2017. Je potrebné aktualizovať projektovú dokumentáciu.	NEREALIZOVANÁ	rok 2017
Rekonštrukcia objektov a modernizácia vybavenia sociálnych zariadení - oprava rozvodov vody ZSS	2016	Majetkovo – právne oddelenie	Realizácia	0	1	1	5956,80	5956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Kompletná výmena vodorovných rozvodov vody na prízemí budovy Zariadenia sociálnych služieb n.o. z dôvodu ich havarijného stavu. Realizovalo sa 01/2016.	realizovaná/NAPLŇA ukazovateľ	
Sadové úpravy v Dennom centre pre organizácie III. sektora mesta	2016	MKS	m2	0	800	1300	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Záhradná zemina a jej dovoz.	realizovaná/NAPLŇA ukazovateľ	
Podpora vzájomnej spolupráce a organizácia stretnutí s cieľom výmeny skúseností inštitúcií poskytujúcich sociálne a zdravotné služby a vzdelávanie odborných a administratívnych zamestnancov inštitúcií poskytujúcich sociálne a zdravotné služby	10/2016 10/2017 10/2018	Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu	Počet stretnutí/rok	0	1	1	436,54	236,54	0,00	0,00	200,00	0,00	Deň sociálnych pracovníkov - 24.10.2016	realizovaná/NAPLŇA ukazovateľ	

Využívanie nástrojov APTP pre zaevidovaných uchádzačov o zamestnanie	2016 - 2018	Oddelenie organizačné a vnútornej správy	Počet zamestnancov/rok	0 *		64	126201,00	21031,00	96479,00	8691,00	0,00	0,00	V roku 2016 bolo zamestnaných prostredníctvom národných projektov: národný projekt Miestna regionálna zamestnanosť – zamestnaný na 9 mesiacov, znevýhodnený uchádzači o zamestnanie §50j - 6 UoZ, národný projekt Šanca na zamestnanie – znevýhodnený uchádzači o zamestnanie zamestnaný na 5 alebo 9 mesiacov podľa zostatku finančných zdrojov na UPSVAR §54- 29 UoZ, aktivačná činnosť formou menších obecných služieb podľa §52 - 25 UoZ, aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby § 52a-4 UoZ.	realizovaná/NAPLŇA ukazovateľ	
Zamestnávanie zdravotne postihnutých občanov	2016 - 2017	Oddelenie organizačné a vnútornej správy	Počet zamestnancov ZŤP/rok	0 *		22	88401,94	56972,10	26715,36	4714,48	0,00	0,00	Z toho 13 osôb v chránenej dielni mestskej polície. Vyčíslené výdavky na chránenu dielňu spolufinancované z ESF.	realizovaná/NAPLŇA ukazovateľ	
Informovanosť občana - pravidelná propagácia a publicita sociálnych služieb, workshop, webové portály, propagačný bulletin, informácie v médiách	2016 - 2018	sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Počet aktivít	0	3	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Doplnené prezentácie a informácie z podujatia Deň sociálnych pracovníkov, doplnené chýbajúce informácie o zariadeniach poskytujúcich sociálne služby na území mesta.	realizovaná /ČIASTOČNE naplňa ukazovateľ	
Opatrenie 2.1.3 Zdravý životný štýl															
Aktivity podporujúce príchod nových lekárov do mesta a vyšší počet poskytovaných zdravotných služieb – ponuka bytov, inzercia	2016 - 2017	Mesto Senica Vedenie mesta Poliklinika, n. o.	Počet lekárov v meste	68	69	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V Poliklinike 49 lekárov podnájomníkov, 5 pracovísk polikliniky, 10 lekárov v tzv. malej poliklinike na Sotínskej ulici, 4 lekári v meste (budova E. Krajčíka), 1 nová lekárka gynekologička na Kolónii. Oslovená bola budúca absolventka stomatológie, ktorá ukončí štúdium v roku 2017. Boli jej ponúknuté priestory a služby v Poliklinike. Rokovanie bude pokračovať.	realizovaná/NAPLŇA ukazovateľ	
Nákup motorového vozidla pre zabezpečenie denných potrieb pracovísk Polikliniky	2016	Poliklinika, n. o.	Počet	0	1	1	14250,00	14250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V elektronickej aukcii nákup VW Golf.	realizovaná/NAPLŇA ukazovateľ	
Informovanosť občana - osvetové podujatia, workshop zdravie a zdravotníctvo	2016 - 2018	Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu Poliklinika, n. o.	Počet	0	3	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizované prostredníctvom článkov v Záhorku, našej Senici a TV SEN. Poskytnuté aktuálne informácie podľa požiadaviek médií.	realizovaná/NAPLŇA ukazovateľ	
Počet aktivít spolu rok/2016 (ŠC)		22	Počet zrealizovaných aktivít spolu rok/2016 (ŠC)	15	Počet zrealizovaných aktivít rok/2016 v % (ŠC)	68,18	Náklady spolu v € (ŠC)								
							300 831,91	117 928,96	123 194,36	59 508,59	200,00	0,00			
Špecifický cieľ 2.2 Voľno-časové aktivity															
Opatrenie 2.2.1 Rozvoj športu a športovej infraštruktúry															
Koncepcia podpory a rozvoja športu v meste	2017	Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu Komisia športu Športové kluby a združenia	Počet	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019.		
Budovanie športového areálu ZŠ V. Paulinyho - Tótha 32/7 - hokejbalové ihrisko	2017	Ing. Mária Výletová ZŠ V. Paulinyho – Tótha 32/7	Počet	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019 a rozpočtu mesta na rok 2017. Bude vypracovaná PD. Predpokladaný termín realizácie 07/2017 – 08/2017.		

Investície do existujúcej športovej infraštruktúry - rekonštrukcia plavárne	2016	RSMS	Počet	0	1	1	1309005,00	1309005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Slávnostne otvorená 29.9.2016. Popis: odstránené staré technologické zariadenia, výmena okien, zateplenie obvodového pláštia a strechy, vnútorné, vonkajšie omietky, kompletná rekonštrukcia šatní, sociálnych zariadení, recepcie, ostatných priestorov pre personál, nová technológia úpravy vody, vzduchotechnika, pribudli nové atrakcie (detský bazén, virivka, tobogány.	realizovaná/NAPĽŇNA ukazovateľ	
Nové detské ihriská - Čáčov	2016	Majetkovo – právne oddelenie	Počet	0	1	1	5601,60	5601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Ihrisko postavené pred Notárskym domom v 07/2016 a pozostáva z multifunkčnej zostavy a dvoch hojdačiek.	realizovaná/NAPĽŇNA ukazovateľ	
Nové detské ihriská - Kunov	2016	Majetkovo – právne oddelenie	Počet	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa v roku 2016 nere realizovala kvôli nedostatku finančných prostriedkov. Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019 a rozpočtu mesta na rok 2017.	NEREALIZOVANÁ	rok 2017
Vonkajšie fitness pre seniorov na Starom sídlisku	2017	Majetkovo – právne oddelenie	Počet	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019.		
Workoutové ihrisko – Komenského 959	2016	Rodičia a priatelia Dvojky	Počet	0	1	1	14861,60	5861,60	0,00	0,00	0,00	9000,00	Workoutové ihrisko bolo otvorené 1.6.2016. Služi širokej verejnosti. Súkromné zdroje poskytlo o.z. Rodičia a priatelia Dvojky.	realizovaná/NAPĽŇNA ukazovateľ	
Podporovať a zvyšovať úroveň tradičných športových podujatí	2016 - 2018	Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu RSMS CVC	Počet podujatí/rok	0	4	2	5692,43	5192,43	0,00	0,00	0,00	500,00	10.6. - Záhorácky maratón a polmaratón, 31.12. Silvestrovský beh, z dôvodu vypustenia priehrady sa Dračie lode a Triatlon nekonali	realizovaná/NENAPĽŇNA ukazovateľ	
Challenge Day	06/2016 06/2017 06/2018	ED Športové kluby	Počet účastníkov/rok	0	500	900	1100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	300,00	Termín: 4.6.2016. Asi 110 dobrovoľníkov zo stredných škôl si na každej základnej škole v meste pripravili športové stanovišťa. Žiaci súťažili v disciplínach ako skok z miesta, cinkový beh, skákanie cez švihadlo, bežecká štafeta a veľa iných. Poobede sa konali turnaje pre verejnosť vo futbale, plážovom volejbale a tenise. Zapojili sa aj posilňovne, ktoré poskytli počas Challenge Day vstup zdarma.	realizovaná/NAPĽŇNA ukazovateľ	
Poskytovanie ľadovej plochy na zimnom štadióne školským a predškolským zariadeniam z okresu mesta Senica	2016	RSMS	Počet hodín/rok	0 *			109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Priestory zimného štadióna sú poskytované bezplatne všetkým senickým materským a základným školám. 1. Materské školy 10,00 hod. 2. Základné školy 99,25 hod.	realizovaná/NAPĽŇNA ukazovateľ	
Otvorenie športovej triedy hokejistov – ZŠ J. Mudrocha 1343/19	2017	ZŠ J. Mudrocha 1343/19	Počet tried	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z personálnych dôvodov sa aktivita v roku 2016 nere realizovala.		
Športovo-vedomostný turnaj "O pohár riaditeľky ZŠ Sadová 620"	08/2016 08/2017 08/2018	FK Senica	Realizácia	0	3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z reorganizačných a personálnych dôvodov v FK Senica sa aktivita nere realizovala.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2017-2019
Celoslovenský cyklozájazd a organizovaná jazda Záhorím	2017 - 2018	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu RSMS	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019.		
Opatrenie 2.2.2	Rozvoj kultúrnej infraštruktúry a ponuky kultúrnych podujatí														

Rekonštrukcia pomníku povstania 1848 - 1849	2017	Referát RR Oddelenie majetkovo-právne	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019. Prebiehajú rokovania s Pamiatkovým úradom Trnava o spôsobe opravy. Mesto vypracuje projekt na získanie štátnej dotácie na opravu, ktorá by sa realizovala v roku 2018.		
Expozícia histórie Kunova v obecnej zvonici	2016 - 2017	Referát RR Klub priateľov Kunova	Projekt	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2017-2019
Rekonštrukcia Sokolovne na multifunkčné kultúrne centrum – PD, štúdia	2016	Referát regionálneho rozvoja Ing. Vyletová	PD - štúdia, historicko-architektonický prieskum, 3D zameranie objektu	0	3	3	32348,00	32348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2016 bola k príprave žiadosti o NFP vypracovaná PD (23 820,00) rozpočet (2 388,00), historicko-architektonický prieskum (3 000,00) a 3D zameranie objektu (3 140,00) .	realizovaná/NAPĽŇNA ukazovateľ	
Rekonštrukcia Sokolovne na multifunkčné kultúrne centrum – projekt realizácia	2017 - 2018	Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia MsKS	Realizácia projektu	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/2016 bol podaný projekt v rámci programu Interreg V-A SR-ČR. Informácia o schválení bude známa v roku 2017.		
Podporovať a zvyšovať úroveň tradičných kultúrnych podujatí	2016 - 2018	Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu MsKS CVC RSMS	Počet podujatí/rok	0	10	11	27670,13	27020,13	0,00	0,00	0,00	650,00	Podujatia: 1.) Stavanie mája 2.) Oslavy 1. mája 3.) Váňanie mája 4.) Senické kultúrne leto 5.) Reprezentačný ples mesta Senica 6.) Víkend Stanislava Štepku 7.) Senická divadelná horúčka 8.) Martinské svetlonosenie 9.) Vianočná dedina resp. Kultúrne Vianoce 10.) Novoročný ohňostroj 11.) Deň úcty k starším Z toho spolufinancované z rozpočtu mesta Senica vo výške 12 071,13€ : Novoročný ohňostroj (5.299,21 €), Stavanie a váňanie mája (1.601,83 €), Deň úcty k starším (1.246,20 €), Martinské svetlonosenie (2.045,57 €), Vianočná dedina (1878,32€).	realizovaná/NAPĽŇNA ukazovateľ	
Vyhlasovanie pamätihodností mesta za účelom ich ochrany, starostlivosti, zachovanie, obnovu a prezentáciu – vytvorenie smernice a zoznamu pamätihodností	2016 - 2018	Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu Komisia kultúry vzdelávania a ZPOZ	Realizácia	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/2016 bol vypracovaný zoznam pamätihodností a vytvorená smernica o evidencii pamätihodností mesta Senica.	realizovaná/NAPĽŇNA ukazovateľ	
Rekonštrukcia suterénnych priestorov - zriadenie mestského múzea	2016	MsKS	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stavebné úpravy sa nerealizovali, nakoľko sa pripravoval projekt zriadenia mestského múzea v Sokolovni. V prípade neschválenia projektu sa budú suterénne priestory rekonštruovať ako objekt mestského múzea.	NEREALIZOVANÁ	rok 2017
Výmena sedadiel v kinosále Domu kultúry Senica	2017	MsKS	ks	0	417	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019.		
Nákup ozvučovacej techniky DK Senica	2016	MsKS	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2017-2019
Rekonštrukcia vzduchotechniky v Dome kultúry Senica	2016	MsKS	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nerealizovala z finančných dôvodov. Je súčasťou Akčného plánu na roky 2017 - 2019 a je obsiahnutá v aktivite na celkovú rekonštrukciu DK.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2017-2019
Rekonštrukcia strechy v DK Kunov, výmena okien a dverí	2017	MsKS	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019.		
Stavanie mája	2016 - 2018	MsKS	Počet účastníkov/rok	0	300	500	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kultúrny program pre verejnosť, vztyčenie májky na námestí.	realizovaná/NAPĽŇNA ukazovateľ	

Oslavy 1.mája	2016 - 2018	MKS	Počet účastníkov/rok	0	2 000	600	1837,00	1837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kultúrny program pre verejnosť, prezentácia domácich hudobných skupín a súborov.	realizovaná/NENAPŔIŔNA ukazovateľ	
Váňanie mája a Záhorácka stena slávy	2016 - 2018	MKS	Počet účastníkov/rok	0	300	700	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zábavný program pre verejnosť, váňanie májky na námestí.	realizovaná/NAPŔIŔNA ukazovateľ	
Senická kultúrne leto	2016 - 2018	MKS	Počet návštevníkov/rok	0	3000	1895	9778,00	9128,00	0,00	0,00	0,00	650,00	Podujatia: Nedeľné kultúrne večery: 10. - 17. - 24.7.2016 a 7. - 14.8.2016 Kunovská zvonica: 23.7.2016 Nočná Senica: 18.8.2016 Záhorácke šilágroviny: 19.8.2016 Parkojáda: 20.8.2016 Fragile: 20.8.2016	realizovaná/NENAPŔIŔNA ukazovateľ	
Mestský ples	2016 - 2018	MKS	Počet návštevníkov /rok	0	250	146	8396,00	8396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Termín: 9.1.2016 Spoločenská zábava pre verejnosť.	realizovaná/NENAPŔIŔNA ukazovateľ	
Vikend Stanislava Ščepku	2016 - 2018	MKS	Počet návštevníkov /rok	0	600	1054	8762,00	8762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Termín: 31.1.2016 Radošinské naivné divadlo,Ochotnícke divadlo Popudinské močidľany	realizovaná/NAPŔIŔNA ukazovateľ	
Senická divadelná horúčka	2016 - 2018	MKS	Počet návštevníkov/rok	0	1500	878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Termín: 15.10 - 28.11.2016 Divadlá: Šáchor, Kľud, Lečo, Svatopluk, oProti, Commedia, Zámčisko, Radošinské naivné divadlo	realizovaná/NENAPŔIŔNA ukazovateľ	
Martinské svetlonosenie	2016 - 2018	MKS	Počet účastníkov/rok	0	2000	1000	2315,00	2315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Termín: 11.11.2016 Uctenie patróna mesta spojené s kultúrnym programom.	realizovaná/NENAPŔIŔNA ukazovateľ	
Vianočná dedina	2016 - 2018	MKS	Počet účastníkov/rok	0	2000	2000	1819,00	1819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Termín: 14.-22.12.2016 Vianočné kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie.	realizovaná/NAPŔIŔNA ukazovateľ	
Fašiangy v Senici	2016 - 2018	MKS	Počet účastníkov/rok	0	500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podujatie sa nerealizovalo z dôvodu viacerých podobných podujatí v meste s rovnakou tematikou, po prehodnotení predpokladaných nákladov bolo podujatie vyhodnotené ako nerentabilné a duplicitné, nebude realizované ani v r. 2017.	NEREALIZOVANÁ	nebude realizovaná
Opaterenie 2.2.3 Podpora aktivít pre mládež															
Prehliadka amatérskych hudobných skupín zo Senice	2016 - 2018	MKS	Počet účastníkov/rok	0	500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2017-2019
Hudobno- umelecký workshop	2016 - 2018	MKS	Počet účastníkov/rok	0	250	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Oslovení prezentujúci požiadali o zrušenie workshopu z technických príčin na neurčito, z toho dôvodu sa činnosť nebude realizovať ani v r. 2017.	NEREALIZOVANÁ	nebude realizovaná
„Dzyňa párty“	2016 - 2018	MKS	Počet účastníkov/rok	0	150	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V priestoroch DK Kunov podujatie realizoval súkromný subjekt „ktorý ho nazval Oldies party, MKS spolupracovalo po technicko-organizačnej stránke, bez priamych nákladov. V r. 2017 sa nebude konať z dôvodu veľmi nízkej návštevnosti.	NEREALIZOVANÁ	nebude realizovaná
Podporovať funkčnosť Študentského parlamentu, zvýšiť komunikáciu s mládežou, propagáciu mládežníckych aktivít, podporovať kofinancovanie projektov realizované mládežou a pre mládež – stretnutie s primátorom a komisiu pre mládež	2016 - 2018	Vedenie mesta Komisia pre mládež	Počet stretnutí/rok	0	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2016: 20.4. Zasadnutie so Študentským parlamentom mesta Senica, vzájomná informovanosť o pripravovaných podujatiach na rok 2016, zhodnotenie spolupráce za rok 2015 10.11. Prijatie študentov ku Dňu študentstva	realizovaná/NAPŔIŔNA ukazovateľ	

Podporovať funkčnosť Študentského parlamentu, zvýšiť komunikáciu s mládežou, propagáciu mládežníckych aktivít, podporovať kofinancovanie projektov realizované mládežou a pre mládež – projekty Fond pro Senica a iné	2016 - 2018	Komisia pre mládež	Počet podporených projektov z Fondu PRO SENICA	0 *	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Komisia pre mládež schválila 14 projektov - 7.000 € Poznámka: finančné vyjadrenie je uvedené pri Fonde PRO Senica.	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ		
Obnova tradície basketbalového turnaja pre mládež	2016 - 2018	Študentský parlament CVČ	Počet podujatí/ rok	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nerealizovala z dôvodu nezáujmu. Je vypustená aj z Akčného plánu na roky 2017 - 2019.	NEREALIZOVANÁ	nebude realizovaná	
Biliardové turnaje pre mládež	2016 - 2018	Študentský parlament CVČ	Počet podujatí/ rok	0	1	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	Financované zo štartovného a študentského parlamentu.	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ		
Študentský ples	2016 - 2018	Študentský parlament CVČ	Počet podujatí/ rok	0	1	1	5500,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	Termin: 19.2.2016, 345 účastníkov Financované zo vstupného a Pro Senice.	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ		
Študentská fotoprezentácia	2016 - 2018	Študentský parlament CVČ	Počet podujatí/ rok	0	1	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	Termin: 18.4.2016, 13 účastníkov Financované z štartovného a študentského parlamentu.	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ		
Podujatia pre mládež v DAVe	2016 - 2018	Študentský parlament CVČ	Počet podujatí/ rok	0 *	9	9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	Podujatia: 1. AZYL v DAVE, doobedňajšie návštevy v DAVE počas akademického týždňa, 05/2016, 90 účastníkov 2. Beseda Osobnosti Senice (Bibiana Ondrejková, 02/2016, 50 účastníkov 3. Beseda Osobnosti Ján Slezák, 12/2016, 40 účastníkov 4. Beseda s premietaním ku Dňu Zeme 04/2016, 40 účastníkov 5. Brigáda – skrášlenie okolia DAVu 04/2016, 15 účastníkov 6. MODEL 2016 – návrhárska súťaž pre deti a mládež, 05/2016, 170 účastníkov 7. brigáda Vyčistenie mozaikových kamenných nápisov v parku smerom k DAVu (L.Novomeský) v rámci Týždňa dobrovoľníctva, 12/2016, účasť 12 členov štud. parlamentu 8. Vianočné stretnutie pre mládež, 12/2016, 25 účastníkov 9. Bublínkový deň , 05/2016, 600 účastníkov Podujatia financované z prostriedkov parlamentu, z dobrovoľného príspevku účastníkov a sponzorskej pomoci.	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ		
Počet aktivít spolu rok/2016 (ŠC)	35	Počet zrealizovaných aktivít spolu rok/2016 (ŠC)	24	Počet zrealizovaných aktivít rok/2016 v % (ŠC)	68,57	Náklady spolu v € (ŠC)									
						1435917,76	1424817,76	0,00	0,00	0,00	11100,00				
Špecifický cieľ 2.3	Moderná samospráva														
Opatrenie 2.3.1	Efektívna samospráva														
Zaviesť 60 elektronických služieb	2016	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Počet zavedených nových služieb	0	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019. Účinnosť zákona bola posunutá do roku 2017.	NEREALIZOVANÁ	rok 2017
Redesign web stránky, inovovať a rozšíriť obsah s komplexnou ponukou informácií	2016	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Nová webová stránka	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Príprava obsahu webstránky a návrhy designu, hľadanie dodávateľa, rokovania s dodávateľom. Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019. Bude realizovaná v roku 2017.	NEREALIZOVANÁ	rok 2017

Doplnkové informačné služby - Opýtajte sa nás	2016	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Počet zavedených nových služieb	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita bola pôvodne plánovaná ako súčasť klientskeho centra, od ktorého sa ustúpilo. Nová webová stránka bude na takúto možnosť pripravená, ale vyžaduje si zaškolený personál. Na súčasnej stránke funguje formulár Otázky a odpovede, odkazprestarostu.sk, fcb stránka mesta, ktoré zatiaľ túto službu zastrešujú.	NEREALIZOVANÁ	nebude realizovaná	
Doplnkové informačné služby - Ako vybaviť	2016	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Počet zavedených nových služieb	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019. Bude súčasťou novej pripravovanej webovej stránky, ktorá bude spustená v roku 2017.	NEREALIZOVANÁ	rok 2017	
Doplnkové informačné služby e -katalóg služieb pre zamestnanca	2016	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Počet zavedených nových služieb	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2017-2019	
Transparentné mesto - zverejňovanie databáz evidencie psov v meste + register neplatičov	2016	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Počet zavedených nových služieb	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Register neplatičov bol zverejnený, evidenciu psov nezverejňujeme. Podľa právneho výkladu je adresa psa osobný údaj.	realizovaná/NAPĽŇNA ukazovateľ		
Transparentné mesto - protikorupčné minimum	2017	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou Referát RR	Počet zavedených nových služieb	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019. Mesto očakáva vhodnú výzvu na podanie cezhraničného projektu.			
Transparentné mesto - kódex zamestnanca	2016	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Počet zavedených nových služieb	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019. Mesto očakáva vhodnú výzvu na podanie cezhraničného projektu.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2017-2019	
Prieskumy spokojnosti obyvateľov	2016 - 2018	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou Referát RR	Počet prieskumov /rok	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019. V roku 2017- bude zverejnený generel cyklistickej dopravy a zrealizovaný prieskum spokojnosti s cyklotrasami v meste.	NEREALIZOVANÁ	rok 2017	
Vzdelávanie zamestnancov, zvyšovanie odbornosti a podpora profesionálneho rastu	2016 - 2018	Mesto Senica Oddelenie organizačné a vnútornej správy	Počet účastníkov školení	0 *		89	3548,00	3548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2016 sa zamestnanci MsÚ zúčastnili 24 školení - VO, účtovníctvo, finančná kontrola, financovanie v školstve, dane , zmluvy , zmluvné rokovania, odpady, účtovná závierka, evidencia obyvateľstva, matričná činnosť, mzdy ...	realizovaná/NAPĽŇNA ukazovateľ		
Opatrenie 2.3.2 Samospráva, tretí sektor a komunitný rozvoj																
Finančná podpora prostredníctvom fondu PRO SENICA	2016	Mesto Senica Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu	Počet podporených projektov	0 *		48	59125,00	59125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prehľad projektov: Komisia pre šport 17 projektov - 28.500 € Komisia pre vzdelávanie a kultúru 16 projektov - 12.600 € Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť 3 projekty - 9.225 € Komisia pre mládež 14 projektov - 7.000 € Komisia na prevenciu kriminality... 3 projekty - 1.000 € Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia 2 projekty - 800 €	realizovaná/NAPĽŇNA ukazovateľ		
Materiálno-technická podpora a priestorové zázemie organizácií tretieho sektora v denných centrách	2016 - 2018	Mesto Senica Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu MsKS	Počet denných centier	2	3	2	18137,15	18137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Z toho: Denné centrum na Továrenskej 4637,15 € Denné centrum pre organizácie tretieho sektora, Hviezdoslavova 13 500,00 €	realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ		

Oceňovanie a publicita osobností, združení, klubov a i. v oblasti športu, kultúry a vzdelávania, oceňovanie a zviditeľnenie aktivít tretieho sektora a občianskej participácie	2016 - 2018	Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu	Počet podujatí /rok	0	10	8	3892,65	3892,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Podujatia: 29.2. Športovec roka 2015 (1.245,65 €), 29.3. Ocenenie pedag. a kult. pracovníkov (1.815,19 €), 13.6. Privítanie členov Cantileny (107,91 €), 13.6. Privítanie jubilantov (35 €), 29.6. Prijatie úspešných žiakov ZŠ z celoslov. súťaží (0 €), 10.11. Deň študentstva (93,86 €), 22.11. Prijatie osobností (389,51 €), 22.11. Prijatie jubilantov (205,53 €).	realizovaná/NENAPLŇA ukazovateľ
Opatrenie 2.3.3	Občianska participácia													
Participatívny rozpočet	2017	Vedenie mesta	Počet projektov	0 *		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019 a rozpočtu mesta na rok 2017.	
Verejné prerokovania rozvojových tém, stretnutia predstaviteľov mesta s občanmi	2016 - 2018	Vedenie mesta Oddelenie IT a komunikácie s verejnosťou	Počet verejných stretnutí s občanmi/ rok	0	1	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2016: 22.1. spoločné stretnutie s predsedami MsV o prioritách rozvoja mesta na r.2016 26.2. stretnutie s občanmi MsV č.1 porada o prečíslovaní Čáčova na základe č. 125/2015 o registri adries a vyhláška č. 141 MV SR/2015 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb 4.4. stretnutie s občanmi MsV č.1 porada o prečíslovaní Čáčova na základe č. 125/2015 o registri adries a vyhláška č. 141 MV SR/2015 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb 23.5. rokovanie so skeybordistami o výstavbe športoviska 16.8. rokovanie s predsedami MsV o čerpaní rozpočtu na rozvojové zámery mesta 25.8. Verejný zasadnutie MsV č.7 o organizačnej zmene dopravy 7.11. verejný rokovanie so zástupcami MsV č. 7 o doprave	realizovaná/NAPLŇA ukazovateľ
Aktivizovať dobrovoľníctvo v meste – zriadenie databázy dobrovoľníkov	2016 - 2017	ED Referát RR Oddelenie komunikácie s verejnosťou	Realizácia	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bola zriadená facebooková stránka Senickí dobrovoľníci. Je zozbieraných 150 kontaktov prevažne z Challenge Day a Týždňa dobrovoľníctva. Aktivita je aj súčasťou Akčného plánu 2017 - 2019.	realizovaná/NAPLŇA ukazovateľ
Aktivizovať dobrovoľníctvo v meste – týždeň dobrovoľníctva	2016	ED Referát RR Oddelenie komunikácie s verejnosťou	Počet dobrovoľníkov/rok	0	1	80	464,00	100,00	364,00	0,00	0,00	0,00	Dobrovoľnícke aktivity sa konajú predovšetkým v rámci Senického týždňa dobrovoľníctva, konaného vždy tretí septembrový týždeň - 18.-23.9.2016 . Dobrovoľníci z radov študentov stredných škôl dobrovoľne pripravujú akcie pre deti, seniorov, čistia mesto aj pamiatky.	realizovaná/NAPLŇA ukazovateľ
Opatrenie 2.3.4	Partnerské mesto													
Projekty cezhraničnej spolupráce	2016 – 2018	Mesto Senica Referát RR	Počet projektov	0	3	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podaný projekt na Interreg V-A SK-CZ "Česká cesta" a intenzívna príprava projektu na Interreg V-A SK-AT "BIG"	realizovaná /ČIASTOČNE naplňa ukazovateľ
Aktivity na podporu a rozvoj spolupráce s partnerskými mestami	2016 – 2018	Mesto Senica Vedenie mesta Referát RR	Počet aktivít	0	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2016: 18.6. Švajčiarsko, účasť na festivale Buchsifef v družobnom meste Herzogenbuchsee 16.9. návšteva Pultuska, účasť na kultúrnych Matúšových slávnostiach 19.9. návšteva starostu Veľkých Pavlovíc, dohodnutie pevných termínov vzájomnej spolupráce 18.11 V.Pavlovice výstava spoločných prác namaľovaných na plenéri v Bratkovici .	realizovaná/NAPLŇA ukazovateľ

Rozvojová územná spolupráca na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni	2016 - 2018	Mesto Senica Vedenie mesta	Počet realizovaných partnerských projektov/zámerov	0	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2016 : Podanie projektu "Česká cesta" s mestom Klobouky u Brna. Vzájomná spolupráca s mestom Skalica pri organizácii medzinárodného festivalu zborového spevu.	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	
Počet aktivít spolu rok/2016 (ŠC)	18		Počet zrealizovaných aktivít spolu rok/2016 (ŠC)	11		61,11	Náklady spolu v € (ŠC)								
							85166,80	84802,80	364,00	0,00	0,00	0,00			
Počet aktivít spolu rok/2016 (PO)	75		Počet zrealizovaných aktivít spolu rok/2016 (PO)	50		66,66	Náklady spolu v € (PO)								
							1821916,47	1627549,52	123558,36	59508,59	200,00	11100,00			

3. Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA - Ekologické mesto															
Aktivita projekt	Plánovaný termín realizácie	Zodpovedný /partner	Ukazovateľ výstupu	Východisková hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota ukazovateľa	Náklady spolu v €	Verejný zdroj €				Súkromné zdroje v €	Opis realizácie aktivít/komentár		
Špecifický cieľ 3.1 Kvalita životného prostredia															
Opatrenie 3.1.1 Odpadové hospodárstvo															
Triedenie komunálneho odpadu	2016 - 2017	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Referát RR	Počet nových zariadení	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2016 nebolo dané do užívania nové zariadenie na triedenie komunálneho odpadu. Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2017-2019
Separovanie odpadu	2016	ZŠ J. Mudrocha 1343/19 Beáta Kádeková	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nerealizovala. Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2017-2019
Zvýšenie podielu separovaného odpadu - osvetové aktivity, motivačné programy, workshopy, vzdelávanie	2016 - 2018	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Referát RR Oddelenie IT a komunikácie s verejnosťou	Počet zrealizovaných aktivít	0	2	3	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Spracovaný 2x leták s harmonogramom. Propagácia v rámci medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm - Envirofilm 2.6.2016 - prednáška k separovanému odpadu.	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	
Opatrenie 3.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov															
Znižovanie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu – rekonštrukcia strechy	2016	Majetkovo – právne oddelenie Oddelenie organizačné a vnútornej správy Referát RR	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nerealizovala z finančných dôvodov. Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019 a rozpočtu na rok 2017.	NEREALIZOVANÁ	rok 2017
Znižovanie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu – energetický audit	2016	Oddelenie organizačné a vnútornej správy Referát RR	Audit	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nerealizovala z finančných dôvodov. Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2017-2019
Znižovanie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu – PD	2016	organizačné a vnútornej správy Referát RR	PD	0	1	1	7904,93	7904,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Vypracovanie PD Rekonštrukcia strechy budovy Slovenskej sporiteľne a.s. a MsÚ Senica.	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	
Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov – kúpa budovy hasičskej zbrojnice	2016	Majetkovo – právne oddelenie Oddelenie organizačné a vnútornej správy	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uvažuje sa o presťahovaní do objektu po profesionálnych hasičoch, boli uskutočnené rokovania s Ministerstvom vnútra ohľadom možnosti získania budovy do majetku mesta. Stav aktivity prechádza do roku 2017.	NEREALIZOVANÁ	rok 2017
Znižovanie energetickej náročnosti priestorov polikliniky bezdrôtovým systémom regulácie vykurovania	2017	Poliklinika n.o.	Spotreba plynu v m ³	61 000 m ²	51 000 m ²	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2016 sa nerealizoval bezdrôtový systém regulácie z dôvodu nedostatku vlastných zdrojov. Stále zostáva v pláne na rok 2017. Napriek tomu sa znížili celkové náklady za plyn z 23666 € v roku 2015 na 16788 € v roku 2016, teda o 6788 € a to zmluvne zníženou cenou za m ³		

Znižovanie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry Senica rekonštrukcia strechy, výmena okien a dverí, zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukcia vonkajšieho schodišťa	2018	MsKS Ing. Vyletová	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nerealizovala z finančných dôvodov. Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019.		
Znižovanie energetickej náročnosti budovy DK Senica – energet. audit	2016	MsKS Ing. Vyletová	Audit	0	1	1	2700,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Energetický audit vypracoval Ing. Krídl v 03/2016.	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	
Znižovanie energetickej náročnosti budovy DK Senica – PD	2016	MsKS Ing. Vyletová	PD	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nerealizovala z finančných dôvodov. Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2017-2019
Opatrenie 3.1.3	Zelené mesto														
Regenerácia vnútroblokov sídliska Sotina s využitím prvkov zelenej infraštruktúry – PD	2016	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Referát RR	PD	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/2016 zrealizované verejné obstarávanie na dodávateľa PD a začaté projekčné práce	NEREALIZOVANÁ	rok 2017
Regenerácia vnútroblokov sídliska Sotina s využitím prvkov zelenej infraštruktúry - realizácia	2017	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Referát RR Mesto Senica	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa nerealizovala z finančných dôvodov. Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019.		
Rozširovanie zelene novou výsadbou	2016 - 2018	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP o.z. KOZEL	Počet stromov	0 *		40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	40ks drevín vysadilo o.z KOZEL - Pánska cesta, Kolónia, Sotina, Park pri galérii, Materské školy. Mesto Senica nevysadilo žiadne stromy.	realizovaná/NAPĽŇA ukazovateľ	
Vyhlasovanie súťaže strom roka, ochrana a ošetrovanie miestnych pamätných stromov	2016 - 2018	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Organizácia súťaže/ rok	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2016 nebola anketa vyhlásená. Aktivita je súčasťou akčného plánu na obdobie 2017 - 2019.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2017-2019
Opatrenie 3.1.4	Ochrana prírody, životného prostredia a ekologická stabilita územia														
Opatrenia proti vodnej erózii, úbytku pôdy a rýchlemu odtoku vody z územia	2016 - 2017	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Referát RR	Počet realizovaných opatrení	0 *		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Príprava zámeru, rozdiskutovanie témy a spolupráce so Slovenskou technickou univerzitou.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2017-2019
Informovanosť občana - osvetové aktivity, motivačné programy workshop, vzdelávanie	2016	Mesto Senica ZOS o.z.	Počet realizovaných podujatí	0 *		2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Deň Zeme 27.4.2016. Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm Envirofilm 2.6.2016	realizovaná/naplnia ukazovateľ	
Počet aktivít spolu rok/2016 (ŠC)	14		Počet zrealizovaných aktivít spolu rok/2016 (ŠC)	5		35,71	Náklady spolu v € (ŠC)								
							16604,93	16604,93	0,00	0,00	0,00	1000,00			
Počet aktivít spolu rok/2016 (PO)	14		Počet zrealizovaných aktivít spolu rok/2016 (PO)	5		35,71	Náklady spolu v € (PO)								
							16604,93	16604,93	0,00	0,00	0,00	1000,00			

* hodnoty deklarované na základe realizovaných aktivít