

ZÁZNAM Z MONITOROVANIA

Akčný plán mesta Senica na roky 2020 - 2022

Správa o plnení akčného plánu mesta Senica k 31.12.2020 bola spracovaná v zmysle Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senica na roky 2016 - 2022, Realizačná časť. Cieľom monitoringu Akčného plánu mesta Senica je pripraviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHRSR mesta počas celého obdobia platnosti dokumentu v rokoch 2016 – 2022. Podkladom ku komplexnému hodnoteniu PHRSR je každoročné monitorovanie akčného plánu za predchádzajúci rok. Tieto údaje budú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť na webových stránkach mesta Senica po schválení monitorovacej správy mestským zastupiteľstvom.

Akčný plán mesta Senica je zoradený podľa prioritných oblastí, špecifických cieľov PHRSR a k nim stanovených aktivít. Ku každej aktivite je priradený garant – odborný útvar mestského úradu/inštitúcia, ktorého úlohou je zabezpečiť realizáciu navrhnutých aktivít a monitorovať ich plnenie. Odpočet aktivít v akčnom pláne je spracovaný z pohľadu mesta Senica, v niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (príspevková organizácia mesta, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.). Monitorovanie je zamerané predovšetkým na sledovanie realizácie aktivít prostredníctvom nastavených ukazovateľov, ktoré sú indikátorom plnenia prioritných oblastí a stratégie programu rozvoja mesta. Okrem plnenia ukazovateľov výstupu jednotlivých aktivít monitorovanie priebežne sleduje aj plnenie hlavných ukazovateľov prioritných oblastí PHRSR, ktoré bude smerodajné pri vyhodnotení plnenia celkovej stratégie v roku 2022.

Monitorovanie akčného plánu tvorí:

- Záznam z monitorovania (obsahuje aj Hodnotenie stavu plnenia hlavných ukazovateľov prioritných oblastí PHRSR)
- Monitorovacia správa
- Súhrnný hárok
- Grafická časť

Monitorovacia správa akčného plánu sleduje za každý špecifický cieľ a za každú prioritnú oblasť súhrnne:

- počet aktivít naplánovaných na rok 2020
- počet aktivít zrealizovaných v roku 2020
- počet zrealizovaných aktivít v %
- finančné náklady

Pri jednotlivých aktivitách:

- monitoruje naplnenie indikátora (číselne, v poznámke aj slovne)
- uvádza zdroje financovania
- popisuje realizáciu aktivity.

Za informácie o plnení indikátorov, finančné vyjadrenie a komentáre k realizácii aktivít zodpovedá realizátor aktivity.

V Akčnom pláne mesta Senica na roky 2020 – 2022 bola na rok 2020 zodpovednými inštitúciami plánovaná realizácia **174** aktivít. Z nich bolo v skutočnosti zrealizovaných len **91** čo predstavuje **52,29 %** plnenie akčného plánu. Značný dopad na realizáciu aktivít mala pandemická situácia v súvislosti s COVID 19, čo sa odzrkadľuje vo všetkých prioritných oblastiach. Od roku 2016 ide o najnižšie percento zrealizovaných aktivít.

Z hľadiska plnenia prioritných oblastí napĺňa 1. Prioritná oblasť HOSPODÁRSKA svoje aktivity na **55,00 %**. Väčšia časť jej aktivít je súčasťou rozpočtu mesta a mesto finančným krytím garantuje realizáciu daných aktivít.

2. Prioritná oblasť SOCIÁLNA dosiahla najvyššie plnenie aktivít, ktoré boli zrealizované na **50,50 %**.

3. Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA v roku 2019 dosiahla plnenie vo výške **61,29 %**.

Naplánované aktivity v tejto oblasti majú z hľadiska odbornej prípravy dlhodobejší charakter. Zároveň ich prípravná dokumentácia aj realizácia vyžaduje väčšie finančné krytie.

Najvyššiu mieru plnenia zaznamenala 3. Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA. Najnižšiu 2. Prioritná oblasť SOCIÁLNA, na ktorú malo vyhlásenie núdzového stavu o 11.3.2020 najhorší dopad. Obmedzenie kontaktov a realizácie kultúrno-spoločenských aktivít priamo zabránilo realizácii plánovaných aktivít.

Prehľad plnenia PO PHRSR 2016 – 2022 v %:

PO/rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Prioritná oblasť HOSPODÁRSKA	73,91	75	72,97	59,18	55,00		
2. Prioritná oblasť SOCIÁLNA	66,66	63,53	76,53	73,44	50,50		
3. Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA	35,71	70	55,55	71,28	61,29		
Plnenie Akčného plánu na rok	64,28	67,18	73,20	69,65	52,29		

Počet aktivít akčných plánov PHRSR 2016 – 2022 :

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Počet aktivít spolu	112	131	153	201	174		
z toho počet zrealizovaných aktivít	72	88	112	139	91		
z toho počet nezrealizovaných aktivít	40	43	41	62	83		

Zo 174 plánovaných aktivít **72** naplnilo stanovený ukazovateľ výstupu. **14** aktivít napĺňa ukazovateľ čiastočne, čo znamená, že aktivity sú monitorované na obdobie roku n + 2 a už v roku 2020 začali ukazovateľ čiastočne plniť, alebo ukazovateľ naplnili na 50% a viac. **5** aktivít bolo zrealizovaných, ale stanovený ukazovateľ na daný rok 2020 nenaplnili.

Zrealizované aktivity, ktoré nenaplnili ukazovateľ výstupu:

Aktivita projekt	Plánovaný termín realizácie	Zodpovedný /partner	Ukazovateľ výstupu	Východisková hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota ukazovateľa
Podporovať a zvyšovať úroveň tradičných športových podujatí	2020 - 2022	Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu	Počet	0	8	1
Adrenalínový pretek Hecni sa spojený s otvorením sezóny na priehrade	2020	Senica 2.0	Počet účastníkov/ rok	0	1 500	334
Senické kultúrne leto /Štramákfest	2020	MsKS Pivovar Štramák	Počet účastníkov	0	3 000	1000
Senický týždeň dobrovoľníctva	2020	Mesto Senica ED	Počet účastníkov/rok	0	800	300
Obnova kontajnerových stojísk v meste Senica - polopodzemné	2020 - 2022	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet obnovených stojísk/rok	0	4	1

Zo **78** aktivít, ktoré v roku 2020 neboli zrealizované je:

- **34** aktivít, ktoré sú súčasťou Akčného plánu mesta Senica na roky 2021 - 2023, garanti sú rozhodnutí tieto aktivity realizovať v roku 2021, preto sú súčasťou schváleného rozpočtu mesta na rok 2021, príspevkových organizácií a partnerských subjektov, alebo ide o aktivity, ktorých proces implementácie začal už v roku 2020 a bude ukončený v roku 2021;
- **43** aktivít, ktoré sú súčasťou Akčného plánu mesta Senica na obdobie 2021 - 2023, ich realizácia závisí od rozpočtu mesta/inštitúcií, vyhlásených výziev na eurofondy/dotácie, úspešnosti podaných projektov, manažérskych a organizačných schopností zodpovedných garantov;

- 1 aktivita, ktorá realizovaná nebude vzhľadom na rôzne faktory, zlého programovania aktivít, alebo objektívnych príčin, dôvod nerealizácie aktivít je uvedený v opise realizácie aktivity.

Vysoký počet nerealizovaných aktivít bol dôsledkom vyhlásenia núdzového stavu v súvislosti s pandemickou situáciou COVID 19.

Aktivity ktoré neboli a nebudú realizované:

Aktivita/ projekt	Plánovaný termín realizácie	Zodpovedný /partner	Ukazovateľ výstupu	Východisková hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota ukazovateľa	Opis realizácie aktivít/komentár
Protipovodňové opatrenie – ZŠ Komenského 959	2020 - 2022	Mesto Senica ZŠ Komenského 959	Realizácia	0	0	0	Aktivita nebude realizovaná. V dotknutom území je pripravovaná IBV, jej súčasťou budú protipovodňové opatrenia.

Hodnotenie stavu plnenia hlavných ukazovateľov prioritných oblastí PHRSR:

1. Prioritná oblasť HOSPODÁRSKA						
Opatrenie	Hlavný ukazovateľ výstupy prioritnej oblasti	Informačný zdroj	Merná jednotka	Východisková hodnota 2015	Cieľová hodnota 2022	Hodnotenie
1.1.1 Podpora a rozvoj priemyselnej zóny	Etablovaní investori v PZ	MsÚ	počet	6	9	V roku 2020 nebol ukazovateľ plnený.
1.1.2 Podpora malého a stredného podnikania	Počet ekonomických subjektov	Infostat	počet	2019	-	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.
	Počet UoZ	UPSVaR	osoby	1 213 (k 31.12.2014)	-	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.
1.2.1 Bezpečná a ekologická doprava	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií	MsÚ	bm	0	3000	- Schválený projekt z IROP " Cyklodopravné trasy Senica - Letapa" vo výške 1.406.571,11 (NFP). Plán začiatku realizácie po kontrolu VO. Podklady k súťaži VO na kontrolu od 7/2019.V roku 2020 VO na dodávateľa a proces kontroly VO na RO. 1 392616,23
	Počet vytvorených prvkov doplňkovej cyklistickej infraštruktúry	MsÚ	počet	0	6	Schválený projekt z IROP " Cyklodopravné trasy Senica - Letapa" vo výške 1.406.571,11 (NFP). Plán začiatku realizácie po VO v roku 2020.V rámci projektovej dokumentácie predloženého projektu sú riešené a navrhované aj umiestnenia prvkov doplňkovej cyklistickej infraštruktúry pozdĺž celej trasy navrhovaných cyklodopravných komunikácií.
1.2.2 Rozvoj technickej infraštruktúry	Úspora energie verejného osvetlenia	MsÚ	%	0	70	V roku 2017 bola dosiahnutá 23,05% úspora energií prevádzky verejného osvetlenia (všetky vetvy VO) . V roku 2018 bola dosiahnutá úspora 32,05%. V roku 2019 bola dosiahnutá 76,78%. V roku 2020 bola dosiahnutá 76,78%.

	Projekty v oblasti zvyšovania bezpečnosti a informačnej infraštruktúry	MsÚ MsP	počet	0	5	V roku 2019 bol rozšírený kamerový systém o 13 nových kamier a 6 ich bolo zrekonštruovaných. Aktivita bola realizovaná v rámci projektu finančne podporeného z MV SR.
1.3.1 Konceptný prístup k rozvoju cestovného ruchu	Nové služby v oblasti cestovného ruchu	MsÚ TIK RSMS OOCR Záhorie	počet	0	5	V roku 2020 boli v RO využité nové prvky obstarané z dotácie VUC v roku 2019.
1.3.2 Budovanie centra rekreačného turizmu	Nové produkty v oblasti cestovného ruchu	MsÚ	počet	0	6	V roku 2020 nebol ukazovateľ plnený.
	Zvýšenie tržieb za poskytované služby v RO	RSMS	%	0	15	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.

2. Prioritná oblasť SOCIÁLNA						
Opatrenie	Hlavný ukazovateľ výstupy prioritnej oblasti	Informačný zdroj	Merná jednotka	Východisková hodnota 2015	Cieľová hodnota 2022	Hodnotenie
2.1.1 Podpora kvalitného vzdelávania	Projekty na rozvoj materiálno-technického zabezpečenia a rekonštrukcie objektov MŠ a ZŠ	MsÚ ZŠ MŠ	počet	0	3	Zrealizovanie projektov na rekonštrukciu a znižovanie energetickej náročnosti budov MŠ a ZŠ: Rekonštrukcie a znižovanie energetickej náročnosti budov materských škôl – zatepľovanie budovy – EP Komenského- Realizácia projektov modernizácia materiálno – technického vybavenia odborných učebni ZŠ V. P. Tótha - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných učebni ZŠ J. Mudrocha
	Kapacita materskej školy	MsÚ	Počet miest	726	712	Ukazovateľ bude nutné prehodnotiť a programový dokument v tomto bode aktualizovať. Sledovanie tohto ukazovateľa je z časového hľadiska bezpredmetné, vzhľadom na súčasnú kapacitu v senických materských školách a prognózy demografickej krivky narodených detí, ktorá sa stabilne pohybuje na približne rovnakej úrovni.
	Počet osôb zapojených do kurzov ďalšieho vzdelávania	MsKS DC ZŠ MsÚ	osoba	0	400	V roku 2020 sa kvôli pandemickej situácii aktivita nerealizovala.
2.1.2 Garantované sociálne služby	Počet nových a inovovaných sociálnych služieb	Inštitúcie poskytujúce sociálne a zdravotné služby	počet	0	4	V roku 2020 boli realizované: -Debarrierizácia verejných inštitúcií a priestorov v meste – inštalácia protišmykovej dlažby

						v ZSS - Rekonštrukcia objektov a modernizácia vybavenia sociálnych zariadení-výmena okien v DSS a zariadenie pre seniorov Senica - Rekonštrukcia objektov a modernizácia vybavenia sociálnych zariadení-zateolenie a výmena strechy v DSS a zariadenie pre seniorov Senica
	Počet aktivít na zlepšenie informovanosti o poskytovaných sociálnych službách	Inštitúcie poskytujúce sociálne a zdravotné služby	počet	0	7	Ocenenie sociálnych pracovníkov.
2.1.3 Zdravý životný štýl	Osvetové a informačné aktivity na podporu zdravia obyvateľov	MsÚ o.z. inštitúcie poskytujúce zdravotné služby	počet	0	7	V roku 2020 sa kvôli pandemickej situácii aktivita nerealizovala
2.2.1 Rozvoj športu a športovej infraštruktúry	Investičné aktivity v oblasti športovej infraštruktúry	MsÚ RSMS MPS ZŠ	€	0	-	V roku 2020 bolo realizované: -Detské ihrisko - ZŠ V. Paulínyho – Tótha 32/7 - Rozširovanie detského ihriska - rekonštrukcia ZŠ J. Mudrocha 1343/19, Senica
	Kvalita a ponuka športovej infraštruktúry	MsÚ - dotazník	% spokojných respondentov	25	35	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.
2.2.2 Rozvoj kultúrnej infraštruktúry a ponuky kultúrnych podujatí	Investičné aktivity v oblasti kultúrnej infraštruktúry	MsÚ MsKS	€	0	-	V roku 2020 boli zrealizované: -Reštaurovanie Pamätníka oslobodenia -2.etapa - Obnova a reštaurovanie pamätníku padlých v II. svetovej vojne v Senici na mestskom cintoríne - Rekonštrukcia Sokolovne na multifunkčné kultúrne centrum v rámci projektu Projekt "Česká cesta" spolufinancovaný z programu INTERREG V-A SK- CZ - 11/2017 schválený - 03/2018 podpísaná zmluva o NFP - 31.8.2020 slávnostné ukončenie projektu, prezentácia múzea a 3 stálych expozícií
	Kvalita, ponuka a návštevnosť kultúrnych podujatí	MsÚ - dotazník	% spokojných respondentov	21	35	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.
		MsKS, organizátori podujatí - návštevnosť podujatí	platiace osoby		45 112	-

2.2.3 Podpora aktivít pre mládež	Počet projektov zameraných na mládež Cieľová skupina 13 – 26 rokov	MsÚ	počet	15	-	V roku 2020 neboli projekty z Fondu pro Senica realizované.
2.3.1 Efektívna samospráva	Počet nových služieb zameraných na zefektívnenie samosprávy	MsÚ	počet	0	70	V roku 2020 bol ukazovateľ plnený čiastočne - 27 služieb.
	Kvalita a efektívnosť práce samosprávy	MsÚ - dotazník	% spokojných respondentov	18	35	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.
2.3.2 Samospráva, tretí sektor a komunitný rozvoj	Počet podporených projektov z Fondu PRO SENICA	MsÚ	Počet projektov	51	-	V roku 2020 nebol Fond Pro Senica čerpaný z dôvodu COVID 19.
2.3.3 Občianska participácia	Podnety od občanov	MsÚ Mestské výbory	Počet podnetov	107	-	V roku 2020 bolo od občanov mesta a poslancov MsZ prijatých 306 podnetov. - cez web 44 - cez odkaz pre starostu 19 - cez napiš primátorovi 8 - cez feb 150 - od senican.sk 55 - interpelácie poslancov 30
	Počet registrovaných dobrovoľníkov	MsÚ	osoba	0	-	V roku 2020 je v registračnej databáze dobrovoľníkov evidovaných 145 kontaktov na dobrovoľníkov.
2.3.4 Partnerské mesto	Počet projektov realizovaných na princípe partnerstva	MsÚ	Počet projektov	0	10	V roku 2020 sú realizované projekty: - BIG SK AT - Interreg V-A SK AT (realizácia a ukončenie), partner Úrad vlády Dolného rakúska - BIG Ling SK- AT - Interreg V-A SK AT (príprava a predloženie projektu), partner Úrad vlády Dolného rakúska - Česká cesta - Interreg V-A SK CZ (realizácia a ukončenie), partner Klobouky u Brna - Poznávajme a chráňme rozmanitosť našej prírody - Mikroprojekty Interreg V-A SK- CZ (príprava projektu), partner Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice

3. Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA						
Opatrenie	Hlavný ukazovateľ výstupy prioritnej oblasti	Informačný zdroj	Merná jednotka	Východisková hodnota 2015	Cieľová hodnota 2022	Hodnotenie
3.1.1 Odpadové hospodárstvo	Zvýšenie podielu vyseparovaného odpadu	TS	%	0	30	- v roku 2016 bolo vyseparovaných 33,48% t odpadu. - v roku 2017 bolo vyseparovaných 33,45% odpadu. - v roku 2018 bolo vyseparovaných 54,575 % odpadu (nový spôsob výpočtu podľa zákona 329/2018 Z.z.), čo

						predstavuje 7703,247t z celkového komunálneho odpadu. - v roku 2019 bolo vyseparovaných 54,747 % odpadu 8007,64 t - v roku 2020 bolo vyseparovaných 53,578 % odpadu 6971,058 t
	Vytriedený komunálny odpad	TS	%	0	60	- v roku 2016 bolo na skládku odpadov uložených 6 057,16 t odpadu. - v roku 2017 6 543,37 t odpadu - v roku 2018 6 417,14 t odpadu. - v roku 2019 6618,99 t odpadu. - v roku 2020 6015,87 t odpadu.
	Počet informačných aktivít, osvetových a motivačných programov	MsÚ ZOS TS ZŠ	počet	0	7	V roku 2020 - pribudli nádoby na triedenie elektroodpadu
3.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov	Zníženie verejných výdavkov na prevádzku budov	MsÚ	%	0	15	V roku 20 bolo realizované : -Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov – Rekonštrukcia Domu smútku Senica
3.1.3 Zelené mesto	Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry	MsÚ	počet	0	-	V roku 2020: -Revitalizácia parku sokolovňa PD - Architektonická súťaž – mestský park
	Revitalizované alebo vytvorené priestranstvá	MsÚ o.z. KOZEL	m ²	0	-	V roku 2020 podané a schválené projekty: -Zelené obce Slovenska – výsadba drevín Sotina - Park Sotinská – Nadácia COOP Jednota
3.1.4 Adaptačné opatrenia, ochrana životného prostredia a ekologická stabilita územia	Počet realizovaných vodozádržných opatrení	MsÚ	počet	0	2	V roku 2020 podané projekty: -Vodozádržné opatrenia – revitalizácia park Sokolovňa -Plánovanie a realizácia opatrení zameraných na zmierňovanie a prispôbovanie sa zmene klímy v meste Senica
	Počet informačných aktivít	MsÚ ZOS	počet	0	7	V roku 2020 kvôli pandemickej situácii aktivita nemonitorujeme.

K plneniu akčného plánu na 100 % je nutné naďalej v ďalších rokoch programovať reálne aktivity, ktoré budú zodpovední garanti plniť, budú ich mať kryté vo svojich rozpočtoch, alebo vedia o reálnych možnostiach a výzvach na získanie finančných prostriedkov na ich realizáciu z iných zdrojov. Zároveň je potrebné mať uvedené aktivity kryté z hľadiska personálnych a organizačných možností garanta. Stanovenie východiskových a očakávaných hodnôt jednotlivých ukazovateľov aktivít musí byť reálne a vychádzať z overených štatistických dát, dát získaných počas predchádzajúcich rokov, alebo z analytickej časti programového dokumentu. Hodnoty ukazovateľov sa musia opierať o overiteľný zdroj (napr. štatistický úrad, výročné správy organizácií, interné štatistiky, výpočty).

Vychádzajúc z roku 2020 nie je možné stanoviť relevantné odporúčania, keďže realizáciu aktivít vo všetkých oblastiach poznamenali opatrenia súvisiace s pandemickou situáciou COVID 19.

Aktuálna verzia Akčného plánu mesta Senica na roky 2021 – 2023 je zverejnená na webovej stránke mesta www.senica.sk v časti Rozvojové zámery mesta, Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta na roky 2016 – 2022, Plnenie PHSR mesta Senica na roky 2016 – 2022. Ďalší monitoring akčného plánu sa uskutoční ku dňu 31.12.2021.

V roku 2021 sa začne s prípravou nového programového dokumentu.

Vypracoval Referát regionálneho rozvoja MsÚ Senica
19.4.2021, Senica