

MONITOROVACIA SPRÁVA

Akčný plán mesta Senica 2019 - 2021

1. Prioritná oblasť HOSPODÁRSKA - Konkurencie schopné mesto														poznámky		
Aktivita projekt	Plánovaný termín realizácie	Zodpovedný /partner	Ukazovateľ výstupu	Východisková hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota ukazovateľa	Náklady spolu v €	Verejné zdroje €				Súkromné zdroje v €	Opis realizácie aktivít/komentár	Plnenie aktivity slovné: - realizovaná/NAPĽNA ukazovateľ - realizovaná /CIASTOČNE napĺňa	Plán plnenia nerealizovanej aktivity: - rok 2020 - obdobie 2020-2022	
								Vlastné zdroje	EÚ	SR	VÚC					
Špecifický cieľ 1.1 Podpora a rozvoj podnikania																
Opatrenie 1.1.1 Podpora a rozvoj priemyselnej zóny																
Rozvoj podnikateľského prostredia v PZ lobingom a komunikáciou s investormi, SARICOM	2019-2021	Vedenie mesta Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet rokovaní a stretnutí/rok		0	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.1.2019 - SARIO p. Gačevičová Alexandra - zástupca pre Trnavský a Trenčiansky región	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Opatrenie 1.1.2 Podpora malého a stredného podnikania																
Obnova infraštruktúry Brownfield – kasárne – rekonštrukcia a rozšírenie osvetlenia I. etapa	2019-2021	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet svetidiel Počet RE	0	25	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa v monitorovacom období nerealizovala.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Obnova infraštruktúry Brownfield. – kasárne - PD rekonštrukcie ciest	2019	MSP	PD		0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt nebol zrealizovaný. Dôvod - nebol odsúhlasený vo vedení mesta.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Obnova infraštruktúry Brownfield. – kasárne - PD rekonštrukcie ciest	2020-2021	MSP	m2		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt nebude realizovaný. Nie je v projekte investícií podporovaných mestom.		nebude sa realizovať
Podpora podnikateľov prezentáciou ich firiem na web stránke mesta, prezentáciou výrobkov na veľtrhoch CR, podujatiach, uverejňovaním zoznamu sponzorov na podujatiach, podávaním v Našej Senici a na web stránke.	2019-2021	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Počet zrealizovaných a		0	3	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Novoročná čaša, kde primátor pozýva aj podnikateľov, ako podávanie za spoluprácu počas roka, - prezentácia sponzorov mestských podujatí na plagátoch, priamo na podujatiach, ako aj podávanie sponzorom po podujatiach, - podpora podujatia Štramákfest - podpora domácich pivovarov, - článok Užite si Záhorie v denníku SME (spomenutý Penati Golf Resort a Záhorácky aeroklub), prezentácia Záhoria a Senice prostredníctvom influencerov crazysexifuntraveler - Penati Golf a Záhorácky aeroklub - zameranie sa na mladých cestovateľov, rovnako aj na blogu Nie je túra bez Štúra, otvorenie Kruhy Mall - článok, Moebelix	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Aktívnejšia spolupráca a stretnutia s podnikateľským sektorom	2019-2021	Vedenie mesa Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet rokovaní/rok		0	2	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.1.2019 - Stretnutie podnikateľov Senice a okolia na Novoročnej čaše vína; 18.2.2019 - Šmechík SH plus + podnikatelia v areáli SH a ďalšie subjekty: Anubis spol. sr.o., Aproreal, s.r.o. BARTER, spol. s r.o. Di Pietro Trans Slovakia, s.r.o. DJ engineering s.r.o. DOPOS Slovakia spol. s r.o. Emil Krajčík, s.r.o. FABEX GROUP, s.r.o. HÍLEK a spol., a.s. Ing. Beáta Sojčáková Ing. Michal Sládek KASATKIN Recovery, k.s. LawService Recovery, k.s. MAXA REALITY s.r.o. Olga Ďurecová r. Moráveková POLEX, s.r.o. RE/MAX Good Choice STAMOP SYPO, s.r.o. Vertika, Ing. Richard Verner Vincent Michel Van Cleven	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Počet aktivít spolu (ŠC)			6	Počet zrealizovaných aktivít v % (ŠC)			50	Náklady spolu v € (ŠC)				0,00				
Špecifický cieľ 1.2 Doprava a technická infraštruktúra																
Opatrenie 1.2.1 Bezpečná a ekologická doprava																
Cykloprávné trasy Senica – I. etapa – realizácia projektu	2019-2021	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Referát RR	km		0	5,6	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Schválený projekt z IROP " Cykloprávné trasy Senica - I.etapa" vo výške 1.406.571,11(NFP). Plán začiatku realizácie po kontrole VO v roku 2020.	NEREALIZOVANÁ	2020
Cykloprávné trasy Senica – 2 etapa	2019-2021	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Referát RR	PD		0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Spracováva sa projektová dokumentácia, odovzdaná by mala byť v roku 2020.	NEREALIZOVANÁ	2020
Výstavba chodníkov Čáčov – I. etapa – dofinancovanie	2019	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	bm		0	167	167	13 029,99	13 029,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizované	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	

Výstavba chodníkov Kunov	2019	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	bm	0	400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa v monitorovacom období nerealizovala.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Výstavba chodníka na Hurbanovej ulici (pri bývalom areáli HaZZ Senica)	2019	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	bm	0	85	107	34 402,40	34 402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizované	realizovaná /NAPĽŇNA ukazovateľ	
Výstavba chodníka S. Jurkoviča – prepojenie od parkoviska po vjazd II/500	2019	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	bm	0	100	103	39 957,61	39 957,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizované	realizovaná /NAPĽŇNA ukazovateľ	
Výstavba chodníka Hurbanova ulica - Párovce	2020 - 2021	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	bm	0	130	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa v monitorovacom období nerealizovala.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Cykloweb	2019 - 2021	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa bude realizovať v roku 2020	NEREALIZOVANÁ	2020
Organizovanie dňa mobility	2019	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou ED	Počet podujatí/rok	0	1	1	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	Ranná káva, MHD zadarmo, polep MHD	realizovaná /NAPĽŇNA ukazovateľ	
Do práce na bicykli	2019	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou Mesto Senica Občania, podniky, organizácie ED	Počet zapojených tímov a občanov a	0 *	28/94		80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 tímov a 94 účastníkov, CELKOVO NA BICYKLI 4 946,59 km, POČET JÁZD 1 305	realizovaná /NAPĽŇNA ukazovateľ	
Údržba miestnych komunikácií	2019 - 2020	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	m2 /rok	0	1 000	1510	184 755,36	184 755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizované	realizovaná /NAPĽŇNA ukazovateľ	
Prepojenie cesty Továrenska a Hviezdoslavova	2019 - 2021	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa v monitorovacom období nerealizovala	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Výstavba parkoviska -ZUŠ	2020	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet parkovacích miest	0	9	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa v monitorovacom období nerealizovala	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Výstavba parkoviska na Hurbanovej ul. za BD č. 523 – začaté 2018, dokončenie a dofinancovanie 2019	2019	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet parkovacích miest	0	39	39	116 956,66	116 956,66	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizované	realizovaná /NAPĽŇNA ukazovateľ	
Výstavba parkoviska na Štefánikovej ul. pri DSSZ – začaté 2018, dokončenie a dofinancovanie 2019	2019	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet parkovacích miest	0	30	31	69 787,95	69 787,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizované	realizovaná /NAPĽŇNA ukazovateľ	
Výstavba parkoviska na ul. SNP a J. Kráľa za BD č. 728	2020-2021	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet parkovacích miest	0	34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa v monitorovacom období nerealizovala	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Výstavba parkoviska na Jablonovej ul.	2020 - 2021	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet parkovacích miest	0	14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa v monitorovacom období nerealizovala	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Výstavba parkoviska Štefánikova	2019	MSP	PD	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt nebol zrealizovaný. Výstavbu zabezpečil iný investor.	realizovaná /NAPĽŇNA ukazovateľ	
Výstavba parkoviska Štefánikova	2020 - 2021	MSP	Výstavba parkoviska Štefánikova	0 *		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt nebude zrealizovaný. Nie je v strategickom pláne vedenia mesta.		
Vypracovanie PD – bytový dom Železničná ulica (nizko štandardné byty)	2020 - 2021	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	PD	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa v monitorovacom období nerealizovala	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Vypracovanie PD parkovisko ul.SNP (vedľa Okresnej prokuratúry)	2019	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	PD	0	1	1	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizované	realizovaná /NAPĽŇNA ukazovateľ	
Komunikácia a lobing s VUC, správou ciest, ministerstvom dopravy, vládou SR s cieľom vybudovať a rekonštruovať nadradené cestné komunikácie (Rekonštrukcia cesty II/500 Senica – Kunov, Prepojenie ciest II/500 a III/05117, obchvat)	2019 - 2021	Vedenie mesta Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet rokovani / rok	0	2	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.1.2019 - SSC Ing. Žák, Ing. Neckárová, 8.2.2019 - VÚC Ing. Silberhorn, 2.4.2019 - MDV SR št. tajomníčka Cengelová, 25.6.2019 - SSC Ing. Žák, Ing. Neckárová	realizovaná /NAPĽŇNA ukazovateľ	
Dopravná štúdia	2019	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	štúdia	0	1	1	13 029,99	13 029,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizované	realizovaná /NAPĽŇNA ukazovateľ	
Opatrenie 1.2.2	Rozvoj technickej infraštruktúry														
Osvetlenie prechodov pre chodcov	2019	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet	0	3	3	11 869,94	11 869,94	0,00	0,00	0,00	0,00	priechody pre chodcov: ul. Kolónia: 1 ks v sume 3145 € ul. S. Jurkoviča: 2 ks v sume 8724,94 €	realizovaná /NAPĽŇNA ukazovateľ	

Rozširovanie verejného osvetlenia – Železničná ulica BD č. 325-327	2019	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet svietidiel	0	9	14	17 892,34	17 892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizované	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	
Verejné svetlenie garáže Čáčov – realizácia 2018, dofinancovanie 2019	2019	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet svietidiel	0	14	14	24 027,48	24 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizované	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	
Modernizácia verejného osvetlenia v meste II. etapa – EPC (Energy Performance Contracting) / a/leťer. úver	2019	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet svietidiel	0	1 300	7	10 220,73	10 220,73	0,00	0,00	0,00	0,00	ul. S. Jurkoviča 3ks: 4761,40 € ul. Sv. Cyrila a Metoda 1 ks: 1846,02 € ul. J. Kráľa 1 ks: 790,01 € ul. SNP(nový cintorín) 2ks: 2823,30 €	realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ	
Údržba a úprava dažďovej kanalizácie	2019	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Realizácia	0	1	1	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizované	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	
Rekonštrukcia a modernizácia kamerového systému	2019	Referát RR Mestská polícia	Projekt/ Realizácia	0	1	1	19 387,60	1 290,90	0,00	18 096,70	0,00	0,00	Rozšírenie kamerového systému o 13 nových monitorovacích miest, zároveň bolo zrekonštruovaných 6 nefunkčných kamier (celkom 19 kamier)	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	
Nákup vozidla	2019	Mestská polícia	počet	0	1	1	16 284,00	16 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Služobné vozidlo bolo zakúpené 28.10.20169, jedná sa o model ŠABLL2 VW CADI COMBI 1.0, TI JR-EU6, farba B4 B4, biela	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	
Nákup špeciálneho vozidla pre DHZ Senica	2019	Oddelenie organizačné a vnútornej správy	počet	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa neuskutočnila, realizácia sa presúva do ďalšieho monitorovacieho obdobia	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Výkup pozemkov - prioritne cyklotrasa	2019	Majetkovo – právne oddelenie	m2	0 *		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	aktivita sa neuskutočnila	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Počet aktivít spolu (ŠC)			32												
						59,38									
							584 132,05	565 835,35	200,00	18 096,70	0,00	0,00			
							Náklady spolu v € (ŠC)								

Špecifický cieľ 1.3															
Rozvoj cestovného ruchu															
Opatrenie 1.3.1															
Koncepcný prístup k rozvoju cestovného ruchu															
Školenia zamestnancov v oblasti poskytovania služieb v CR	2019 - 2021	TIK	Počet školení	0 *		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	aktivita sa neuskutočnila	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Zatraktívnenie priestorov turistického informačnej kancelárie INFOSEN	2019	RSMS	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z časových a finančných dôvodov sa uvedená aktivita v roku 2019 nere realizovala	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Informácie z obcí a ich propagácia	2019	TIK	Spolupracujúce obce/rok	0	10	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	propagácia a informácie o všetkých okolitých obciach a ich atraktivitách podľa požiadaviek turistov	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	
Spolupráca s podnikateľskými subjektmi v CR z mesta a okolia, ich propagácia	2019	TIK Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Spolupracujúce subjekty/rok	0	5	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Spolupráca na podujatiach - Pivovar Štramák, Coolfla, Jimmy Music - Hand - made rínek, Senické a skalické pekáre a syrárňe Havran na veľtrhoch, ubytovacie a stravovacie zariadenia, Spolupráca s PD Senica - dosťhy, Senické senobranie, - Penati golf resort a Záhorácky aeroklub (OOCR Záhorie)	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	
Tvorba turistických balíčkov	2019	TIK Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Realizácia	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Golfový balíček TYŽDEŇ a VÍKEND... Pripravené balíčky - mali by byť zamerané na teambildingové aktivity na Kunovskej priehrade (presun do r. 2021)	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	
Aktualizácia a dotlač propagačných materiálov	2019	TIK Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Počet druhov propagačných materiálov	0 *		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	v roku 2020 bude realizovaná dotlač propagačných materiálov o meste doplnená o zrekonštruované pomníky, napr. 1. ČSR, socha Víťazstvo....	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Reklamné predmety	2019	TIK Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Počet druhov reklamných predmetov	0 *		20	5 082,28	5 082,28	0,00	0,00	0,00	0,00	v roku 2019 boli kupované reklamné predmety na bežné rozdávanie, plus reprezentatívne predmety na zahraničné služobné cesty, pričom boli preferovaní lokálni výrobcovia (Záhorácka pražiarňe kávy, Štramák, chránená dielňa Flyteam...)	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	
Účasť na veľtrhoch CR	2019	TIK Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou	Realizácia	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ferien Messe Wien, ITF Slovakia Tour Bratislava, Argus bike feste 2019 Viedeň	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	
Opatrenie 1.3.2															
Budovanie centra rekreačného turizmu															
Zateplenie budovy, výmena okien na ubytovacom zariadení „Chata nad plážou“	2019 - 2021	RSMS	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z časových a finančných dôvodov sa uvedená aktivita v roku 2019 nere realizovala	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Rozšírenie ponuky detských a vodných atrakcií v RO Kunovská priehrada	2019 - 2021	RSMS	Realizácia	0	1	1	34 951,59	3 495,16	0,00	0,00	31 456,43	0,00	V rámci projektu "Zatraktívnenie rekreačnej oblasti Kunovská priehrada", dotácia z Trnavského samosprávneho kraja č. 1/R/2019 boli zakúpené nasledovné atrakcie: Vodná trampolína a vodný volejbal, vodný bicykel: 5 ks, kanoe: 3ks, paddleboard: 4 ks, kajak: 3 ks, lehátko: 5 ks, luky, šipy, tetivy, terče, terčovnice, balančný labryrint: 2 ks	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	

Marketing a propagácia, organizácia podujatí RO Kunovská priehrada	2019 - 2021	Mesto Senica RSMS Organizácie a podnikatelia	Počet zorganizovaných podujatí/rok	0	2	2	10 000,00	9 022,00	0,00	0,00	978,00	0,00	Vitaj leto - v rámci neho Wannado festival športu, Hecni sa, Zábavno-náučná zóna, Street food zóna	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Počet aktivít spolu (ŠC)			11	Počet zrealizovaných aktivít v % (ŠC)			Náklady spolu v € (ŠC)								
				63,63			50 033,87	17 599,44	0,00	0,00	32 434,43	0,00			
Počet aktivít spolu (PO)			49	Počet zrealizovaných aktivít v % (PO)			Náklady spolu v € (PO)								
				57,14			634 165,92	583 434,79	200,00	18 096,70	32 434,43	0,00			

2. Prioritná oblasť SOCIÁLNA - Moderné občianske mesto															
Aktivita projekt	Plánovaný termín realizácie	Zodpovedný /partner	Ukazovateľ výstupu	Východisková hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota ukazovateľa	Náklady spolu v €	Verejné zdroje €				Súkromné zdroje v €	Opis realizácie aktivít/komentár		
								Vlastné zdroje	EÚ	SR	VÚC				
Špecifický cieľ 2.1 Dostupné služby a vyššia kvalita života															
Opatrenie 2.1.1 Podpora kvalitného vzdelávania															
Modernizácia materiálo-technického vybavenia materskej školy	2019 – 2021	Finančné oddelenie Materská škola	Realizácia/rok	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizácia sa neuskutočnila, je presunutá do ďalšieho obdobia	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Modernizácia materiálo-technického vybavenia materskej školy – vybavenie jedální	2019	Finančné oddelenie Materská škola	Realizácia/rok	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizácia sa neuskutočnila, je presunutá do ďalšieho obdobia	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Rekonštrukcie a znížovanie energetickej náročnosti budov materských škôl – zatepovanie budovy – EP Novomeského	2019	Finančné oddelenie Materská škola	Realizácia	0	1	1	210 563,13	210 563,13	0,00	0,00	0,00	0,00	celoplošné zateplenie obvodových stien hr. Tepelnej izolácie 150 mm a ostenia hr. 30 mm. Realizácia sa uskutočnila počas prerušenej prevádzky MŠ v lete 2019.	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Rekonštrukcie a znížovanie energetickej náročnosti budov materských škôl –rekonštrukcia vykurovacieho systému EP Komenského	2019	Finančné oddelenie Materská škola	Realizácia	0	1	1	34 955,48	34 955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	realizácia sa uskutočnila v lete 2019 počas prerušenej prevádzky MŠ, rekonštrukcia sa musela uskutočniť z dôvodu zlého technického stavu rozvodov	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Rekonštrukcie a znížovanie energetickej náročnosti budov materských škôl – regulácia vykurovacieho systému EP J. Kráľa	2019	Finančné oddelenie Materská škola	Realizácia	0	1	1	5 550,12	5 550,12	0,00	0,00	0,00	0,00	realizácia sa uskutočnila po skončení vykurovacieho obdobia, jedalo sa o reguláciu vykurovania	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Modernizácia detského ihriska EP Robotnícka	2019	Finančné oddelenie Materská škola	Realizácia	0	1	1	3 737,00	3 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizácia sa uskutočnila v mesiaci október 2019. Jednalo sa o obstaranie hracích prvkov.	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných učební, zriaďovanie nových odborných učební – ZŠ V. Paulinyho – Tótha 32/7	2019	Finančné oddelenie Referát RR ZŠ V. Paulinyho - Tótha 32/7	Počet novovytvorených a inovovaných učební	0	4	1	39 621,35	39 621,35	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2019 boli realizované stavebné práce v celkovej výške 39 621,35 - stavebno technické úpravy učební. Refundácie z EÚ v roku 2020. Prebehli stavebné úpravy (liata podlaha, maľovanie, elektroinštalácia) a vybavenie učební školským nábytkom. Vybavenie učební IKT technikou a učebnými pomôckami sa bude realizovať v roku 2020.	realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ	
Rekonštrukcia vstupnej pergoly a vybudovanie bezbariérového vstupu ZŠ V. Paulinyho-Tótha 32/7	2019	Finančné oddelenie ZŠ V. Paulinyho - Tótha 32/7	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nebude sa realizovať ako samostatné opatrenie, je súčasťou opatrenia zateplenia školy, na ktoré bola vypracovaná projektová dokumentácia v roku 2019.		
Zavádzanie nových elektronických služieb a internetu do tried trieda ako odborná učebňa – ZŠ V. Paulinyho-Tótha 32/7, Senica	2019-2020	ZŠ V. Paulinyho - Tótha 32/8	Realizácia	0	1	1	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pokrytie priestorov školy wifi signálom prostredníctvom Unifi.	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Zavádzanie nových elektornických služieb a internetu do tried ZŠ s MŠ J. Mudrocha 1343/19, Senica	2021	ZŠ s MŠ J. Mudrocha 1343/19, Senica	Projekt/realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Počas monitorovacieho obdobia sa zaviedla elektronická triedna kniha v každej triede počítač a internet	realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ	
Inkluzívny tím – vytvorenie nových pracovných miest (5 asistenti učiteľa, školský psychológ a špeciálny pedagóg) na zlepšenie podmienok vzdelávania integrovaných žiakov ZŠ V. Paulinyho-Tótha 32/7, Senica	2019-2020	ZŠ V. Paulinyho - Tótha 32/9	Realizácia	0	1	1	65 074,45	3 253,73	61 820,72	0,00	0,00	0,00	Celkové náklady projektu sú 252 000€. Náklady v roku 2019 predstavujú 65074,45 €. Projekt sa začal realizovať v januári 2018, termín ukončenia realizácie projektu je december 2020. Realizácia projektu stále prebieha.	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	

Rekonštrukcie a znižovanie energetickej náročnosti budov - zateplovanie budovy ZŠ V. Paulinyho-Tótha 32/7, Senica	2019-2020	Finančné oddelenie Referát RR ZŠ V. Paulinyho - Tótha 32/7	Realizácia	0	1	1	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizovaná prípravná a projektová dokumentácia. Realizácia sa uskutoční v rokoch 2020-2021.	realizovaná /NAPLŇA ukazovateľ	
Dopravné ihrisko - prevádzka ZŠ V. Paulinyho – Tótha 32/7	2019	Finančné oddelenie ZŠ V. Paulinyho - Tótha 32/7	Realizácia projektu	0	1	1	6 203,60	5 903,60	0,00	300,00	0,00	0,00	V roku 2019 bol projekt zrealizovaný podľa harmonogramu výzby a realizácie dopravnej výchovy pre žiakov základných škôl pod zriaďovateľskou pôsobnosťou Mesta Senica ako aj škôl z okolia z okresu Senica.	realizovaná /NAPLŇA ukazovateľ	
Modernizácia materiálo-technického vybavenia základnej školy – vybavenie jedálne	2019	Finančné oddelenie ZŠ V. Paulinyho - Tótha 32/7	Konvektomat	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizácia sa presúva do roku 2020.	NEREALIZOVANÁ	2020
Multifunkčné ihrisko - ZŠ V. Paulinyho – Tótha 32/7	2019 - 2021	Finančné oddelenie ZŠ V. Paulinyho - Tótha 32/8	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizácia je naplánovaná v roku 2021.	NEREALIZOVANÁ	2021
Detské ihrisko - ZŠ V. Paulinyho – Tótha 32/7	2019	Finančné oddelenie Referát RR ZŠ V. Paulinyho - Tótha 32/7	Projekt/realizácia	0/0	1/1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2019 bola schválená žiadosť o NFP z Úradu vlády SR. Realizácia je naplánovaná v roku 2020.	realizovaná /ČIASTOČNE naplňa ukazovateľ	
Oplotenie a protipovodňové opatrenie – ZŠ Komenského 959	2019	Mesto Senica ZŠ Komenského 959	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizácia sa presúva do roku 2020.	NEREALIZOVANÁ	2020
Rekonštrukcia a modernizácia vstupného vestibulu so sieňou úspechov školy - ZŠ Sadová 620 – začaté 2018, dokončenie a dofinancovanie 2019	2019	Finančné oddelenie ZŠ Sadová 620	Realizácia	0	1	1	85 755,52	9 523,62	0,00	76 231,90	0,00	0,00	Modernizovaný vestibul je reprezentačným priestorom školy. Dobrovoľníckou prácou sme ho doplnili o paletové sedenie.	realizovaná /NAPLŇA ukazovateľ	
V škole úspešnejší „Hrávo, zdravo a úspešne“ - Zvyšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov	2019 - 2020	ZŠ Sadová 620	Počet žiakov	0	20	20	97 175,63	0,00	92 315,40	4 860,23	0,00	0,00	Projekt zabezpečuje rovnaký prístup ku vzdelávaniu aj pre deti zdravotne znevýhodnené. Vďaka kompletnému inkluzívnemu tímu špeciálny pedagóg, školský psychológ a 3 asistentky učiteľa sa zlepšili vyučovacie výsledky žiakov	realizovaná /NAPLŇA ukazovateľ	
Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných učební, zriaďovanie nových odborných učební – ZŠ Mudrocha 1343/19	2019	Finančné oddelenie Referát RR ZŠ J. Mudrocha 1343/19	Počet novovytvorených a inovovaných učební	0	4	1	38 077,25	38 077,25	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2019 boli realizované stavebné práce v celkovej výške 38 077,25 - stavebno technické úpravy učební. Refundácie z EÚ v roku 2020. Prebehli stavebné úpravy (liata podlaha, maľovanie, elektroinštalácia) a vybavenie učební školským nábytkom. Vybavenie učební IKT technikou a učebnými pomôckami sa bude realizovať v roku 2020.	realizovaná /ČIASTOČNE naplňa ukazovateľ	
Rekonštrukcia a znižovanie energetickej náročnosti budov – zateplenie budovy ZŠ J. Mudrocha 1343/19, Senica	2019 - 2020	Finančné oddelenie Referát RR ZŠ J. Mudrocha 1343/19	PD	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizácia sa presúva do roku 2020.	NEREALIZOVANÁ	2020
Rekonštrukcia a znižovanie energetickej náročnosti budov – rekonštrukcia strechy budovy ZŠ J. Mudrocha 1343/19, Senica – realizované 2018, dofinancovanie 2019 2019	2019	Finančné oddelenie ZŠ J. Mudrocha 1343/19	PD	0	1	1	16 562,69	16 562,69	0,00	0,00	0,00	0,00	dofinancovanie projektu z roku 2018	realizovaná /NAPLŇA ukazovateľ	
Rekonštrukcia cvičného priestoru vrátane náradovne ZŠsMŠ J. Mudrocha 1343/19, 905 01 Senica	2019	Finančné oddelenie ZŠ J. Mudrocha 1343/19	realizácia	0	1	1	46 012,20	9 712,20	0,00	36 300,00	0,00	0,00	rekonštrukcia cvičného priestoru / telocvičňa/ podlaha a obklad včetně náradovne	realizovaná /NAPLŇA ukazovateľ	

Multifunkčné ihrisko – rekonštrukcia ZŠ J. Mudrocha 1343/19, Senica	2019	Finančné oddelenie Referát RR ZŠ J. Mudrocha 1343/19	Projekt/realizácia	0/0	1/1	0/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2019 bola schválená žiadosť o NFP z Úradu vlády SR. Realizácia je naplánovaná v roku 2020.	realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ	
Rozširovanie detského ihriska - rekonštrukcia ZŠ J. Mudrocha 1343/19, Senica	2019	Mesto Senica	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizácia sa neuskutočnila.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Modernizácia učebných pomôcok – ZUŠ Senica	2019	Finančné oddelenie ZUŠ Senica	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizácia sa neuskutočnila.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Klimatizácia podkrovných učební – ZUŠ Senica	2019	Finančné oddelenie ZUŠ Senica	Realizácia	0	1	1	5 922,40	5 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	klimatizácia v podkrovných priestoroch učební	realizovaná /NAPŔŤA ukazovateľ	
Projektová dokumentácia – nadstavba tanečnej sály ZUŠ Senica	2020 - 2021	Finančné oddelenie ZUŠ Senica	PD	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizácia sa presúva do roku 2020.	NEREALIZOVANÁ	2020
Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničí SK-AT	2018-2020	Referát RR	Realizácia projektu	0	1	1	132 344,87	7 288,67	111 892,30	13 163,90	0,00	0,00	Projekt BIG SK-AT schválený v rámci programu Interreg V-A SK-AT v celkovej výške 4 273 354,07 € je v stave implementácie, prostriedky sú priebežne čerpané počas rokov 2017-2020. Na vlastných zdrojoch sa pomerne na základe skutočne čerpaných výdavkov spolupodieajú obce Smrdáky, Koválov, Sobotište, Borský Sv. Jur, Moravský Sv. Ján, Smolníček, Sekule, Lakšárska Nová Ves, Dojč, Prietř, Hlboké, mesto Šaštín - Stráže zastúpené mestom v projekte na základe Zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov. V roku 2019 boli predložené 2 ZDV.	realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ	
Vzdelávanie seniorov mesta v oblasti počítačovej gramotnosti a v jazykových znalostiach	2018 – 2020	MsKS	Počet osôb	0	50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2019 nebolo realizované	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Opatrenie 2.1.2															
Mestské jasle – vybudovanie detského ihriska	2019	Referát RR mg. Vyletová Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu	Realizácia	0	1	1	7 523,00	4 810,00	0,00	0,00	2 713,00	0,00	V areáli mestských jasiel bolo vybudované detské ihrisko a vyrobené a zakúpené viaceré hracie prvky.	realizovaná /NAPŔŤA ukazovateľ	
Mestské jasle – rekonštrukcia a výmena okien	2019	Majetkovo – právne oddelenie	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa v monitorovacom období nere realizovala	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Mestské jasle PD – vypracovaná 2018, dofinancovanie 2019	2019	Majetkovo – právne oddelenie	PD	0	1	1	11 940,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bola spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu mestských jasiel	realizovaná /NAPŔŤA ukazovateľ	
Debarierizácia verejných inštitúcií a priestorov v meste – rekonštrukcia toaliet na bezbariérové v ZSS	2019 -2020	MsKS	Realizácia	0	1	1	29 407,56	29 407,56	0,00	0,00	0,00	0,00	prebudovanie štyroch toaliet na bezbariérové toalety vrátane sprch	realizovaná /NAPŔŤA ukazovateľ	
Debarierizácia verejných inštitúcií a priestorov v meste – výmena výťahu ZSS	2019	Majetkovo – právne oddelenie	Realizácia	0	1	1	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V monitorovacom období bola spracovaná projektová dokumentácia, ktorá bola odovzdaná v 12/2019	realizovaná /NAPŔŤA ukazovateľ	
Rekonštrukcia objektov a modernizácia vybavenia sociálnych zariadení – výmena okien v DSS a zariadenie pre seniorov Senica	2019	Majetkovo – právne oddelenie	Realizácia	0	1	1	14 589,44	14 589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizovaná výmena okien v DSS	realizovaná /NAPŔŤA ukazovateľ	
Podpora vzájomnej spolupráce a organizácia stretnutí s cieľom výmeny skúseností inštitúcií poskytujúcich sociálne a zdravotné služby a vzdelávanie odborných a administratívnych zamestnancov inštitúcií poskytujúcich sociálne a zdravotné služby	2019	Oddelenie organizačné a vnútornej správy	Počet stretnutí/rok	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	stretnutie v Holiči, Trnave	realizovaná /NAPŔŤA ukazovateľ	

Využívanie nástrojov APTP pre zaevidovaných uchádzačov o zamestnanie	2019	Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou.	Počet zamestnancov/rok	0	50	47	100 090,00	23 143,00	76 947,00	0,00	0,00	0,00	V priebehu roka 2019 sme realizovali implementáciu Národného projektu "Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce v počte 30 uchádzačov o zamestnanie (ďalej UoZ) na § 50J - príspevok na miestnu a regionálnu zamestnanosť. Národný projekt podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (80% z CCP najviac 798,71 € po zvýšení minimálnej mzdy aj zvýšenie max. hranice refundácie na zák. č.5-prac. zmluvy na dobu určitú na 9 mesiacov, 15 UoZ \$12 zák. č.5-MOS, UoZ \$52A zák.č.5, 17 UoZ \$10 zák. č.417. Práce ktoré sme vykonávali boli zamerané najmä na udržiavanie čistoty a poriadku v meste a verejných priestranstvách, stavanie veľkometrážnych stanov na rôzne podujatia, a rôzne iné opravy a úpravy mestského mobiláru. V implementácii NP pokračujeme aj do ďalšieho obdobia.	realizovaná/ ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ				
Zamestnávanie zdravotne postihnutých občanov	2019	Oddelenie organizačné a vnútornej správy	Počet zamestnancov ZTP/rok	0 *		15	161 400,00	110 193,00	51 207,00	0,00	0,00	0,00	13- chránená dielňa, 2 - MsÚ	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ				
Informovanosť občana (pravidelná propagácia a publicita sociálnych služieb, workshop, webové portály, propagačný bulletin, informácie v médiách) – sprievodca sociálnymi službami	2019	Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu	Počet aktivít	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	facebook, Naša Senica - informácie o poskytovaní sociálnych služieb	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ				
Opatrenie 2.1.3	Zdravý životný štýl																	
Aktivity podporujúce príchod nových lekárov do mesta a vyšší počet poskytovaných služieb – ponuka bytov, inzercia, webové portály, spolupráca s médiami a univerzitami	2019 - 2021	Mesto Senica Poliklinika, n. o.	Počet lekárov v meste	64	70	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Od 1. 1. 2019 nový ortopéd MUDr. Saeed Rahjou, od 1. 8. 2019 nový fyzioteapeut Mgr. Daniel Krutý, od 1. 10. 2019 nový zubný lekár MUDr. Ihab Ibrahim.	realizovaná/ ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ				
Informovanosť občana – pravidelné osvetové podujatia, workshop zdravie a zdravotníctvo	2019 - 2021	Mesto Senica Poliklinika, n. o.	Počet aktivít/rok	0	3	2	2 495,82	695,82	0,00	0,00	1 800,00	0,00	Účelová dotácia TTSK: V zdravom tele zdravý duch - komplex prednášok - zrealizované dňa 10. 10. 2019 a 26. 11. 2019.	realizovaná/ ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ				
Informovanosť občana o dostupnosti poskytovaných zdravotníckych služieb v meste Senica – inštalácia informačného panelu v budove a modernizácia webovej stránky Polikliniky Senica n.o.	2019 - 2020	Poliklinika, n. o.	Počet ks	0	1	1	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Informačný panel - KIOSK nebol inštalovaný, pretože projekt v rámci participatívneho rozpočtu nebol úspešný. Nová webová stránka Polikliniky Senica n.o. začala fungovať v 09/2019 www.poliklinikase.sk	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ				
Pravidelné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na odborných seminároch a kurzoch	2019 - 2021	Poliklinika, n. o.	Vyškoľení zamestnanci	0 *		20	2 052,50	2 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Zdravotnícki zamestnanci sa zúčastnili v roku 2019 viac ako 20 školení, výsledkom boli získané vedomosti a kredity.	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ				
Inštalácia vodovodných batérií na fotobunky, úsporné WC splachovače	2020 - 2021	Poliklinika, n. o.	Spotreba vody v m3/rok	2 300 m3	2 000 m3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa projekt nezrealizoval, rekonštrukcia sociálnych zariadení bola zapojená aj do Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, zámer bol podaný dňa 23.12.2019.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022			
Vybudovanie nových parkovacích miest za budovou polikliniky a pri vstupe do polikliniky	2020	Poliklinika n.o.	Počet nových parkovacích miest	0	13	1	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vypracovaná projektová dokumentácia pre 20 nových parkovacích miest v okolí polikliniky, požiadavka na poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Senica odoslaná 12.11.2019.	realizovaná/ ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ				
Kamerový systém Polikliniky Senica n.o. (inštalácia kamier a archivácia záznamov)	2019 - 2020	Mesto Senica Poliklinika, n. o.	Počet	3	5	4	321,66	321,66	0,00	0,00	0,00	0,00	Bola zakúpená a inštalovaná jedna kamera + HD (archivácia) pri vstupe do polikliniky z dôvodu monitorovania odložených bicyklov zamestnancov a nájomníkov.	realizovaná/ ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ				
Počet aktivít spolu (ŠC)	47			Počet zrealizovaných aktivít v % (ŠC)			72,34	Náklady spolu v € (ŠC)					1 144 465,67	614 914,22	394 182,42	130 856,03	4 513,00	0,00
Špecifický cieľ 2.2	Voľno-časové aktivity																	
Opatrenie 2.2.1	Rozvoj športu a športovej infraštruktúry																	

Rekonštrukcia detských ihrísk - novovybudované pieskoviskách pri detských ihriskách	2019	MPS	Počet	0	8	8	12 731,30	12 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Novovybudovaných, alebo kompletne zrekonštruovaných 8 pieskovísk	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Nové / zmodernizované detské ihriská	2020 - 2021	MPS	Počet	0	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt bude riešený v úzkej súčinnosti s vedením mesta.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Koncepcia podpory a rozvoja športu v meste	2019-2020	Vedenie mesta Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu Komisia športu Športové kluby a združenia	Počet	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prebieha realizácia a spracovanie koncepcia, spracovaná bude v roku 2020	realizovaná/ ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ	
Revitalizácia vnútrobloku S. Jurkoviča v meste Senica	2019	Referát RR	Realizácia	0	1	1	689 720,57	35 211,07	585 613,76	68 895,74	0,00	0,00	Projekt bol ukončený a zrealizovaný v 8/2019, prebieha finančné ukončenie projektu	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Sotinský dvor – športové a oddychové centrum – štúdia a PD	2020 – 2021	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Štúdia PD	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa v monitorovacom období nerealizovala	NEREALIZOVANÁ	
Nadobudnutie budov pre DHZ mesta Senica	2019	Vedenie mesta Majetkovo – právne oddelenie	Počet	0	1	1	205 372,31	205 372,31	0,00	0,00	0,00	0,00	mesto nadobudlo pre DHZ starý areál hasičskej stanice zámenou so SR, hodnota areálu v zmysle zámennej zmluvy je 205 372,31 €	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Vonkajšie fitness pre seniorov na Starom štadióne	2020-2021	Majetkovo – právne oddelenie	Počet	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pre nezáujem obyvateľov sa daná aktivita nerealizovala a navrhuje sa ju z akčného plánu vypustiť		
Oprava (rekonštrukcia) strechy na zimnom štadióne	2019-2021	RSMS Majetkovo – právne oddelenie	Počet	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa v monitorovacom období nerealizovala	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Podporovať a zvyšovať úroveň tradičných športových podujatí	2019	Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu RSMS Športové kluby	Počet podujatí/rok	0	5	5	23 409,00	13 556,00	0,00	0,00	5 300,00	4 553,00	Záhorácky maratón, silvestrovský beh, wanadoo, okolo Slovenska, beh Vďaky	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Challenge Day	2019	ED Športové kluby	Počet účastníkov/ rok	0	800	600	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	29. mája 2019 Oslovené sú nielen športové kluby, ale aj všetky materské, základné i stredné školy, kúpalisko, fitness centrá v meste, ktoré na konci dňa nahliasia počet účastníkov. Zároveň sa v tento deň započítavajú aj všetci, ktorí budú športovať individuálne, či už sú to bežci, cyklisti, in-line korčuľari, ale aj peší turisti.	realizovaná/ ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ	
Adrenalinový pretek Hecni sa spojený s otvorením sezóny na priehrade	2019	Senica 2.0 Mesto Senica RSMS Športové kluby	Počet účastníkov/ rok	0	1 500	2200	10 727,40	5 927,40	300,00	0,00	1 000,00	3 500,00	Hecni sa po tretie sa uskutočnilo v sobotu 29. júna 2019. Trať mala dĺžku 5 km a bolo na nej postavených 20 prekážok. Podujatia sa zúčastnilo 250 pretekárov. Zapojených bolo 85 dobrovoľníkov. Zahŕňa výdavky za adrenalinový pretek hecni sa a kultúrny program "Vitaj leto" na priehrade (otvorenie sezóny)	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Poskytovanie fadovej plochy na zimnom štadióne školským a predškolským zariadeniam z okresu mesta Senica	2019	RSMS	Počet škôl/rok	0	*	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2018 využilo priestory zimného štadióna v Senici nasledovných 8 škôl: I. ZŠ Senica Senica Senica Senica ZŠ Smolinské Čáry Sološnica strávil spolu na fadovej ploche 104,25 hodiny	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Celoslovenský cyklozraz a organizovaná jazda Záhorím	2019	Mesto Senica	Realizácia	0	1	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Okolo Slovenska - 21.9.2019 - hlavný organizátor - Slovenský zväz cyklistiky	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Opatrenie 2.2.2 Rozvoj kultúrnej infraštruktúry a ponuky kultúrnych podujatí															
Podporovať a zvyšovať úroveň tradičných kultúrnych podujatí	2019	CVČ Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu RSMS	Realizácia	0	1	13	80 298,00	77 928,00	0,00	0,00	1 200,00	1 170,00	Letecký deň detí, Martinské svetlonosenie, Vianočná dedina, stávanie mája, 1.máj, Nedeľné kultúrne večery, Nočná Senica, Senické senobranie, Štrámákfest, Senická divadelná horúčka, ohňostroji, Športovec roka, Vitaj leto,	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Rekonštrukcia a znížovanie energetickej náročnosti budov – rekonštrukcia a zateplenie strechy Múzea L. Novomeského/ DAV	2019	MPS	Projekt	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt, nebol zrealizovaný - realizácia sa prenusula.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022

Rekonštrukcia a znižovanie energetickej náročnosti budov – projektová dokumentácia a vybudovanie bezbariérového WC Múzeum L. Novomeského/ DAV	2020-2021	MPS	Realizácia projektu	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V procese prípravy je kompletný projekt rekonštrukcie budovy.	realizovaná/ ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ	
Reštaurovanie Pamätníka Oslobodenia 1. etapa	2020	Majetkovo- právne oddelenie	Realizácia	0	1	1	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Reštaurovanie pamätníka oslobodenia 1. etapa bolo zrealizované. 2. etapa reštaurovania pamätníka je naplánovaná v roku 2020.	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Reštaurovanie sochy J. Nepomuckého na námestí	2020	Majetkovo – právne oddelenie	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizácia aktivity sa presúva do ďalšieho monitorovacieho obdobia.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Umiestnenie sochy M.R Štefánika v parku pri ZUŠ	2019	Majetkovo – právne oddelenie	Realizácia	0	1	1	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	socha bola umiestnená v parku pri ZUŠ	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Expozícia histórie Kunova	2019 - 2021	Referát RR Klub priateľov Kunova	Počet podujatí/rok	0	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V monitorovacom období sa aktivita neuskutočnila a v najbližšom období sa daná aktivita neplánuje zrealizovať.		
Rekonštrukcia Sokolovne a zriadenie múzea „Českej cesty“	2019 - 2020	Referát RR Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP MsKS	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt je v realizácii. Stavebné práce sa začali odovzdaním staveniska ku dňu 9.8.2019. Ku koncu monitorovacieho obdobia akčného plánu nebola predložená faktúra za vykonané stavebné práce.	realizovaná/ ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ	
Výmena sedadiel v kinosále Domu kultúry Senica	2019	MsKS	Realizácia	0	1	1	119 990,16	77 990,16	0,00	42 000,00	0,00	0,00	V rámci projektu "Zvýšenie komfortu návštevníkov kina Mladost' v Senici" bola realizovaná výmena všetkých sedadiel (nových bolo inštalovaných 412 ks), boli vymenené koberce a repasované núdzové osvetlenie schodísk	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Výmena kobercov v kinosále DK Senica	2019	MsKS	Realizácia	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizované v rámci výmeny sedadiel v kinosále DK	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Výmena kabeľáže a požiarnych hlásičov v DK Senica	2019 - 2020	MsKS	Realizácia	0	1	1	2 889,12	2 889,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Boli vymenené dve ústredie EPS	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Výmena kabeľáže osvetlenia kina a osvetľovacích telies DK Senica	2019-2020	MsKS	Počet	0	40/80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V r. 2019 nebolo realizované	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Rekonštrukcia pódia v Dome kultúry Senica – výmena dlažky, náter	2019-2020	MsKS	Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V r. 2019 nebolo realizované	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Inštalovanie tyristorového ovládania osvetlenia kinosály DK Senica	2019-2020	MsKS	realizácia	0	1	1	2 743,10	2 743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Bola realizovaná oprava svetelného pultu	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Rekonštrukcia a znižovanie energetickej náročnosti budov – rekonštrukcia strechy, výmena okien a dverí v SD Kunov	2019-2020	MsKS	realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nebolo realizované, opravená svojpomocne bola časť starej strechy (výmena poškodenenej strešnej krytiny)	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Nákup stolov pre SD Kunov	2019	MsKS	realizácia	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Presunutých z DK Senica 15 stolov	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Nákup ozvučovacej techniky SD Kunov	2019-2020	MsKS	Realizácia	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Presunutý ozvučovací pult z DK Senica	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Stavebné opravy a oprava elektroinštalácie v priestoroch bývalej Pyramídy v DK Senica	2019-2020	MsKS	Počet účastníkov/rok	0	500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2019 nebolo realizované	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Oprava premietacieho plátna, lavíc a schodov v amfiteátri v Senici	2019-2021	MsKS	Počet účastníkov/rok	0	2 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2019 nebolo realizované	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Stavanie mája	2019	MsKS	Počet účastníkov/rok	0	500	300	623,25	623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	tradičné podujatie na námestí	realizovaná/ ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ	
Oslavy 1.mája A 15. Výročia vstupu SR do EÚ	2019	MsKS ED	Počet účastníkov/rok	0	1 500	2650	3 394,12	2 594,12	800,00	0,00	0,00	0,00	Informačné centrum Europe Direct Senica sa rozhodlo túto významnú udalosť osláviť na senickom námestí v deň výročia, teda 1. mája 2019.	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Nočná Senica / Záhorácka stena slávy	2019 - 2020	MsKS	Počet návštevníkov/rok	0	800	200	3 767,90	3 767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	tradičné podujatie na námestí, nízka návštevnosť kvôli počasiu	realizovaná/ ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ	
Senické kultúrne leto / Štramák Fest	2019	MsKS Organizácie, podnikatelia	Počet návštevníkov/rok	0	3 000	4000	1 640,00	840,00	800,00	0,00	0,00	0,00	tradičné podujatie v parku	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Senické kultúrne leto/ Senobranie	2019	MsKS ED Senica 2.0	Počet návštevníkov/rok	0	3000	4000	10 980,19	10 180,19	800,00	0,00	0,00	0,00	tradičné podujatie parku, spolu s detskou farmzónou "Európa pre včely", ktorá bola hlavnou myšlienkou.	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	

Parkojáda	2019	MsKS Zahorácke divadlo	Počet návštevníkov/rok	0	150	150	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	tradičné podujatie v parku	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	
Nedefinované kultúrne večery	2019	MsKS	Počet návštevníkov/rok	0	500	600	1 045,57	1 045,57	0,00	0,00	0,00	0,00	tradičné podujatie v malom amfiteátri pri DK	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	
Senická divadelná horúčka	2019	MsKS Zahorácke divadlo	Počet účastníkov/rok	0	1000	13271	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	tradičné podujatie v DK	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	
Martinské svetlonosenie	2019	MsKS	Počet účastníkov/rok	0	2000	2000	3 502,80	3 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	tradičné podujatie na námestí	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	
Vianočná dedina	2019	MsKS	Počet účastníkov/rok	0	2000	6000	19 356,40	19 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	tradičné podujatie na námestí	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	
Mestský ples	2019	MsKS	Počet účastníkov/rok	0	250	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2019 nebolo realizované	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
130.výročie založenia DHZ Senica	2019	Oddelenie organizačné a vnútornej správy	Realizácia	0	1	1	1 697,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Oslavy 130. výročia založenia DHZ sa uskutočnili 31.8. za účasti hostí a hasičských zborov z okrsku. Súčasťou osláv bola slávnostná schôdza členov DHZ s oceňovaním tých najaktívnejších, defilé hasičskej techniky ako i bohatý program s ukázkami historickej i súčasnej hasičskej techniky .	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	
Aktualizácia koncepcie rozvoja kultúry	2019 -2020	Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti MsKS Kultúrne inštitúcie a organizácie Referát regionálneho rozvoja	Koncepcia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V monitorovacom období sa daná aktivita nerealizovala.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Opatrenie 2.2.3 Podpora aktivít pre mládež															
Podporovať funkčnosť Študentského parlamentu, zvýšiť komunikáciu s mládežou, propagáciu mládežníckych aktivít, podporovať kofinancovanie projektov realizovaných mládežou a pre mládež – stretnutie s primátorom a komisiou pre mládež	2019	Vedenie mesta Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti	Počet stretnutí/rok	0	2	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.1.2019 - Študentský parlament, 20.3.2019 - Študentský parlament, 28.3.2019 - Študentské rady	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	
Podporovať funkčnosť Študentského parlamentu, zvýšiť komunikáciu s mládežou, propagáciu mládežníckych aktivít, podporovať kofinancovanie projektov realizovaných mládežou a pre mládež – projekty Fond Pro Senica a iné	2019	Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti	Počet podporených projektov z Fondu PRO SENICA	0 *		1	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hecni sapo tretie, Senica 2.0	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	
Koncepcia podpory mládeže v meste Senica na roky 2020 - 2025	2019	Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti Mesto Senica Študentský parlament Organizácie	koncepcia	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Koncepcia bola vypracovaná aj schválená	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	
Senický týždeň dobrovoľníctva	2019	Mesto Senica ED	Počet účastníkov/rok	0	800	800	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	Deviaty ročník Senckého týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa konal od 16- do 21. septembra, 80 dobrovoľníkov absolvovalo 10 aktivít.	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	
Hug Day – Darujeme objatie	2019	Senica 2.0	Počet účastníkov/rok	0	500	500	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	Zapojilo sa 35 dobrovoľníkov, ktorí rozdávali objatia na 10 miestach po celom meste	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	
Stretnutia študentského parlamentu a študentských rád stredných škôl v Senici	2019	Študentský parlament CVČ	Počet stretnutí/rok	0	15/SP 1/Št. rady	13,1	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zasadnutia v CVČ, ŠR v DAVE, celkovo 60 účastníkov	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	

DEŇ ŠTUDENTSTVA NA RADNICI ANKETA CENA SENICKEJ MLÁDEŽE	2019	Študentský parlament CVČ Mesto Senica	Počet podujatí/rok	0	2	2	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.11.2019 - Deň študentstva na radnici, ocenených 17 najlepších študentov	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	
Obnova športových turnajov pre mládež	2019	Študentský parlament CVČ	Počet podujatí/rok	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	aktivity sa nerealizovala	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Hudobné a literárne večery v DÁVe	2019	Študentský parlament CVČ	Počet podujatí/rok	0	4	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	v CVČ gitarový koncert, 50 účastníkov	realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ	
Študentský ples	2019	Študentský parlament CVČ	Počet podujatí/rok	0	1	1	5 555,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 ročník, mimoriadne úspešný, 300 účastníkov	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	
Buď hladný po informáciách (besedy)	2019	Študentský parlament Senica 2.0	Počet podujatí/rok	0	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa bude realizovať v roku 2020.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Bublínkový deň	2019	Študentský parlament CVČ Luxor n.o.	Počet podujatí/rok	0	1	1	605,00	85,00	0,00	0,00	520,00	0,00	spojené s akciou Vitaj leto	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	
Podujatia pre mládež v DAV- e	2019	Študentský parlament CVČ	Počet podujatí/rok	0	2	12	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	12 seminárov zameraných na mladých a ich rozvoj	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	
Počet aktivít spolu (ŠC)			58 Počet zrealizovaných aktivít v % (ŠC)			72,41	1 223 636,19	505 133,69	590 363,76	110 895,74	8 020,00	9 223,00	Náklady spolu v € (ŠC)		
Špecifický cieľ 2.3		Moderná samospráva													
Opatrenie 2.3.1		Efektívna samospráva													
eGovernment mesta Senica – e- formuláre	2019	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnou	Počet zavedených nových služieb	0	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa bude realizovať v roku 2020.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Efektívna samospráva – nákup ortofotomapa	2019	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnou	Počet	0	1	1	7 666,80	7 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita bola zrealizovaná	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	
Efektívna samospráva – nákup mapa priestorových dát (polohopis)	2019	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnou	Počet	0	1	1	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita bola zrealizovaná	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	
Doplnkové informačné služby – Ako vybaviť	2019	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnou Referát RR	Počet zavedených nových služieb	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa bude realizovať spolu s elektronickými formulármi v roku 2020	NEREALIZOVANÁ	2020
Doplnkové informačné služby e –katalóg služieb pre zamestnanca	2019	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnou	Počet zavedených nových služieb	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	aktivita sa presúva do ďalšieho monitorovacieho obdobia	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Transparentné mesto – protikorupčné minimum	2019 – 2021	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnou	Počet zavedených nových služieb	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V hodnotení Transparency International zlepšenie o 18 priečok (43. miesto) - v 2020 sa pokračuje v opatreniach - zverejňujú sa výberového konania, zápisnice z MSV, Interpelácie, Spýtajte sa primátora, verejné prerokovanie tém... Pripravuje sa aplikácia Lepšia obec	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	
Prieskumy spokojnosti obyvateľov	2019	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnou Referát RR	Počet prieskumov/rok	0	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotazník k riešeniu parkovania v meste Senica, dotazník k revitalizácii parku	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	
Vzdelávanie zamestnancov, zvyšovanie odbornosti a podpora profesionálneho rastu	2019	Mesto Senica Oddelenie organizačné a vnútornej správy	Počet účastníkov školení/rok	0 *		324	5 163,00	5 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	správne konanie, nakladanie s majetkom mesta, ochrana osobných údajov, zákonník práce, účtovníctvo a rozpočtovníctvo, miestne dane a poplatky, BOZP, VO	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	
Rozvoj sektorových zručností zamestnancov MsÚ Senica	2019 - 2020	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnou Referát RR	Projekt realizácia	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt sa realizuje	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	
Opatrenie 2.3.2		Samospráva, tretí sektor a komunitný rozvoj													
Finančná podpora prostredníctvom fondu PRO SENICA – malé projekty	2019	Mesto Senica Finančné oddelenie	Počet podporených projektov	0 *		56	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prehľad projektov: - Komisia pre šport: 21 projektov - 15550,00 € - Komisia pre vzdelávanie, kultúru a mládež: 30 projektov - 18550,00 € - Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť: 2 projekty- 1200,00 € - Komisia na prevenciu kriminality a iných protispoločenských činností: 2 projekty- 600,00 € - Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia: 1 projekt- 1000,00 € - Dotácia vyplatená podľa uznesenia č. 3/2019/94: 6- 21000,00 €	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	
Finančná podpora prostredníctvom fondu PRO SENICA – dotácia futbalový klub	2019	Mesto Senica Finančné oddelenie	Počet podporených projektov	0	1	1	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dotácia futbalovému klubu Senica.	realizovaná /NAPĽŇA ukazovateľ	

Materiálno-technická podpora a priestorové zázemie organizácií tretieho sektora v denných centrách	2019 – 2021	Mesto Senica MsKS	Počet denných centier		2	2	2	18 905,00	18 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zabezpečovanie bežného chodu prevádzky a jednotlivých podujatí organizácií tretieho sektora v DC Hviezdoslavova	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Oceňovanie a publicita osobností, združení, klubov a i. v oblasti športu, kultúry a vzdelávania, oceňovanie a zviditeľnenie aktivít tretieho sektora a občianskej participácie	2019	Vedenie mesta Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu	Počet podujatí /rok		0	8	8	2 975,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20.3.2019 - Športovec roka, 28.3.2019 - Oceňovanie kult. a pedagog. osobností, 17.5.2019 - Sláv. prijatie DHZ, 15.8.2019 - Záhorácka stena slávy, 31.8.2019 - 130. výročie vzniku DHZ, 16.9.2019 - 100 rokov SČK, 23.10.2019 - Deň úcty k starším, 12.11.2019 - Cena senickej mládeže jubilanti, prvý narodený, osobnosť Senice, nočná Senica	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Sadové úpravy – areál DC pre organizácie III. sektora, Hviezdoslavova ul.	2019 – 2020	MsKS	Realizácia		0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2019 nebolo realizované	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Opatrenie 2.3.3	Občianska participácia															
Participatívny rozpočet	2019	Mesto Senica Finančné oddelenie	Počet projektov		0 *	13	13	13 895,00	13 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	stavenie mája v Čáčove: 145,- € športový deň v Čáčove: 300,- € deň úcty k starším: 39,- € Výstava v Škodáčkovom mlyne: 198,- € Prívitanie Nového roka: 250,- € Bezpečné sídlisko - kamera: 1249,- € Hracie prvky do škôlky na Robotníckej ulici: 3115,- € Projekt Kolónkari kolonkárom, podujatia starých Kolonkárov pre mladých Kolonkárov: 1107,- € Detské ihrisko - herné prvky: 3450,- € Bezpečný priechod pre chodcov: 3200,- € Nová zeleň pri BD701: 298,- € Mikuláš v Kunove: 544,- €	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Verejné prerokovania rozvojových tém, stretnutia predstaviteľov mesta s občanmi	2019 – 2021	Vedenie mesta Oddelenie IT a komunikácie s verejnosťou	Počet verejných stretnutí s občanmi/rok		0	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.1.2019 - Stretnutie s občanmi mesta, 12.3.2019 - Stretnutie s občanmi mesta	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Aktivizovať dobrovoľníctvo v meste – zriadenie databázy dobrovoľníkov	2019	ED Senica 2.0	Počet dobrovoľníkov		0 *	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	spracovaná databáza asi 145 dobrovoľníkov	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Aktivizovať dobrovoľníctvo v meste – podujatia s účasťou dobrovoľníkov, alebo organizované dobrovoľníkmi	2019	ED Senica 2.0 o.z. Kozel o.z. Nedbám o.z. organizácie	Počet podujatí		0	4	12	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	Spoločná akcia - čistenie cyklotrasy	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Stretnutie dobrovoľníkov / neziskových organizácií a občianskych združení	2019	Vedenie mesta Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu	Počet podujatí		0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	aktivity sa nere realizovala	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Podpora dobrovoľných aktivít – ochranný náter lavičiek pred budovou Polikliniky Senica n. o. - dobrovoľníci z radov zamestnancov	2019	Poliklinika Senica n.o.	Realizácia		0	6	6	57,37	57,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Ochranný náter realizovali zamestnanci počas dňa odstávky elektrickej energie v budove, t. j. 5.4.2019.	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Opatrenie 2.3.4	Partnerské mesto															
Projekty cezhraničnej spolupráce	2019 – 2021	Mesto Senica	Počet projektov		0	3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	v roku 2019 podaná žiadosť o poskytnutie NFP z fondu malých projektov: Zvýšenie atraktivity turisticky významných cieľov v prihraničnom regióne	realizovaná / ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ	
Aktivita na podporu a rozvoj spolupráce s partnerskými mestami	2019 – 2021	Mesto Senica	Počet aktivít		0	3	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.6.2019 - Vitaj leto - návšteva starostu z Veľkých Pavlovíc v Senici, 16.1.2019 - Návšteva Senice - starosta Veľkých Pavlovíc, 18.8.2019 - Hody Veľké Pavlovce, 12.10.2019 - ZUŠ otvorenie výstavy Línie a plochy z plenéru 2019, 17.11.2019 - návšteva Veľkých Pavlovíc - primátor mesta Senica, 21.24.09.2019 - Návšteva partnerského mesta Pultusk, 7.11.-10.11.2019 - Martinské svetlonosenie + Záhorská Galéria 100. výročie narodenia Jozefa Bánskeho, Bratislava návšteva z Pultuska v Senici, 20.8.2019 - Stretnutie so starostom v Herzogenbuchse, 11.-13.9.2019 - návšteva v Herzogenbuchse	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	

Rozvojová územná spolupráca na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni	2019 – 2021	Mesto Senica	Počet realizovaných partnerských projektov/ zámerov	0	2	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.8.2019 - 25.8.2019 - Švajčiarsko Burgdorf - Horváth, Zich, Lackovič, 5 zamestnancov MsP - družba polícia Senica a Burgdorf, 14.3.2019 Prijatie v MsR MsÚ Vevfyslanec USA na Slovensku Adam Sterling, 21.6.2019 Prijatie v MsR MsÚ Vevfyslanec Švajčiarska Adam	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Počet aktivít spolu (ŠC)			23	Počet zrealizovaných aktivít v % (ŠC)			Náklady spolu v € (ŠC)								
						78,26	193 202,17	192 103,17	0,00	0,00	0,00	1 100,00			
Počet aktivít spolu (PO)			128	Počet zrealizovaných aktivít v % (PO)			Náklady spolu v € (PO)								
						73,44	2 561 304,03	1 312 151,08	984 546,18	241 751,77	12 533,00	10 323,00			

3. Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA - Ekologické mesto															
Aktivita projekt	Plánovaný termín realizácie	Zodpovedný /partner	Ukazovateľ výstupu	Východisková hodnota	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota ukazovateľa	Náklady spolu v €	Verejný zdroj €				Súkromné zdroje v €	Opis realizácie aktivít/komentár		
								Vlastné zdroje	EÚ	SR	VÚC				
Špecifický cieľ 3.1 Kvalita životného prostredia															
Opatrenie 3.1.1															
Triedenie komunálneho odpadu	2019 – 2021	výstavby, dopravy a ŽP Referát RR Technické služby, a.s.	Počet nových zariadení	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita sa v monitorovacom období nere realizovala	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Zvýšenie podielu separovaného odpadu - osvetovacie aktivity, motivačné programy, workshopy, vzdelávanie	2019	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Referát RR Oddelenie IT a komunikácie s verejnosťou Technické služby	Počet zrealizovaných aktivít	0	2	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na web stránke zriadená rubrika Triedenie odpadu - materiály od ENVI Pak, podujatie Ekotopfilm, súťaž škôl v zbere papiera, diskusia o revitalizácii parku v DK Senica	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Obnova kontajnerových stojísk v meste Senica	2020- 2021	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP	Počet obnovených stojísk/rok	0	4	5	8 532,46	8 532,46	0,00	0,00	0,00	0,00	ul. J. Kráľa 1 ks- vybudované polopodzemné stojisko, náklady TS Senica ul. Štefánikova 3 ks, náklady 7318 € ul. J. Mudrocha 1 ks, náklady 1214,46 €	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Opatrenie 3.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov															
Znižovanie energetickej náročnosti budov vo vlastníctve mesta – energetické audity budov	2019	Majetkovo – právne oddelenie Oddelenie organizačné a vnútornej správy	Počet auditov / rok	0	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2019 mesto podalo žiadosť o NFP, predmetom, ktorej je zníženie energetickej náročnosti 11-tich budov vo vlastníctve mesta, spracovanie energetickej auditov. Žiadosti neboli vyhodnotené.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov – Rekonštrukcia Domu smútku Čáčov	2019	Majetkovo – právne oddelenie	Realizácia	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zrealizovaný v roku 2018	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov – Rekonštrukcia Domu smútku Senica	2019 - 2021	Majetkovo – právne oddelenie	Realizácia	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	prebieha realizácia	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov - rekonštrukcia garáží DHZ mesta Senica	2019-2020	Majetkovo – právne oddelenie Oddelenie organizačné a vnútornej správy	Realizácia	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	prebieha realizácia	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov – zateplenie CVC Senica	2020	Finančné oddelenie	Realizácia	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	bola realizovaná oprava fasády v rámci údržby	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Znižovanie energetickej náročnosti budovy Polikliniky Senica n. o. – inštalácia bezdrôtového systému regulovania a monitorovania vykurovania IQRC	2019 - 2020	Poliklinika n.o.	Spotreba plynu v m3/rok	58 000 m2	51 000 m2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa projekt nezrealizoval, rekonštrukcia sociálnych zariadení bola zapojená aj do Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, zámer bol podaný dňa 23.12.2019.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Opatrenie 3.1.3 Zelené mesto															
Inventarizácia drevin mestského parku	2019 - 2020	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Referát RR	Realizácia	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Park inventarizovaný v roku 2018, v r. 2019 prebehlo výrubové konanie a začali sa výruby povolených drevin. Tieto pokračujú aj v roku 2020. Na jeseň 2019 bolo spravené dozameranie ľavého brehu Teplice pre podklady architektonickej súťaže.	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Regenerácia vnútroblokov sídliska Sotina s využitím prvkov zelenej infraštruktúry v rámci projektu REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU S. JURKOVIČA V MESTE SENICA	2019	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Referát RR	trávnaté plochy m2 výsadba počet stromov	0	4418	4418	18 268,31	913,42	15 528,06	1 826,83	0,00	0,00	Zrealizovaná výsadba trávinatej plochy o výmere 4418 m ² a vysadených 30 ks stromov.	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	

Revitalizácia parku Sokolovňa Senica - PD	2019	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Referát RR	PD	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019 zadané vypracovanie dokumentácie. Odovzdaná v roku 2020. Žiadosť podaná na "Nórske fondy".	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Rozširovanie zelene novou výsadbou	2019	Mesto Senica o.z. KOZEL	Počet vysadených stromov/rok	0	*	576	2 144,64	1 823,04	0,00	0,00	246,60	75,00	Paulownia tomentosa 2 ks - vnútroblok S. Jurkoviča (576,24 €); Potentilla fruticosa 'Red Ace' 15 ks, Viola wittrockiana 280 ks (208,80 €), zmes cibulín pre záhony na Nám. oslobodenia, Štefánikovej ul. a nádoby na Hurbanovej ul. (1038,00 € platba r. 2020); - Petunia 274 ks pamätník ČSR a M.R.Štefánika (246,60 €, financované z dotácie poskytnutej v zmysle VZN č. 45/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK) - výsadba čerešni Čáčov "Pánska cesta" - 5 ks (75,00 € súkromné zdroje)	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Adaptčné opatrenia na zmeny klímy v mestskom prostredí - Námestie oslobodenia (kvetinové zátišia)	2019	Referát RR	Štúdiá Realizácia	0	1	1	3 547,86	3 547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizovaná štúdiá - nádoby pre výsadby a zábrany - umiestnenie na rozhraní priestoru námestia a príľahlej komunikácie	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Vyhlasovanie súťaže strom roka - ochrana a ošetrovanie víťazného stromu	2019	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosť. OZ Kozel	Organizácia súťaže/rok Ošetrovanie stromu/rok	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vyhlasenie víťaza strom roka 05/2019; ošetrovanie stromu 2020 víťazom Hromkova lípa v Sotine	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Vyhlasovanie súťaže pekné miesta / verejných priestranstiev pri bytových domoch a IBV	2019	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Referát RR Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosť.	Organizácia súťaže/rok	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aktivita nebola realizovaná.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Paspot sídelnej zelene mesta Senica	2019-2020	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Referát RR	Dokumentácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Spracováva sa, predpokladaný dátum dokončenia - rok 2020	realizovaná/ ČIASTOČNE naplnia ukazovateľ	
Revitalizácia mestského parku	2019	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Referát RR	Štúdiá Realizácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Obstaranie štúdie revitalizácie parku bude riešené cez architektonicko-krajinársku súťaž. V roku 2019 boli zhromaždené materiály a podklady pre architektonicko-krajinársku súťaž revitalizácie mestského parku. Vyhlasenie súťaže naplánované na rok 2020.	realizovaná/ ČIASTOČNE naplnia ukazovateľ	
Rozširovanie zelene, revitalizácia drevín a zelených plôch v okolí budovy Polikliniky Senica n.o.	2019 - 2021	Poliklinika Senica n.o.	Realizácia	0	1	1	186,40	186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2019 bola zrealizovaná len čiastočná úprava priestoru medzi budovou Polikliniky a Sociálnou poisťovňou. Ozdobný kameň vrátane dovozu sme získali darom. V roku 2019 boli podané 2 projekty (nadacia SLSP a nadacia Orange), ktoré však neboli úspešné, jedná sa o pozemok mesta Senica.	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Regenerácia zelenej plochy vnútroblokov budovy Polikliniky Senica n.o.	2019	Poliklinika Senica n.o.	Realizácia	0	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2019 bola vypracovaná len štúdiá s perspektívnym zobrazením, finančné prostriedky na realizáciu by sme chceli riešiť vrámci projektu.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Opatrenie 3.1.4	Ochrana prírody, životného prostredia a ekologická stabilita územia														
Stratégia adaptácie mesta na dopady zmeny klímy	2019 - 2020	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Referát RR	Dokumentácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2019 sa daná aktivita nerealizovala.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Opatrenia proti vodnej erózii, úbytku pôdy a rýchlemu odtoku vody z územia - nová Sotina , Rovenská, II. ZŠ	2019-2020	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP Referát RR	Dokumentácia	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V roku 2019 sa daná aktivita nerealizovala.	NEREALIZOVANÁ	obdobie 2020-2022
Ekotopfilm	2019	Mesto Senica Ekotopfilm MsKS	Realizácia	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MsKS sa podieľalo ako spoluorganizátor zabezpečením priestorov a premietacej techniky, moderátorky a obslužného personálu z radov pracovníkov DK	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Deň Zeme	2019	Záhorské osvetové stredisko Mesto Senica	Realizácia	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Záhorské osvetové stredisko pripravilo Deň Zeme 26. apríla tradične v parku pred DAVom. Tento rok bol sviatok Zeme zameraný na výzvu triedenie a minimalizácia odpadu.	realizovaná /NAPĽNA ukazovateľ	
Počet aktivít spolu (ŠC)	24 Počet zrealizovaných aktivít v % (ŠC)			70,83			32 679,67	15 003,18	15 528,06	1 826,83	246,60	75,00			
Počet aktivít spolu (PO)	24 Počet zrealizovaných aktivít v % (PO)			70,83			32 679,67	15 003,18	15 528,06	1 826,83	246,60	75,00			

* hodnoty deklarované na základe realizovaných aktivít