
Vlastné 

zdroje EÚ SR VÚC

Špecifický cieľ 1.1

Opatrenie 1.1.1

Rozvoj podnikateľského 

prostredia v PZ lobingom a 

komunikáciou s investormi, 

SARIOM

2020 - 2022

Vedenie mesta 

Oddelenie 

výstavby, dopravy a 

ŽP

Počet rokovaní 

a stretnutí/rok

0 2 7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.2020 p. Pekarovič - investor; 

29.6.2020 - p. Ivan Čarnogurský - 

investor; 22.7.2020 - Tatra Residence p. 

Němeček; 29.7.2020 - Ján Hubler; 

12.11.2020 - základný kameň výskumno 

vývojového centra Mahle Behr Senica + 

SÁRIO; 27.11.2020 - Tatra Residence p. 

Hladký; 10.12.2020 - investor p. Kuba  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Opatrenie 1.1.2

Obnova infraštruktúry 

Brownfield – kasárne – 

rekonštrukcia a rozšírenie 

osvetlenia I. etapa

2020 - 2022 Oddelenie 

výstavby, dopravy 

a ŽP 

Počet svietidiel 

Počet RE

0

0

25

1
0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Presúva sa na neskoršie obdobie, 

mesto riešilo prioritnejšie aktivity.  - NEREALIZOVANÁ 2022

Infraštruktúra rozvoja 

priestoru malého  a     

stredného podnikania, 

areál 

tzv. Hala Kolónia 

(Hurbanova 542) 2020 MSP m2

0 * 303

28 386,44 28 386,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Rekonštrukcia časti budovy, zmena 

skladového priestoru o výmere 300 m2 

na priestory predajné. Komplexná 

prestavba - rozvody elektriny, vody, 

sociálne zázemie, nový systém 

vykurovania.  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Podpora podnikateľov 

prezentáciou ich firiem na 

web stránke mesta, 

prezentáciou výrobkov na 

veľtrhoch CR, podujatiach, 

uverejňovanie zoznamu 

sponzorov na podujatiach,  

poďakovanie v Našej Senici 

a na web stránke.

2020 - 2022

Oddelenie 

informatiky a 

komunikácie s 

verejnosťou

Počet zrealizovaných 

aktivít

0 3 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - počas prvej vlny koronakrízy boli 

občania informovaní o aktuálnom 

fungovaní prevádzok, ktoré o takúto 

podporu stáli, v Propagácia 

prostredníctvom OOCR Záhorie na 

veľtrhhoch a podujatiach:

- Veľtrh ITF Slovakiatour Bratislava, 

Medzinárodný golfový veľtrh v 

Helsinkách, Štramákfest 2020, Fašiangy 

Šajdíkove Humence, Stupavské hody, 

Otvorenie sezóny vláčika Záhoráčika, 

Art leto v Skalici, v rámci KOCR účasť na 

veľtrhoch vo Viedni a v Prahe 

Propagácia senických firiem v rámci 

darčekových predmetov - Pekáreň 

Faun, Slovenka Pek, Záhorácka 

pražiareň kávy.  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Aktívnejšia spolupráca a 

stretnutia s 

podnikateľským sektorom

2020 - 2022

Vedenie mesta 

Oddelenie 

výstavby, dopravy a 

ŽP Počet rokovaní/rok

0 2 25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.2020 p. Pekarovič - investor; 

29.6.2020 - p. Ivan Čarnogurský - 

investor; 22.7.2020 - Tatra Residence p. 

Němeček; 29.7.2020 - Ján Hubler; 

12.11.2020 - základný kameň výskumno 

vývojového centra Mahle Behr Senica + 

SÁRIO; 27.11.2020 - Tatra Residence p. 

Hladký; 10.12.2020 - investor p. Kuba, 

rokovania s vedúcim oddelenia 

výstavby k rozvojovým, investičným a 

podnikateľským zámerom.  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

28 386,44 28 386,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Špecifický cieľ 1.2

Opatrenie 1.2.1

Cyklodopravné trasy Senica 

– I. etapa – realizácia 

projektu

2020 - 2022

Oddelenie 

výstavby, dopravy a 

ŽP 

Referát RR

km 0 5,6 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v roku 2020 ukončené VO, predpokald 

zahájenia stavebných prác 05/2021  - NEREALIZOVANÁ 2021

Cyklodopravné trasy Senica 

– 2 etapa  PD pre územné 

rozhodnutie

2020

Oddelenie 

výstavby, dopravy a 

ŽP 

Referát RR

PD 0 1 1

12 720,00 12 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PD spracovaná. Prebieha proces 

prípravy podkladov a súhlasov pred 

začatím územného konania k stavbe.  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Cyklodopravné trasy Senica 

– 2 etapa PD realizačné
2021 - 2022

Oddelenie 

výstavby, dopravy a 

ŽP 

Referát RR

PD 0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Po vydaní územného rozhodnutia k 

stavbe začne proces prípravy PD. 

Aktivita je plánovaná na rok 2021.  - NEREALIZOVANÁ 2021

poznámky

Plnenie aktivity slovne:

 - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

 - realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ 

 - realizovaná/NENAPĹŇA ukazovateľ

 - NEREALIZOVANÁ

Plán plnenia nerealizovanej aktivity: 

 - rok 2021

 - obdobie 2021-2022

 - nebude realizovanáOpis realizácie aktivít/komentár

Verejné zdroje €

Súkromné 

zdroje v €Náklady spolu v €

Plánovaná 

hodnota

Bezpečná a ekologická doprava

MONITOROVACIA SPRÁVA

Akčný plán mesta Senica 2020 - 2022

1. Prioritná oblasť HOSPODÁRSKA  - Konkurencie schopné mesto

Aktivita 

projekt

Plánovaný 

termín 

realizácie

Zodpovedný

/partner

Ukazovateľ výstupu

Východisková 

hodnota

Skutočná 

hodnota 

ukazovateľa

Podpora a rozvoj priemyselnej zóny

Náklady spolu v € (ŠC)Počet aktivít spolu (ŠC)

Počet zrealizovaných 

aktivít (ŠC)

Podpora a rozvoj podnikania 

Doprava a technická infraštruktúra

Podpora malého a stredného podnikania

5

4
Počet zrealizovaných aktivít v % (ŠC) 80

1



Výstavba chodníkov Kunov 2020 - 2021

Oddelenie 

výstavby, dopravy 

a ŽP
bm 0 215 zo 400 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Presúva sa na obdobie 2021 - 2022.  - NEREALIZOVANÁ 2021-2022

Výstavba chodníka 

Hurbanova ulica - Párovce
2020 - 2021

Oddelenie 

výstavby, dopravy 

a ŽP

bm 0 130 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Predrealizačná príprava. Aktivita sa 

presúva sa na obdobie 2021 - 2022.  - NEREALIZOVANÁ 2021-2022

Rekonštrukcia chodníkov 

Čáčov
2020

Oddelenie 

výstavby, dopravy 

a ŽP
bm 0 141 141

22 601,27 22 601,27 0,00 0,00 0,00 0,00  -  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Rekonštrukcia chodníkov 

Senica

(ulice gen. L. Svobodu, 

Štefánikova, pred 4. ZŠ 

2020 Oddelenie 

výstavby, dopravy 

a ŽP

bm 0 323 269

32 950,87 32 950,87 0,00 0,00 0,00 0,00

Zrealizovaná: 

 - ulica. Gen. L. Svobodu - 140 bm

 - Mudrochova pred IV. ZŠ - 129 bm  -realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ 2021-2022

Údržba miestnych 

komunikácií
2020

Oddelenie 

výstavby, dopravy 

a ŽP
m2 /rok 0 1 000 1110

99 954,78 99 954,78 0,00 0,00 0,00 0,00 Poznámka - vrátane 47 bm chodníka  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Prepojenie cesty 

Továrenská a 

Hviezdoslavova

2021 - 2022
Oddelenie 

výstavby, dopravy 

a ŽP

Realizácia 0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  -  - NEREALIZOVANÁ 2021-2022

Výstavba parkoviska 

Železničná ulica
2020

Oddelenie 

výstavby, dopravy 

a ŽP
Počet parkovacích miest 0 20 20

40 896,84 40 896,84 0,00 0,00 0,00 0,00 Poznámka - vrátane 47 bm chodníka  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Výstavba parkoviska a VO 

Sotinská ulica
2020 - 2021

Oddelenie 

výstavby, dopravy 

a ŽP

Počet parkovacích miest 0 52 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Predrealizačná príprava. Aktivita sa 

presúva sa na obdobie 2021 - 2022.  - NEREALIZOVANÁ 2021-2022

Výstavba parkoviska 

Hviezdoslavova ulica – I. 

etapa

2021 - 2022
Oddelenie 

výstavby, dopravy 

a ŽP

Počet parkovacích miest 0 40 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  -  - NEREALIZOVANÁ 2021-2022

Výstavba parkoviska 

Kalinčiakova ulica
2021 - 2022

Oddelenie 

výstavby, 

dopravy a ŽP

Počet parkovacích miest 0 5 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  -  - NEREALIZOVANÁ 2021-2022

Výstavba parkoviska 

a komunikácie pri ZUŠ
2021 - 2022

Oddelenie 

výstavby, 

dopravy a ŽP

Počet parkovacích miest 0 9 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nebude v najbližších rokoch 

realizovaná.  - NEREALIZOVANÁ 2021-2022

Výstavba parkoviska na ul. 

SNP a J. Kráľa za BD č. 728
2020 - 2021

Oddelenie 

výstavby, 

dopravy a ŽP

Počet parkovacích miest 0 34 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Predrealizačná príprava. Aktivita sa 

presúva sa na obdobie 2021 - 2022.  - NEREALIZOVANÁ 2021-2022

Výstavba parkoviska na 

Jabloňovej ul.
2020 - 2021

Oddelenie 

výstavby, 

dopravy a ŽP

Počet parkovacích miest 0 14 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Predrealizačná príprava. Aktivita sa 

presúva sa na obdobie 2021 - 2022.  - NEREALIZOVANÁ 2021-2022

Výstavba parkoviska  ul.

SNP (vedľa Okresnej 

prokuratúry)
2020 - 2022

Oddelenie 

výstavby, 

dopravy a ŽP

Počet parkovacích miest 0 15 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Predrealizačná príprava. Aktivita sa 

presúva sa na obdobie 2021 - 2022.  - NEREALIZOVANÁ 2021-2022

Výstavba parkoviska  

Kolónia b.d.č. 552
2020

Oddelenie 

výstavby, 

dopravy a ŽP

Počet parkovacích miest 0 9 9

5 398,74 5 398,74 0,00 0,00 0,00 0,00  -  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Vypracovanie PD – bytový 

dom Železničná ulica (nízko 

štandardné byty)

2020 - 2021

Oddelenie 

výstavby, 

dopravy a ŽP
PD

0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Predprojektovápríprava. Aktivita sa 

presúva sa na obdobie 2021 - 2022.  - NEREALIZOVANÁ 2021-2022

Komunikácia a lobing 

s VUC, správou ciest, 

ministerstvom dopravy, 

vládou SR s cieľom 

vybudovať a rekonštruovať 

nadradené cestné 

komunikácie 

(Rekonštrukcia cesty II/500 

Senica – Kunov, Prepojenie 

ciest II/500 a III/05117, 

obchvat )

2020 – 2022

Vedenie mesta 

Oddelenie 

výstavby, 

dopravy a ŽP

Počet rokovaní / rok

0 2 3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Termíny: 

 - 12.5. + 10.12.2020 - Ing. Verner, VÚC, 

OÚ, Cestári, Polícia;  

- 31.7.2020 -št.tajomník MDV SR Ing. 

Jaroslav Kmeť;  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Organizovanie dní mobility 2020

Oddelenie 

informatiky a 

komunikácie s 

verejnosť.

ED

Referát RR 

Počet podujatí/rok 1 1 1

370,00 270,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Termín: 16.-22.9.2020

-  ranná káva pre pečích a cyklistov - 

podpora nemotorovej dopravy 

- MHD zdarma 17.9.2020

 - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Do práce na bicykli 2020

Mesto Senica 

Občania, 

podniky, 

organizácie 

ED

Počet zapojených tímov a  

občanov a
0 * 22/73

80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celoslovenská súťaž v trvaní od 1. - 

30.9.2020. V meste Senica 

zaregistrovaných 22 tímov / 73 

účastníkov.  Spolu najazdených 4 

016,17 km, NA BICYKLI

UŠETRENÉ CO2

1 320,61 kg.  Mesto realizovalo 

propagáciu akcie a vyhodnotenie 

najlepšieho tímu za Senicu. Mesto v 

celoslovenskom rebríčku obsadilo 36 

miesto.

- Registračný účastnícky poplatok – 80 €  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Opatrenie 1.2.2

Osvetlenie prechodov pre 

chodcov
2020 - 2022

Oddelenie 

výstavby, 

dopravy a ŽP

Počet 0 6 1

1 419,80 1 419,80 0,00 0,00 0,00 0,00  - ul. S. Jurkoviča  - NEREALIZOVANÁ 2021-2022

Rozvoj technickej infraštruktúry
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Modernizácia verejného 

osvetlenia v meste  II. 

etapa – EPC (Energy 

Performance Contracting) / 

aleter. úver

2020 - 2022

Oddelenie 

výstavby, 

dopravy a ŽP

Počet svietidiel 0 1 300 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  -  - NEREALIZOVANÁ 2021-2022

Výstavba verejného 

osvetlenia
2020

Oddelenie 

výstavby, 

dopravy a ŽP

Počet svietidiel 0 6 6

8 430,16 8 430,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Osvetlenie cyklotrasy.  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Údržba a úprava dažďovej 

kanalizácie
2020

Oddelenie 

výstavby, 

dopravy a ŽP

Realizácia 0 1 1

7 728,34 7 728,34 0,00 0,00 0,00 0,00

Odvodnie ul. Továrenská, čistenie 

vpustí  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Vybudovanie splaškovej 

kanalizácie Hurbanova 

ulica - Párovce

2020 - 2022

Oddelenie 

výstavby, 

dopravy a ŽP

Realizácia 0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podaná žiadosť na stavebné povolenie.  - NEREALIZOVANÁ 2021

Obnova,rekonštrukcia 

dvora
2020

Mestský podnik 

služieb
Realizácia 0 1 1

39 651,58 39 651,58 0,00 0,00 0,00 0,00

Rekonštrukcia vstupnej komunikácie do 

dvora na Hviezdoslavovej ulici, vrátane 

vybudovania nového povrchu, 

kanalizačného systému a prívodu vody 

na trhovisko.  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Budovanie kamerového 

systému na nájomných 

bytových domoch  ( 

zvýšenie bezpečnosti, 

zníženie počtu nelegálnych 2020 -  2022

Oddelenie 

sociálnych vecí, 

kultúry a športu

MsPS

Realizácia 0 4 4

13 492,14 13 492,14 0,00 0,00 0,00 0,00

Bytové domy: 

Kolónia, Sotinská, Sv. Cyrila a Metoda, 

Sv. Gorazda  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Bezpečný  areál školy –  

rekonštrukcia oplotenia 

a vybudovanie osvetlenia, 

čím budeme predchádzať 

vandalizmu v areáli našej 

2020 – 

oplotenie

2021 

osvetlenie
ZŠ Sadová

Mesto Senica

Oplotenie

Počet svietidiel

0

0

1

20 

1

0
9 615,40 9 615,40 0,00 0,00 0,00 0,00  -  - realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ 2021-2022

Kamerový systém 

Polikliniky Senica n. o. 

(inštalácia kamier 

2020 - 2021
Poliklinika Senica 

n.o.
Počet 4 5 4

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivita sa presúva na rok 2021.  - NEREALIZOVANÁ 2021

295 309,92 295 209,92 100,00 0,00 0,00 0,00

Špecifický cieľ 1.3

Opatrenie 1.3.1

Zatraktívnenie priestorov 

turistickej informačnej 

kancelárie INFOSEN

2020 - 2022 RSMS

Mesto Senica

Realizácia

0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Z dôvodu obmedzeného režimu 

prevádzky uvedenej kancelárie pre 

pandémiu ochorenia COVID-19 sa v 

roku 2020 uvedená aktivita 

nerealizovala  - NEREALIZOVANÁ 2021-2022

Spolupráca 

s podnikateľskými 

subjektmi v CR z mesta 

a okolia, ich propagácia

2020
TIK

Oddelenie 

informatiky a 

komunikácie s 

verejnosťou

Spolupracujúce 

subjekty/rok

0 5 5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolupráca na podujatiach - Pivovar 

Štramák, Coolňa, ubytovacie a 

stravovacie zariadenia, propagácia 

senických firiem v rámci darčekových 

predmetov - Pekáreň Faun, Slovenka 

Pek, káva zo Záhoráckej pražiarne 

kávy...  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Tvorba turistických 

balíčkov

2021
TIK

Oddelenie 

informatiky a 

komunikácie s 

verejnosťou Realizácia

0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Presúva sa do roku 2021 - mali by byť 

zamerané na teambildingové aktivity na 

Kunovskej priehrade, nakoľko lodenica 

nebola v roku 2020 spustená.  - NEREALIZOVANÁ 2021-2022

Aktualizácia a dotlač 

propagačných materiálov

2020 - 2022

TIK

Oddelenie 

informatiky a 

komunikácie s 

verejnosťou

Počet  druhov  

propagačných materiálov

0 * 1

844,80 844,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Vydaný kalendár na rok 2021 s témou 

premeny Sokolovne.  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Reklamné predmety 2021 - 2022
TIK

Oddelenie 

informatiky a 

komunikácie s 

verejnosťou

Počet  druhov  

reklamných predmetov

0 * 6

6049,35 6049,35 0,00 0,00 0,00 0,00

V roku 2020 sa využívali ako reklamné 

predmety produkty senických výrobcov - 

štrúdľa z Pekárne Faun, koláče zo 

Slovenka Pek, káva zo Záhoráckej 

pražiarne kávy.  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Opatrenie 1.3.2

Zateplenie budovy, 

výmena okien 

na ubytovacom zariadení 

„Chata nad plážou“ 

2021 - 2022

RSMS

Mesto Senica Realizácia

0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Z dôvodu obmedzeného režimu 

prevádzky uvedenej kancelárie pre 

pandémiu ochorenia COVID-19 sa v 

roku 2020 uvedená aktivita 

nerealizovala  - NEREALIZOVANÁ 2021-2022

Koncepčný prístup k rozvoju cestovného ruchu

Počet aktivít spolu (ŠC)

Počet zrealizovaných 

aktivít (ŠC)

31

14
Počet zrealizovaných aktivít v % (ŠC) 45,16

Náklady spolu v € (ŠC)

Budovanie centra rekreačného turizmu

Rozvoj cestovného ruchu
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Rozšírenie ponuky 

detských a vodných atrakcií 

v RO Kunovská priehrada

2020 - 2022

RSMS

Mesto Senica

OOCR Záhorie Realizácia

0 1 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prevádzku vodných atrakcií (lodenice) 

sme aj s ohľadom na skutočnosti 

súvisiace s pandémiou ochorenia 

COVID-19 spustili v lete 2020 v 

provizórnych podmienkach, nové  

vodné atrakcie získalo RSMS darovacou 

zmluvou od Oblastnej organizácie 

cestovného ruchu Záhorie z projektu 

VUC Trnava realizovaného v roku 2019.  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Marketing a propagácia, 

organizácia podujatí RO 

Kunovská priehrada

2020 - 2022
Mesto Senica

RSMS

Organizácie a 

podnikatelia 

Počet zorganizovaných 

podujatí/rok

0 2 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Z dôvodu obmedzeného režimu 

prevádzky RO Kunovská priehrada pre 

pandémiu ochorenia COVID-19 sa v 

roku 2020 neorganizovalo žiadne 

podujatie  - NEREALIZOVANÁ 2021-2022

6894,15 6894,15 0,00 0,00 0,00 0,00

330 590,51 330 490,51 100,00 0,00 0,00 0,00

Vlastné 

zdroje EÚ SR VÚC

Špecifický cieľ  2.1

Opatrenie 2.1.1

Rekonštrukcie a znižovanie 

energetickej náročnosti 

budov materských škôl – 

zatepľovanie budovy –EP 

Komenského

2020

Finančné oddelenie

Materská škola

Realizácia

0 1 1

162 763,60 16 133,57 0,00 146 630,03 0,00 0,00

Zateplenie budovy a rekonštrukcia 

strechy.  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Modernizácia materiálno-

technického vybavenia 

materskej školy

2020

Finančné oddelenie

Materská škola

Realizácia 0 1 1

11 306,40 11 306,40 0,00 0,00 0,00 0,00

PC Lenovo + monitor+ program  - 8 ks, 

Multifunkčné zariadenie - 9 ks, Kosačky 

motorové - 3 ks, Práčka - 1 ks, 

Kuchynský robot - 2 ks, Strúhacia 

komora - 1 ks, Kuchynská digitálna váha 

- 1 ks ,...  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Modernizácia materiálno-

technického vybavenia 

odborných učební, 

zriaďovanie nových 

odborných učební – ZŠ V. 

Paulínyho – Tótha 32/7

2020

Finančné oddelenie

Referát RR

ZŠ V. Paulínyho -

Tótha 32/7

Počet novovytvorených 

a inovovaných učební
0 4 2

104 106,94 11 355,93 82 987,75 9 763,26 0,00 0,00

V roku 2020 kompletne 

zmodernizované 2 učebne - IKT a 

cudzích jazykov. V roku 2021 budú 

dodané učebné pomôcky do učebne 

biochémie a polytechniky.

 - realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ 2021

Inkluzívny tím – vytvorenie 

nových pracovných miest 

(5 asistenti učiteľa, školský 

psychológ a špeciálny 

pedagóg) na zlepšenie 

podmienok vzdelávania 

integrovaných žiakov ZŠ. V. 

Paulínyho-Tótha 32/7, 

Senica

2020

Finančné Finančné 

oddelenie

Referát RR

ZŠ V. Paulínyho -

Tótha 32/7

Realizácia projektu 0 1 1

92 110,40 18 654,11 63 196,29 10 260,00 0,00 0,00

Projekt spolufinancovaný z OP Ľudské 

zdroje. Podpora inklúzie 

prostredníctvom asistentov učiteľa pre 

žiakov so zdravotným znevýhodnením 

je zameraná na pomoc žiakom so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami so zdravotným 

znevýhodnením na základe odporúčaní 

z centra pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie.

Harmonogram 01.01.2018 - 01.12.2020, 

63 196,28 € - EÚ                                           

10 260 - dofinancovanie zo ŠR                                           

4 826,12 € - spoluúčasť mesta Senica   

13 827,99 € - príjmy školy.  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Rekonštrukcie a znižovanie 

energetickej náročnosti 

budov - zatepľovanie 

budovy  ZŠ. V. Paulínyho-

Tótha 32/7, Senica

2020 - 2022

Finančné oddelenie

Referát RR

ZŠ V. Paulínyho -

Tótha 32/7

PD + Realizácia 0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PD vypracovaná v roku 2019, plánovaný 

začiatok realizácie v roku 2021.                    

 - NEREALIZOVANÁ 2021

Dopravné ihrisko  - 

prevádzka ZŠ V. Paulínyho 

– Tótha 32/7
2020

Finančné oddelenie Realizácia projektu 0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Projekt sa nerealizoval z dôvodu 

epidemiologickej situácie, v danom 

roku nebola otvorená ani výzva na 

získanie finančných prostriedkov
 - NEREALIZOVANÁ 2022

Plnenie aktivity slovne:

 - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

 - realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ 

 - realizovaná/NENAPĹŇA ukazovateľ

 - NEREALIZOVANÁ

Plán plnenia nerealizovanej aktivity: 

 - rok 2021

 - obdobie 2021-2022

 - nebude realizovaná

poznámky

Opis realizácie aktivít/komentár

Plánovaný 

termín 

realizácie

Zodpovedný

/partner

Ukazovateľ výstupu

Východisková 

hodnota

Plánovaná 

hodnota

Náklady spolu v € (ŠC)

Skutočná 

hodnota 

ukazovateľa Náklady spolu v €

Verejné zdroje €

Súkromné 

zdroje v €

Počet zrealizovaných aktivít v % (PO)

55

Náklady spolu v € (PO)

Dostupné služby a vyššia kvalita života

2. Prioritná oblasť SOCIÁLNA - Moderné občianske mesto

Aktivita 

projekt

Podpora kvalitného  vzdelávania

Počet aktivít spolu (PO)

Počet zrealizovaných 

aktivít (PO)

44

22

Počet aktivít spolu (ŠC)

Počet zrealizovaných 

aktivít (ŠC)

8

4
Počet zrealizovaných aktivít v % (ŠC)

50

4



Modernizácia materiálno-

technického vybavenia 

základnej školy – vybavenie 

jedální 2020

Finančné oddelenie

Referát RR

ZŠ V. Paulínyho -

Tótha 32/7

Projekt/realizácia 0/0 1/1 1/0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V danom roku Mesto Senica získalo 

dotáciu na zlepšenie vybavenia školskej 

jedálne v základných a stredných 

školách vo výške 5 000 €. VO prebehlo v 

roku 2021.                                     

 - realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ 2021

Multifunkčné ihrisko - ZŠ V. 

Paulínyho – Tótha 32/7 2020 - 2022

Finančné oddelenie

ZŠ V. Paulínyho - 

Tótha 32/7

Realizácia 0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizácia len v prípade získaného 

grantu, výzvy

 - NEREALIZOVANÁ 2022

Detské  ihrisko - ZŠ V. 

Paulínyho – Tótha 32/7 2020

Finančné oddelenie

Referát RR

ZŠ V. Paulínyho -

Tótha 32/7

Projekt/realizácia 0/0 1/1 1/1

12 358,40 1 324,00 0,00 8 000,00 0,00 3 034,40

Realizácia ukončená.                              

Úrad vlády SR - 8 000 €                      

Mesto Senica 1 324 €                  

Občianske združenie ,,Jednotka deťom" 

- 2 534,40 €                                                   

dar zhotoviteľa Veríme v zábavu, s.r.o.  - 

pružinová hojdačka 500 €        - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Protipovodňové opatrenie 

– ZŠ Komenského  959

2020 - 2022

Mesto Senica 

ZŠ Komenského 

959

Realizácia 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivita nebude realizovaná. V 

dotknutom území je pripravovaná IBV, 

jej súčasťou budú protipodňové 

opatrenia.  - NEREALIZOVANÁ 2021 - 2022

Náučný chodník – ZŠ 

Komenského  959

2020

ZŠ Komenského 

959

Realizácia 0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivita sa nerealizovala kvôli 

pandemickej situácii COVID 19. Aktivita 

sa presúva na rok 2021.  - NEREALIZOVANÁ 2021

Modernizácia zborovne - 

ZŠ Sadová 620

2021 ZŠ Sadová 620

Zborovňa pre učiteľov 0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizácia aktivity je plánovaná   na rok 

2021.  - NEREALIZOVANÁ 2021

Rekonštrukcia školského 

bytu a vybudovanie 

komunitného priestoru pre 

mimoškolské aktivity - ZŠ 

Sadová 620 

2022
Mesto Senica 

ZŠ Sadová 620

Centrum pre žiakov, 

učiteľov a rodičov.
0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizácia aktivity je plánovaná   na rok 

2022.  - NEREALIZOVANÁ 2022

Modernizácia materiálno-

technického vybavenia 

odborných učební, 

zriaďovanie nových 

odborných učební – ZŠ 

s MŠ, J. Mudrocha 

1343/19, Senica
2020

ZŠ s MŠ J. 

Mudrocha 

1343/19, Senica

Referát RR

Počet novovytvorených 

a inovovaných učební
0 4 2

102 526,85 11 105,92 81 797,67 9 623,26 0,00 0,00

V roku 2020 kompletne 

zmodernizované 2 učebne - IKT a 

cudzích jazykov. V roku 2021 budú 

dodané učebné pomôcky do učebne 

biochémie a polytechniky.

 - realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ 2021

Zavádzanie 

nových elektronických 

služieb a internetu do tried 

– ZŠs MŠ, J. Mudrocha 

1343/19, Senica

2020

ZŠ s MŠ J. 

Mudrocha 

1343/19, Senica

Projekt/realizácia 0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivita sa presúva na rok 2021.  - NEREALIZOVANÁ 2021

Rekonštrukcia a znižovanie 

energetickej náročnosti 

budov – zrekonštrukcia 

strechy  budovy  ZŠ J. 

Mudrocha 1343/19, Senica 

–

realizované 2018, 

dofinancovanie 2019 2020

Finančné oddelenie

ZŠ s MŠ, J. 

Mudrocha 

1343/19, Senica

PD 0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivita sa presúva na rok 2021.  - NEREALIZOVANÁ 2021

Rekonštrukcia a znižovanie 

energetickej náročnosti 

budov – zateplenie budovy  

ZŠ J. Mudrocha 1343/19, 

Senica

2020 - 2021

Finančné oddelenie

ZŠ s MŠ, J. 

Mudrocha 

1343/19, Senica

PD 0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivita sa presúva na rok 2021.  - NEREALIZOVANÁ 2021

Projektová dokumentácia – 

nadstavba tanečnej sály 

ZUŠ Senica

2020 - 2021

Finančné oddelenie

ZUŠ Senica

PD 0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivita sa presúva na rok 2022, závisí 

od možnosti čerpania  dotácií.  - NEREALIZOVANÁ 2022 5



Kooperácia v oblasti 

vzdelávania v pohraničí SK-

AT 2020
Referát RR Realizácia 0 1 1

465 922,62 48 091,64 373 848,76 43 982,22 0,00 0,00

Vlastné zdroje predstavujú finančné 

prostriedky 12 obcí a miest okresu 

Senica.  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Kooperácia v oblasti 

vzdelávania v pohraničí SK-

AT – nový projekt príprava
2020

Referát RR Projekt 0 1 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Projekt BIG_ling SK- AT podaný 

11/2020.  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Vzdelávanie seniorov 

v meste Senica v oblasti 

počítačovej gramotnosti 

a jazykových znalostiach 2020 - 2021

MsKS Počet osôb 0 20 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivita sa nerealizovala kvôli 

pandemickej situácii COVID 19.  - NEREALIZOVANÁ 2021-2022

Opatrenie 2.1.2

Mestské jasle – 

rekonštrukcia a výmena 

okien

2020

Oddelenie 

sociálnych vecí, 

kultúry a športu

Realizácia 0 1 1

4 150,67 4 150,67 0,00 0,00 0,00 0,00

Výmena 3 ks okien v herňa,  šatna, 

chodba.  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Mestské jasle -  

rekonštrukcia 

elektroinštalácie

2020

Oddelenie 

sociálnych vecí, 

kultúry a športu

Realizácia 0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivita sa presúva na rok 2021.  - NEREALIZOVANÁ 2021

Debarierizácia verejných 

inštitúcií a priestorov 

v meste-prístavba výťahu  v 

ZSS

2021
Majetkovo – 

právne oddelenie
Realizácia 0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivita sa presúva na rok 2021.  - NEREALIZOVANÁ 2021

Debarierizácia verejných 

inštitúcií a priestorov v 

meste – inštalácia 

protišmykovej dlažby v ZSS 2020

Majetkovo – 

právne oddelenie

Referát RR

Projekt 0 1 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Porjekt nebol schválený.  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Rekonštrukcia objektov 

a modernizácia vybavenia 

sociálnych zariadení-

výmena okien v DSS 

a zariadenie pre seniorov 

Senica

2020
Majetkovo – 

právne oddelenie
Realizácia 0 1 1

1 905,17 1 905,17 0,00 0,00 0,00 0,00 Výmena 3 ks okien.  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Rekonštrukcia objektov 

a modernizácia vybavenia 

sociálnych zariadení-

zateolenie a výmena 

strechy v DSS a zariadenie 

pre seniorov Senica

2020
Majetkovo – 

právne oddelenie
Realizácia 0 1 1

23 995,87 23 995,87 0,00 0,00 0,00 0,00

Nová strešna krytina, zateplenie 

strechy, výmena  klampiarskych 

konštrukcií na streche, prekládka 

bleskozvodu a oprava strešných 

komínov .  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Podpora vzájomnej 

spolupráce a organizácia 

stretnutí s cieľom výmeny 

skúseností inštitúcií 

poskytujúcich sociálne 

a zdravotné služby 

a vzdelávanie odborných 

a administratívnych 

zamestnancov inštitúcií 

poskytujúcich sociálne 

a zdravotné služby

2020 - 2022

Oddelenie 

sociálnych vecí, 

kultúry a športu

Počet stretnutí/rok 0 1 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

online stretnutia, školenia, ocenenie 

sociálnych pracovníkov  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Informovanosť občana 

(pravidelná propagácia a 

publicita sociálnych 

služieb, workshop, webové 

portály, propagačný 

bulletin, informácie 

v médiách)  – sprievodca 

sociálnymi službami

2020 - 2022

Oddelenie 

sociálnych vecí, 

kultúry a športu

Počet aktivít 0 1 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Naša Senica, web, fb, TV SEN,  

sprievodca sociálnymi službymi bude 

vydaný v roku 2021.  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Vypracovanie :Komunitný 

plán od 2020 do roku 2030
2020

Oddelenie 

sociálnych vecí, 

kultúry a športu

Realizácia 0 1 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kominitný plán schválený na 

februárovom zastupiteľstve.  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Rozšírenie kapacity 

nocľahárne
2020 - 2022

Oddelenie 

sociálnych vecí, 

kultúry a športu

Realizácia v štádiu úvah 0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivita sa nerealizovala kvôli 

pandemickej situácii COVID 19.  Pri 

pretrvavajúcej situácii sa nebude 

realizovať.  - NEREALIZOVANÁ 2022

Garantované sociálne služby

6



Využívanie nástrojov APTP 

pre zaevidovaných 

uchádzačov o zamestnanie

2020 - 2022

Oddelenie 

organizačné 

a vnútornej 

správy

Počet zamestnancov/rok 0 * 22

105 102,85

26 855,32 78 247,53

0,00 0,00 0,00

Počas roka sme vytvárali pracovné 

miesta v rámci 3 národných projektov – 

1. Príspevok na podporu rozvoja 

miestnej a regionálnej zamestnanosti 

/§50j/ - 13 zamestnancov – pomocní 

robotníci , 2 zamestnankyne – pomocná 

administratíva, refundácia vo výške 

80% z CCP.

2.  „Zosúladenie rodinného a 

pracovného života“ /§54/ - 4 

zamestnankyne ako pomocné 

administratívne pracovníčky, refundácia 

vo výške 95% z CCP.

3.  „Chceme byť aktívny na trhu práce 

(50+)“ – 3 zamestnanci – pomocní 

robotníci, refundácia vo výške 20%  z 

CCP.    - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Zamestnávanie zdravotne 

postihnutých občanov
2020 - 2022

Oddelenie 

organizačné 

a vnútornej 

správy

Počet zamestnancov ZŤP/rok 0 15 19

165 039,35 113 428,55 51 610,80 0,00 0,00 0,00

Počet zamestnancov: 

13-chránená dieľňa, 6-MsÚ.  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Opatrenie 2.1.3

Aktivity podporujúce 

príchod nových lekárov do 

mesta a vyšší počet 

poskytovaných služieb – 

ponuka bytov, inzercia, 

webové portály, 

spolupráca s médiami 

a univerzitami 2020
Mesto Senica

Poliklinika, n. o. Počet lekárov v meste

67 67 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivita sa nerealizovala kvôli 

pandemickej situácii COVID 19.  - NEREALIZOVANÁ 2022

Informovanosť občana – 

pravidelné osvetové 

podujatia, workshop 

zdravie a zdravotníctvo 2020 - 2022
Mesto Senica

Poliklinika, n. o. Počet aktivít/rok

0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivita sa nerealizovala kvôli 

pandemickej situácii COVID 19.  - NEREALIZOVANÁ 2022

Pravidelné vzdelávanie 

zdravotníckych 

pracovníkov na odborných 

seminároch a kurzoch

2020 - 2022
Poliklinika Senica 

n.o.
Vyškolení zamestnanci 0 * 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivita sa nerealizovala kvôli 

pandemickej situácii COVID 19.  - NEREALIZOVANÁ 2022

Rekonštrukcia lekárne – 

zväčšenie priestorov pre 

pacientov

2020 - 2022
Poliklinika Senica 

n.o.
Zrekonštruovaná lekáreň 0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Predrealizačná príprava, aktivita bude 

realizovaná v roku 2021.  - NEREALIZOVANÁ 2021

Inštalácia vodovodných 

batérií na fotobunky, 

úsporné WC splachovače

2020 - 2022
Poliklinika Senica 

n.o.

Výmena batérií a WC 

splachovačov
0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nebola realizovaná pre nedostatok 

finančných prostriedkov. Presúva sa na 

rok 2022.  - NEREALIZOVANÁ 2022

1 251 289,12 288 307,15 731 688,80 228 258,77 0,00 3 034,40

Špecifický cieľ 2.2

Opatrenie 2.2.1

Podporovať a zvyšovať 

úroveň tradičných 

športových podujatí

2020 - 2022

Oddelenie 

sociálnych vecí, 

kultúry a športu Počet
0 8 1

500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2020 Silvestrovský beh   realizovaná/NENAPĹŇA ukazovateľ

Finančná podpora športu 2020 - 2022

Oddelenie 

sociálnych vecí, 

kultúry a športu Počet
0 2 1

40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podpora futbalového klubu.  - realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ 

Oprava strechy na zimnom 

štadióne
2021 - 2022

Majetkovo – 

právne oddelenie
Počet

0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  - NEREALIZOVANÁ 2022

Multifunkčné ihrisko – 

rekonštrukcia  ZŠ J. 

Mudrocha 1343/19, Senica
2020

Referát RR

ZŠ s MŠ, J. 

Mudrocha 

1343/19, Senica Realizácia

0 1 1

17792,95 7792,95 0,00 10000,00 0,00 0,00 Dotácia Úrad vlády SR.  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Rozširovanie detského 

ihriska - rekonštrukcia  ZŠ J. 

Mudrocha 1343/19, Senica

2020 Mesto Senica Realizácia

0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivita sa presúva  na rok 2021.  - NEREALIZOVANÁ 2021

Sotinský dvor – športové 

a oddychové centrum – 

štúdia a PD 
2021 - 2022

Oddelenie 

výstavby, dopravy a 

ŽP

Štúdia

PD

0

0

1

1
0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  - NEREALIZOVANÁ 2021-2022

Challenge Day 2020

ED 

Športové kluby

Počet účastníkov/ rok
0 800 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivita sa nerealizovala kvôli 

pandemickej situácii COVID 19.  - NEREALIZOVANÁ 2022

Adrenalínový pretek Hecni 

sa spojený s otvorením 

sezóny na priehrade 2020

Senica 2.0

Počet účastníkov/ rok

0 1 500 334

3900,00 100,00 300,00 0,00 0,00 3500,00

Pretek s dĺžkou trate 5 km, 10 

prekážok,334 súťažiacich.   realizovaná/NENAPĹŇA ukazovateľ

Počet aktivít spolu (ŠC)

Počet zrealizovaných 

aktivít (ŠC)

38

18
Počet zrealizovaných aktivít v % (ŠC) 47,36

Náklady spolu v € (ŠC)

Voľno-časové aktivity

Rozvoj športu a športovej infraštruktúry

Zdravý životný štýl
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Poskytovanie ľadovej 

plochy na zimnom štadióne 

školským a predškolským 

zariadeniam z okresu 

mesta Senica 2020 RSMS Počet  škôl/rok

0 * 9

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V roku 2020 pred vypuknutím 

pandémie ochorenia COVID-19 využilo 

priestory Zimného štadióna v Senici 

nasledovných 9 školských zariadení:                                                                                                              

1. ZŠ Senica                                                    

2. ZŠ Senica                                                  

3. ZŠ Senica                                                    

ZŠ Smrdáky                                                                       

ZŠ Dojč                                                            

ZŠ Čáry                                            

ZŠ Unín                                                          

 ZŠ Smolinské                                               

ZŠ Sobotište                                                                                                    

Tieto strávili na ľadovej ploche spolu 52 

hodín.  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Opatrenie 2.2.2

Podporovať a zvyšovať 

úroveň tradičných 

kultúrnych podujatí 2021

MsKS

Oddelenie 

sociálnych vecí, 

kultúry a športu Realizácia

Počet podujatí

0 10 5

19 416,54 19 416,54 0,00 0,00 0,00 0,00

5 podujatí:                                                         

11.1.2020 - Reprezentačný ples mesta 

Senica                                                                    

5.3. - MDŽ                                                          

12.7-22.8. - Nedeľné kultúrne večery                                                  

1.8. - Štramákfest  (M.Riška)                                     

15.8. - Leto pre deti (E.Direct, Domka)                                                                   

 - realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ 

Finančná podpora 

prostredníctvom fondu 

PRO SENICA

2020 - 2022

Oddelenie 

sociálnych vecí, 

kultúry a športu

Počet podporených 

projektov
0 * 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivita sa nerealizovala kvôli 

pandemickej situácii COVID 19.  - NEREALIZOVANÁ 2021

Rekonštrukcia Sokolovne  

a zriadenie múzea „Českej 

cesty“ 2019 – 2020

Referát RR 

Oddelenie 

výstavby, dopravy a 

ŽP 

Realizácia projektu 0 1 1

1 385 564,68 377 101,57 902 309,10 106 154,01 0,00 0,00

31.8.2020 slávnostné ukončenie 

projektu, prezentácia múzea a 3 stálych 

expozícií  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Reštaurovanie  Pamätníka 

oslobodenia  -2.etapa
2020

Majetkovo – 

právne oddelenie
Realizácia 0 1 1

4 950,00 4 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obnova pylónov, žulových platní a 

dokončenie brozovej sochy  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Obnova a reštaurovanie 

pamätníku padlých v II. 

svetovej vojne v Senici na 

mestskom cintoríne  

2020 Referát RR 

Majetkovo – 

právne oddelenie

Projekt 0 1 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Schválená žiadosť , realizácia v roku 

2021.  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Rekonštrukcia pódia 

v Dome kultúry – oprava 

dlážky a náter

2021 - 2022 MsKS Realizácia 0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V procese prípravy .  - NEREALIZOVANÁ 2021

Výmena kabeláže 

osvetlenia kina 

a osvetľovacích telies 

Domu kultúry

2021 - 2022 MsKS Realizácia 0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V procese prípravy .  - NEREALIZOVANÁ

Oprava strechy v SD Kunov, 

výmena okien
2020 -2022 MsKS Realizácia 0 1 0,5

1 625,46 1 625,46 0,00 0,00 0,00 0,00

Čiastočná realizácia , výmena 3 ks 

okien.  - realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ 

Rekonštrukcia amfiteátra 

v Senici – oprava schodov, 

výmena lavíc, oprava  

a náter premietacieho 

plátna

2021 - 2022 MsKS Realizácia 0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V procese prípravy .  - NEREALIZOVANÁ 2021-2022

Stavebné úpravy a oprava 

elektroinštalácie 

v priestoroch bývalej 

Pyramídy v DK Senica

2021 - 2022 MsKS Realizácia 0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V procese prípravy .  - NEREALIZOVANÁ 2022

Stavanie mája 2020 MsKS Počet účastníkov 0 400 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivita sa nerealizovala kvôli 

pandemickej situácii COVID 19.  - NEREALIZOVANÁ 2021

Oslavy 1.mája/Záhorácka 

stena slávy
2020 MsKS Počet účastníkov 0 1 000 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivita sa nerealizovala kvôli 

pandemickej situácii COVID 19.  - NEREALIZOVANÁ 2021

Senické kultúrne leto 

/Štramákfest
2020 MsKS

Pivovar Štramák
Počet účastníkov 0 3 000 1000

720,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Termín: 1.8.2020

Tradičné podujatie,  spoločenská 

zábava pre verejnosť.   realizovaná/NENAPĹŇA ukazovateľ

Senické kultúrne leto 

/Senobranie
2020

MsKS

Mesto Senica

ED

Počet účastníkov 0 3 000 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivita sa nerealizovala kvôli 

pandemickej situácii COVID 19.  - NEREALIZOVANÁ 2021

Rozvoj kultúrnej infraštruktúry a ponuky kultúrnych podujatí
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Nedeľné kultúrne večery 2020 MsKS Počet účastníkov 0 500 600

783,54 783,54 0,00 0,00 0,00 0,00

Termíny: 

12.7. KOncertné vystúpenie ZUŠ

19.7.Divadelné poredstavenie 

26. 7. Jablko noci (Petrova Ves, ČR)

2. 8. Craggy Collyde (britsko-slovenské 

rock 'n' rollové duo)

9. 8. Memories (country, rock)

23. 8. Klub priateľov heligónky a 

Spevácky súbor Seniorka

30. 8. Four Glasses (štandard + výber 

svetových melódií)  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Parkojáda 2020 MsKS Počet účastníkov 0 150 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivita sa nerealizovala kvôli 

pandemickej situácii COVID 19.  - NEREALIZOVANÁ 2021

Senická divadelná horúčka 2020
MsKS

Záhorácke divadlo Počet účastníkov 0 700 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivita sa nerealizovala kvôli 

pandemickej situácii COVID 19.  - NEREALIZOVANÁ 2021

Martinské svetlonosenie 2020 MsKS Počet účastníkov 0 2 000 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivita sa nerealizovala kvôli 

pandemickej situácii COVID 19.  - NEREALIZOVANÁ 2021

Vianočná dedina 2020 MsKS Počet účastníkov 0 5 000 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivita sa nerealizovala kvôli 

pandemickej situácii COVID 19.  - NEREALIZOVANÁ 2021

Mestský ples 2020 MsKS Počet účastníkov 0 350 273
14 930,00 14 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Termín: 11.1.2020

Spoločenská zábava pre verejnosť.  - realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ 

Koncerty základnej 

umeleckej školy a jej 

súborov

2020 ZUŠ

Počet koncertov

Počet účastníkov 0 * 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivita sa nerealizovala kvôli 

pandemickej situácii COVID 19.  - NEREALIZOVANÁ 2021

Vianočný koncert Cantilena 2020 Cantilena, MsKS

Počet účastníkov

0 * 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivita sa nerealizovala kvôli 

pandemickej situácii COVID 19.  - NEREALIZOVANÁ 2021

Medzinárodný festival 

zborového spevu 

a 50.výročie Speváckeho 

zboru Cantilena

2021
Cantilena, MsKS, 

Mesto Senica  

Počet koncertov

Počet účastníkov
0 * 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivita sa nerealizovala kvôli 

pandemickej situácii COVID 19.  - NEREALIZOVANÁ 2021

Koncert Sonny 2020
CVČ                                    

OZ Sonny
počet účastníkov 0 2 000 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivita sa nerealizovala kvôli 

pandemickej situácii COVID 19.  - NEREALIZOVANÁ

Opatrenie 2.2.3

Podporovať funkčnosť 

Študentského parlamentu, 

zvýšiť komunikáciu 

s mládežou, propagáciu 

mládežníckych aktivít, 

podporovať kofinancovanie 

projektov realizované 

mládežou a pre mládež – 

stretnutie s primátorom 

a komisiou pre mládež 2020

Vedenie mesta 

Komisia pre 

vzdelávanie, 

kultúru, mládež  a 

zbor pre občianske 

záležitosti  

Počet stretnutí/rok

0 2 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Termín: 15.12.2020 - v CVČ - 

Oceňovanie študentov  - realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ 

Podporovať funkčnosť 

Študentského parlamentu, 

zvýšiť komunikáciu s 

mládežou, propagáciu 

mládežníckych aktivít, 

podporovať kofinancovanie 

projektov realizované 

mládežou a pre mládež – 

projekty Fond pro Senica 

a iné 2020 - 2022

Komisia pre 

vzdelávanie, 

kultúru, mládež  a 

zbor pre občianske 

záležitosti  

Počet podporených 

projektov z Fondu PRO 

SENICA

0 * 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivita sa nerealizovala kvôli 

pandemickej situácii COVID 19.  - NEREALIZOVANÁ 2021

Stretnutia študentského 

parlamentu a študentských 

rád stredných škôl v Senici 2020

Komisia pre 

vzdelávanie, 

kultúru, mládež  a 

zbor pre občianske 

záležitosti  Mesto 

Senica

Študentský 

parlament

Organizácie

Počet stretnutí/rok 0 * 7

40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zasadnutia v CVČ, DAVe,  celkovo 75 

účastníkov  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Podpora aktivít pre mládež
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DEŇ ŠTUDENTSTVA NA 

RADNICI

ANKETA  CENA SENICKEJ 

MLÁDEŽE

2020

Študentský 

parlament

CVČ

MestoSenica

Počet podujatí/rok 0 2 2

250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V roku 2020:

11/2020– Deň študentstva na radnici, 

kvôli kritickej situácii na MÚ ohľadom 

covid 19 sa akcia prvýkrát po 18 rokoch 

konala mimo MÚ, v CVČ, najlepší 

študenti mesta prišli jednotlivo, resp. 

po dvojiciach a ocenenie si prevzali v 

CVČ,  vyhodnotenie 17-tich najlepších 

študentov mesta a ocenenie víťaza 

ankety Cena senickej mládeže  – cenu 

získala riaditeľka Gymnázia L. 

Novomeského Senica, pani Iveta 

Petrovičová.  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Hudobná súťaž pre mládež 2020

Študentský 

parlament

CVČ
Podujatie 0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivita sa nerealizovala kvôli 

pandemickej situácii COVID 19.  - NEREALIZOVANÁ 2022

Študentský ples 2020

Študentský 

parlament

CVČ

Podujatie 0 1 1

5 900,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Termín: 1.2.2020 - 10.jubilejný , 300 

účastníkov

Financované zo vstupného, 

sponzorského a študentského 

parlamentu.  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Podujatia pre mládež 

v DAV-e 2020
Študentský 

parlament CVČ
Podujatie 0 * 1

220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Literárna súťaž.  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Bublinkový deň 2020

Študentský 

parlament

CVČ

Luxor n.o.

Podujatie 0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivita sa nerealizovala kvôli 

pandemickej situácii COVID 19.  - NEREALIZOVANÁ 2022

Senický týždeň 

dobrovoľníctva 2020

Mesto Senica 

ED

Počet účastníkov/rok

0 800 300

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

Ternmín:  12. - 18. 9. 2020 Aktivity:

- Na kolesách proti rakovine (mestské 

kúpalisko)

- Ranná káva (park pri CVČ)

- Dobrovoľníci deťom (ihrisko Luxor)

- Filmové doobedie pre seniorov 

(Domov dôchodcov) 

- Venčenie psíkov z útulku (Útulok 

Senica)

 - MHD zadarmo (v rámci Európskeho 

týždňa mobility)

 -Juniori seniorom (Zar. soc. služieb v 

parku)

 -Čistenie hrobov významných 

osobností (cintorín)

- Zberačka odpadkov (po celom meste)   realizovaná/NENAPĹŇA ukazovateľ

Hug Day – Darujeme 

objatie 2020 Senica 2.0 Počet účastníkov/rok
0 500 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivita sa nerealizovala kvôli 

pandemickej situácii COVID 19.  - NEREALIZOVANÁ 2022

1 497 093,17 474 330,06 903 109,10 116 154,01 0,00 3 500,00

Špecifický cieľ 2.3

Opatrenie 2.3.1

 -Ohlásenie k miestnemu poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady (FO)

 - Priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani 

za psa, k dani za predajné automaty a 

nevýherné hracie prístroje – FO/PO - 

V.oddiel - Priznanie k dani za psa

 - Priznanie k dani z nehnuteľnosti 

(FO/PO)

 - Žiadosť o vydanie voličského 

preukazu (FO)

 - Žiadosť o povolenie užívania a 

zabratia verejného priestranstva 

(FO/PO)

 - Žiadosť o určenie súpisného a 

orientačného čísla (FO/PO)

 - Žiadosť o zmenu súpisného a 

orientačného čísla (PO/FO)

 - Žiadosť o zrušenie súpisného a 

orientačného čísla (FO/PO)

 - Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub 

dreviny/drevín (FO/PO)

 - Žiadosť o zásah do verejnej zelene 

(FO/PO)

 - Žiadosť o poskytnutie informácie 

(FO/PO)

eGovernment mesta 

Senica

 – e- formuláre

2020

Oddelenie 

informatiky  

a komunikácie s 

verejnosťou

Počet zavedených nových 

služieb

0 10 27

Počet aktivít spolu (ŠC)

Počet zrealizovaných 

aktivít (ŠC)

43

18
Počet zrealizovaných aktivít v % (ŠC) 41,86

Náklady spolu v € (ŠC)

Moderná samospráva

Efektívna samospráva
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 - Žiadosť o vydanie povolenia na 

zriadenie vjazdu z miestnej 

komunikácie (PO)

 - Oznámenie o zámere usporiadať 

verejné kultúrne podujatie na území 

mesta Senica (FO/PO)

 - Oznámenie o ukončení činnosti 

prevádzkarne (PO)

 - Žiadosť o poskytnutie návratnej 

dotácie (PO)

 - Žiadosť o poskytnutie dotácie z 

rozpočtu Mesta Senica (PO)

 - Žiadosť o vydanie povolenia na 

zriadenie vjazdu z miestnej 

komunikácie (FO)

Doplnkové informačné 

služby – Ako vybaviť 2020

Oddelenie 

informatiky  a 

komunikácie s 

verejnosťou 

Referát RR

Počet zavedených nových 

služieb

0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivita preložené na 2021, súvisí so 

spustením  e-formulárov  - NEREALIZOVANÁ 2021

Prieskumy spokojnosti 

obyvateľov 2020

Oddelenie 

informatiky  a 

komunikácie s 

verejnosťou 

Referát RR Počet prieskumov/rok

0 1 3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ankety k revitalizácii parku, 

komunitnému plánu sociálnych služieb, 

koncepcii športu  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Vzdelávanie 

zamestnancov, zvyšovanie 

odbornosti a podpora 

profesionálneho rastu 2020

Mesto Senica

Oddelenie 

organizačné a 

vnútornej správy

Počet účastníkov 

školení/rok

0 * 83

3 838,91 3 838,91 0,00 0,00 0,00 0,00

účastníci školení absolvovali školenia v 

oblasti verejného obstarávania, správy 

registratúry, účtovníctva, ročného 

zúčtovania daní, ročnej závierky, miezd 

a personalistiky, odbornú prípravu 

bezpečnostného technika, konferenciu 

prednostov, metodiku hospodárnosti 

vo verejnom obstarávaní, konferencie v 

oblasti životného prostredia, seminár 

zverejňovania na internetovej stránke, 

seminár k miestnym daniam a 

poplatkom, školenie vodičov, stretnutie 

primátorov, seminár procesu 

zostavovania rozpočtu, seminár 

konfliktu záujmov vo verejnej správe, 

seminár o nakladaní s odpadmi, 

seminár o sociálnych službách  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Rozvoj sektorových 

zručností zamestnancov 

MsÚ Senica 2020

Oddelenie 

informatiky  a 

komunikácie s 

verejnosťou 

Referát RR Projekt realizácia

0 1 1

43 781,96 0,00 37 214,66 6 567,30 0,00 0,00

Projekt ukončený 12/2020. Celkom sa 

do projektových aktivít zapojilo 67 

zamestnancov MsÚ, z toho 62 

zamestnancov úspešne absolvovalo 

celý kurz zameraný na zvýšenie IKT 

zručností.  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Opatrenie 2.3.2

Finančná podpora 

prostredníctvom fondu 

PRO SENICA – malé 

projekty 2019

Mesto Senica 

Finančné oddelenie Počet podporených 

projektov

0 * 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivita sa nerealizovala kvôli 

pandemickej situácii COVID 19.  - NEREALIZOVANÁ 2021

Oceňovanie a publicita 

osobností, združení, klubov 

a i. v oblasti športu, kultúry 

a vzdelávania, oceňovanie 

a zviditeľnenie aktivít 

tretieho sektora a 

občianskej participácie 2020 -2022

Oddelenie 

sociálnych vecí, 

kultúry a športu Počet aktivít

0 1 3

969,82 969,82 0,00 0,00 0,00 0,00

 - športovec roka

 -ocenenie  pedag. a kult. Pracovníkov

 - ocenenie sociálnych zamestnancov  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Materiálno-technická 

podpora a priestorové 

zázemie organizácií 

tretieho sektora v denných 

centrách 2020 - 2022 MsKS Realizácia

0 1 1

7 447,47 7 447,47 0,00 0,00 0,00 0,00

Zabezpečovanie bežného chodu 

prevádzky a jednotlivých podujatí 

organizácií tretieho sektora v DC 

Hviezdoslavova 
 - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Sadové úpravy – areál DC 

pre organizácie tretieho 

sektora, Hviezdoslavova ul. 2021 - 2022 MsKS Realizácia

0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V procese prípravy . 

 - NEREALIZOVANÁ 2021-2022

Rozvoj priestorov pre 

aktivitu tretieho sektora – 

DAV/ Múzeum L. 

Novomeského 2020
Mestský podnik 

služieb Realizácia

0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivita sa presúva na rok 2021, 

pripravuje sa PD.  - NEREALIZOVANÁ 2021-2022

Opatrenie 2.3.3

 - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ0,00 0,00 0,00 0,00

eGovernment mesta 

Senica

 – e- formuláre

2020

Oddelenie 

informatiky  

a komunikácie s 

verejnosťou

Počet zavedených nových 

služieb

0 10 27

0,00 0,00

Občianska participácia

Samospráva, tretí sektor a komunitný rozvoj
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Participatívny rozpočet 2020

Mesto Senica 

Finančné oddelenie 

Počet projektov

0 * 11

12 256,20 12 256,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizované projekty: 

 - herné prvky do škôlky Čáčov	924

 - revitalizácia zelene na "námestíčku" 

na Starom sídlisku	1062,85 - 

mobiliár detského ihriska - 1.ZŠ	300

 - herné prvky na detské ihrisko 

Jabloňová	1173,5

 - herné prvky - materská škola 

Robotnícka	2101,2

 - komunitný parčík pri veterinárnej 

klinike - výsadba stromčeka	140,76

 - kastrácia mačiek - hviezdoslavova, 

kolónia	450

 - podujatie Kolónia deťom a 

seniorom	400,55

 - rozšírenie zelene - ihrisko J. 

Mudrocha	515,76

 - workout - vnútroblok Štefánikova 

725	5375,73

 - revitalizácia ihriska TJ Družstevník 

Kunov	410,75  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Verejné prerokovávania 

rozvojových tém, 

stretnutia predstaviteľov 

mesta s občanmi 2020

Vedenie mesta 

Oddelenie IT a 

komunikácie s 

verejnosťou

Počet verejných stretnutí 

s občanmi/ rok 

0 1 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.7.2020 -zástupcovia vlastníkov 

bytovv MSKS - 110 pozvánok s 

náčelníkom MsP poriadok, odpady  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Aktivizovať dobrovoľníctvo 

v meste – zriadenie 

databázy dobrovoľníkov 2020

ED

Senica 2.0

Počet dobrovoľníkov

0 * 145

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  -  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Aktivizovať dobrovoľníctvo 

v meste – podujatia 

s účasťou dobrovoľníkov, 

alebo organizované 

dobrovoľníkmi 2020

ED

Senica 2.0 o.z.

Kozel o.z.

Nedbám o.z.

organizácie 

Počet podujatí

0 4 3

200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizácia 3 podujatí pre deti počas 

leta.   - realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ 

Stretnutie dobrovoľníkov / 

neziskových organizácii 

a občianskych združení 2020

Vedenie mesta 

Oddelenie 

sociálnych vecí, 

bytov, školstva, 

zdravotníctva, 

kultúry a športu  

Počet podujatí

0 1 1

240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.12.2020 - Poďakovanie 

dobrovoľníkom v MsKS  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Opatrenie 2.3.4

Projekty cezhraničnej 

spolupráce

2020 – 2022

Mesto Senica Počet projektov

0 3 4

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Projekty:  

 - BIG SK AT  - Interreg V-A SK AT ( 

realizácia a ukončenie), partner Úrad 

vlády Dolného rakúska 

- BIG _Ling SK- AT  - Interreg V-A SK AT 

(príprava a predloženie projektu ), 

partner Úrad vlády Dolného rakúska 

 - Česká cesta - Interreg V-A SK CZ  

(realizácia a ukončenie),  partner 

Klobouky u Brna

- Poznávajme a chráňme rozmanitosť 

našej prírody - Mikroprojekty Interreg V-

A SK- CZ ( príprava projektu), partner 

Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Aktivity na podporu a 

rozvoj spolupráce 

s partnerskými mestami

2020 – 2022

Mesto Senica Počet aktivít

0 3 2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31.7.2020 -Velké Pavlovice poslanci 

MsZ + vedúci odd. a projektanti 

návšteva Ekocentra, Dom soc. služieb; 

31.8.2020 -Ukončenie projektu 

Sokolovňa - Múzeum Senica – zúčastnil 

sa p. Hasil Petr - Zástupca starostu z 

Velkých Pavlovic  - realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ 

Rozvojová územná 

spolupráca na regionálnej, 

národnej a medzinárodnej 

úrovni

2020 – 2022

Mesto Senica

Počet realizovaných 

partnerských projektov/ 

zámerov

0 2 9

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2., 8.4., 22.9.2020 - Rada ZMOS; 

30.6.2020 - ZMOS Štrbské Pleso; 26.6., 

18.9.2020 - Komora miest Rady ZMOS; 

8.-10.7.2020 - ZMOZ Štrbské Pleso; 

27.8.2020 - ZMOZ Bešeňová; 28.7.2020 - 

št. tajom. Cengelová MDV SR BA – ŠFRB  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

68 734,36 24 952,40 37 214,66 6 567,30 0,00 0,00

2 817 116,65 787 589,61 1 672 012,56 350 980,08 0,00 6 534,40

Partnerské mesto

Počet aktivít spolu (PO)

Počet zrealizovaných 

aktivít (PO)

99

50
Počet zrealizovaných aktivít v % (PO)

50,5

Náklady spolu v € (PO)

Počet aktivít spolu (ŠC)

Počet zrealizovaných 

aktivít (ŠC)

18

14
Počet zrealizovaných aktivít v % (ŠC)

77,77

Náklady spolu v € (ŠC)
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Vlastné 

zdroje EÚ SR VÚC

Špecifický cieľ 3.1

Opatrenie 3.1.1

Triedenie komunálneho 

odpadu - dotrieďovačka

 2020 – 2022

Oddelenie 

výstavby, dopravy a 

ŽP

Referát RR

TS Senica, a.s.

Projekt

0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Doteraz nebola spracovaná projektová 

dokumentácia, ani žiadosť o NFP. 

Aktivita sa presúva na roky 2021 - 2022.  - NEREALIZOVANÁ 2021-2022

Triedenie komunálneho 

odpadu – dotrieďovanie 

elektroodpadu – zberné 

nádoby

2020 TS Senica, a.s. Realizácia

0 1 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zmluva o spolupráci s ASEKOL SK s.r.o., 

rozmiestnených 9 kontajnerov.  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Triedenie komunálneho 

odpadu – dotrieďovanie 

odpadu formou pouličných 

smetných trojkošov na 

triedený odpad 

2020 - 2021

Oddelenie 

výstavby, dopravy a 

ŽP

TS Senica, a.s.

Realizácia

0 1 1

5 102,40 0,00 0,00 0,00 0,00 5 102,40 10 ks trojkošov  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Zvýšenie podielu 

separovaného odpadu – 

osvetové aktivity, 

motivačné programy, 

workshopy, vzdelávanie

2020

Oddelenie 

výstavby, dopravy a 

ŽP 

Referát RR 

Oddelenie 

informatiky a 

komunikácie s 

verejnosť.

TS Senica, a.s. Počet zrealizovaných 

aktivít

0 2 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivita sa nerealizovala kvôli 

pandemickej situácii COVID 19.  - NEREALIZOVANÁ 2021

Zvýšenie podielu 

separovaného odpadu – 

BRKO

2020

Oddelenie 

výstavby, dopravy a 

ŽP 

Referát RR 

Oddelenie 

informatiky a 

komunikácie s 

verejnosť.

TS Senica, a.s.

Projekt

0 1 1

1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Podaná žiadosť na OP Životné 

prostredie na  rozširenie kapacity 

kompostoviska v meste Senica. V roku 

2020 výdavky  - zabezpečenie 

poradenstva a realizácia VO - stavebný 

dozor a výber dodávateľa stavebných  

prác.  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Obnova kontajnerových 

stojísk v meste Senica - 

polopodzemné

 2020 - 2022

Oddelenie 

výstavby, dopravy a 

ŽP

Počet obnovených 

stojísk/rok

0 4 1

35 596,44 8 673,84 0,00 0,00 0,00 26 922,60

Realizácia Robotnícka ul. b.d.č. 55. 

Financované mestom stavebné práce 

8673,84. Finacované TS nádoby 26 

922,60   realizovaná/NENAPĹŇA ukazovateľ 2021

Opatrenie 3.1.2

Znižovanie energetickej 

náročnosti budov vo 

vlastníctve mesta-

energetick é audity budov 

vo vlastníctve mesta 2020

Majetkovo – 

právne oddelenie

Referát RR Počet auditov / rok

0 2 11

8 820,00 441,00 8 379,00 0,00 0,00 0,00

Spracovanie energetických auditov 

verejných budov v meste Senica 

objektov:

1. Mestské kultúrne stredisko

2. Denné centrum III. sektora

3. Spoločenský dom Kunov

4. MŠ - el. pracovisko Čáčov

5. MŠ - el. pracovisko Robotnícka

6. MŠ - el. pracovisko Hollého

7. ZŠ s MŠ J. Mudrocha

8. DSS

9. Okresný úrad

10. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

11. Hasičská zbrojnica

Projekt bol zrealizovaný v rámci výzvy č. 

53 Operačného programu kvalita 

životného prostredia  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Rekonštrukcia 

 a znižovanie 

energetickej náročnosti 

verejných budov - výmena 

okien v Notárskom dome v 

časti Čáčov

2021

Majetkovo – 

právne oddelenie 

Realizácia

0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  -  - NEREALIZOVANÁ 2021

Plnenie aktivity slovne:

 - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

 - realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ 

 - realizovaná/NENAPĹŇA ukazovateľ

 - NEREALIZOVANÁ

Plán plnenia nerealizovanej aktivity: 

 - rok 2021

 - obdobie 2021-2022

 - nebude realizovaná

poznámky

Kvalita životného prostredia

Odpadové hospodárstvo

Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov

3. Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA -  Ekologické mesto

Aktivita 

projekt

Plánovaný 

termín 

realizácie

Zodpovedný

/partner

Ukazovateľ výstupu

Východisková 

hodnota

Plánovaná 

hodnota

Skutočná 

hodnota 

ukazovateľa Náklady spolu v €

Verejné zdroje €

Súkromné 

zdroje v € Opis realizácie aktivít/komentár
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Znižovanie energetickej 

náročnosti verejných 

budov – Rekonštrukcia 

Domu smútku Senica 2020

Majetkovo – 

právne oddelenie 

Realizácia

0 1 1

340 862,19 340 862,19 0,00 0,00 0,00 0,00

Kompletná rekonštrukcia strechy 

domu vrátane zateplenia, čiastočná 

rekonštrukcia sociálnych zariadení, 

interiérov, vykurovania, 

vzduchotechniky, elektroinštalácie, 

zdravotechnickej inštalácie, 

ozvučovacej techniky a výťahu, 

výmena všetkých vonkajších výplní 

otvorov,  vymaľovanie.

 - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Znižovanie energetickej 

náročnosti  verejných 

budov- Obradná sieň 

Kunov 2020

Rererát RR

Majetkovo – 

právne oddelenie 

Realizácia

0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivita sa presúva na rok 2021.  - NEREALIZOVANÁ 2021

Rekonštrukcia 

nadobudnutých priestorov 

pre DHZM 2020 -2022

Oddelenie 

organizačné a 

vnútornej správy

Oddelenie 

výstavby, dopravy a 

ŽP

Realizácia

0 1 1

66 048,84 24 784,78 0,00 41 264,06 0,00 0,00

V roku 2020 zrealizované: brány, 

rekonštrukcia strechy, kúrenie, 

plynoinštalácia, elektrická prípojka. 

Aktivita pokračuje v roku 2021. Z 

vlastných zdrojov PD vo výške 

6600,00€.  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Výmena svietidiel za LED 

svietidlá v budove 

Polikliniky Senica n. o. 2020 - 2022 Poliklinika Senica n.o.Realizácia

0 1 1

1 766,84 1 766,84 0,00 0,00 0,00 0,00

v roku 2020 nákup 50ks svietidiel. 

Aktivita bude pokračovať v roku 2021.  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Opatrenie 3.1.3

Inventarizácia drevín mesta 2020 – 2022

Oddelenie 

výstavby, dopravy a 

ŽP                       Realizácia
0 1 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V roku 2020 zinventarizovaných  cca 

1000 ks drevín, aktivita trvá.  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Revitalizácia parku 

Sokolovňa Senica - PD 2020

Oddelenie 

výstavby, dopravy a 

ŽP                     

Referát RR PD

0 1 1

5 820,00 5 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Projektová dokumentácia vo forme 

realizačného projektu "Revitalizácia 

exteriéru Sokolovňa - park"  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Adaptačné opatrenia na 

zmeny klímy v mestskom 

prostredí -  Námestie 

oslobodenia (kvetinové 

zátišia) 2021 - 2022

Oddelenie 

výstavby, dopravy a 

ŽP                     

Referát RR

Štúdia

Realizácia

0

0

1

1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V roku 2020 rozpracované. Aktivita 

bude ďalej spracovávaná a realizovaná 

v roku 2021 - 2022  - NEREALIZOVANÁ 2021-2022

Pasport sídelnej zelene 

mesta Senica 2020 - 2022

Oddelenie 

výstavby, dopravy a 

ŽP Dokumentácia

0 1 0,5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizované trávnaté plocha cintorínov 

v Senici, Čáčo a Kunove s rozdelením na 

časti častejšie kosené (parkový trávnik) 

a menej často kosené (lúčny trávnik)  - realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ 2021

Revitalizácia mestského 

parku – architektonická 

súťaž 2020 - 2021

Oddelenie 

výstavby, dopravy a 

ŽP                     

Referát RR

Štúdia

PD
0

0

1

1

1

0

16 820,00 16 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zrealizovaná architektonická súťaž, 

ocenené 4 architektonické štúdia, 

výherca architektonickej súťaže: ateliér 

2021, s.r.o.  - realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ 2021

Náhradná výsadba – 

mestský cintorín 2020 - 2022

Slovenský hodváb 

Plus s.r.o.                

Oddelenie 

výstavby, dopravy a 

ŽP Počet vysadených drevín 

(strom+ker)/rok

0 305 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zatiaľ nerealizované. Výrub viazaný na 

stavebné povolenie stavby LIDL. Výrub 

aj náhradná výsadba možný do 

31.12.2022  - NEREALIZOVANÁ 2022

Finančná náhrada za výrub 

drevín - Slovenský hodváb 

Plus s.r.o. 2020 - 2022
Slovenský hodváb 

Plus s.r.o. Finančná náhrada

0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zatiaľ nerealizované. Výrub viazaný na 

stavebné povolenie stavby LIDL. Výrub 

možný do 31.12.2022  - NEREALIZOVANÁ 2022

Náhradná výsadba – POLEX 

s.r.o. 2020 - 2021

POLEX s.r.o. 

Oddelenie 

výstavby, dopravy a 

ŽP

Počet vysadených drevín (strom)/rok

0 6 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizácia jar 2021.  - NEREALIZOVANÁ 2021

Náhradná výsadba – 

SBDKREDIT, spol. s r.o. 2020 - 2021

SBDKREDIT, spol. s 

r.o.

Oddelenie 

výstavby, dopravy a 

ŽP Počet vysadených drevín 

(strom)/rok

0 6 6

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizované na jeseň 2020.  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Náhradná výsadba – BOJAR 

s.r.o. 2020 - 2021

BOJAR s.r.o.  

Oddelenie 

výstavby, 

dopravy a ŽP

Počet vysadených drevín 

(strom)/rok

0 25 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zatiaľ nerealizované. Aktivita sa 

presúva na rok 2021.  - NEREALIZOVANÁ 2021

Finančná náhrada za výrub 

drevín – Slovenská 

elektrizač-ná a prenosová 

sústava(SEPS) 2023

Slovenská 

elektrizačná a 

prenosová 

sústava (SEPS)
Finančná náhrada

0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zatiaľ nerealizované. Aktivita sa 

presúva na rok 2021.  - NEREALIZOVANÁ 2021

Projekt „Zelené obce 

Slovenska“– výsadba 

drevín Sotina 2020

Oddelenie 

výstavby, 

dopravy a ŽP
Počet vysadených drevín 

(strom)/rok

0 1 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Schválená žiadosť, prebieha verejné 

obstarávanie na zhotoviteľa v rámci NP 

Zelené obce.  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Zelené mesto
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Projekt „PARK Sotinská“, 

Nadácia COOP Jednota 2020 - 2021

Oddelenie 

výstavby, dopravy a 

ŽP Realizácia projektu

0 1 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Schválená žiadosť, podpísaná zmluva  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Revitalizácia areálu po 

vybudovaní oplotenia 2020 - 2021 ZŠ Sadová Revitalizovaný areál školy

0 1 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  -  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Pomoc Čerešňovej aleji 2020 - 2021

Kozel, o.z. 

Študentský 

parlament Dobrovoľnícke  brigády

0 4 2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05/2020 s  OZ Kozel čistenie a 

prerezávanie drevín v Čerešňovej aleji, 

09/2020 v rámci Týždňa dobrovoľníctva 

čistenie úprava zelene mestského 

cintorína (15 hrobov osobností mesta)

17 účastníkov  - realizovaná /ČIASTOČNE napĺňa ukazovateľ 

Opatrenie 3.1.4

Stratégia adaptácie mesta 

na dopady  zmeny klímy
2019 - 2022

Oddelenie 

výstavby, dopravy a 

ŽP

Referát RR

Dokumentácia 0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V monitorovacom období sa aktivita 

nerealizovala. Aktivita sa presúva na 

roky 2021 - 2022.  - NEREALIZOVANÁ 2022

Opatrenia proti vodnej 

erózii, úbytku pôdy a 

rýchlemu odtoku vody 

z územia -  nová Sotina , 

Rovenská, II. ZŠ

2020 - 2022 Oddelenie 

výstavby, dopravy a 

ŽP

Referát RR

Dokumentácia 0 1 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V monitorovacom období sa aktivita 

nerealizovala. Aktivita sa presúva na 

roky 2021 - 2022.  - NEREALIZOVANÁ 2022

Vodozádržné opatrenia – 

revitalizácia park 

Sokolovňa

2020 - 2022

Oddelenie 

výstavby, dopravy a 

ŽP

Referát RR

projekt 0 1 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Podaná žiadosť o NFP v rámci výzvy č. 

62, Operačný program kvalita životného 

prostredia  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

Plánovanie a realizácia 

opatrení zameraných na 

zmierňovanie a 

prispôsobovanie sa zmene 

klímy v meste Senica

2020 Oddelenie 

výstavby, dopravy a 

ŽP

Referát RR

projekt 0 1 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Projekt predložený v rámci Nórskych 

grantov nebol úspešný  - realizovaná/NAPĹŇA ukazovateľ

481 936,71 400 268,65 8 379,00 41 264,06 0,00 32 025,00

446 340,27 396 697,21 8 379,00 41 264,06 0,00 0,00

* hodnoty deklarované na základe realizovaných aktivít

Počet aktivít spolu (PO)

Počet zrealizovaných 

aktivít (PO)

31

19
Počet zrealizovaných aktivít v % (PO)

61,29

Náklady spolu v € (PO)

Počet aktivít spolu (ŠC)

Počet zrealizovaných 

aktivít (ŠC)

31

19
Počet zrealizovaných aktivít v % (ŠC)

61,29

Náklady spolu v € (ŠC)

Ochrana prírody, životného prostredia  a ekologická stabilita územia  
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