

Fond malých projektů, projekt č. 03/0122

„Uměním poznáváme své sousedy“

- Partneři:** **Město Velké Pavlovice, ČR a Mesto Senica, SR**
- Realizátoři projektu:** Městská knihovna Velké Pavlovice a Záhorské osvetové stredisko Senica
- Doba konání:** leden 2011 – prosinec 2011
- Účastníci projektu:** 10 amatérských fotografů z Vel. Pavlovic a okolí
10 amatérských fotografů ze Senice a okolí
5 amatérských video-kameramanů z Vel. Pavlovic a okolí
5 amatérských video-kameramanů ze Senice a okolí

Aktivita účastníků:

1. Propagace projektu v tisku a na webových stránkách, získání účastníků projektu v obou partnerských městech.
2. Konání seznamovacích schůzek pro zájemce o účast v projektu ve Velkých Pavlovicích a v Senici.
3. Konání společného jednodenního setkání všech účastníků v Senici.
4. Konání dvoudenního workshopu ve Velkých Pavlovicích, práce s lektory.
5. Od dubna 2011 do října 2011 budovat databázi fotografií a video-nahrávek z oblasti Velkopavlovicka a Senicka, zveřejnění prací na webových stránkách dle projektu.
6. Vlastní činnost fotografů a video-kameramanů, budování databázi pro výstupy projektu.
7. Konání dvoudenního workshopu v Senici, práce s lektory.

8. Konání společné jednodenní schůzky ve Velkých Pavlovicích, příprava reprezentačních materiálů projektu.
9. Organizace vernisáží výstavy fotografií ve Velkých Pavlovicích (4.11.2011) a v Senici (9.12.2011), konání výstavy.

Rozpočet projektu – účastníci:

1. Občerstvení a doprava na všech jednodenních akcích:
 - seznamovací schůzka v Senici (únor)
 - jednodenní schůzka k výběru a úpravě fotek ve Velkých Pavlovicích (říjen)
 - vernisáž výstavy ve Velkých Pavlovicích (1. týden v listopadu)
 - vernisáž výstavy v Senici (1. týden v prosinci)
2. Doprava, strava a ubytování na dvoudenních akcích:
 - společný dvoudenní workshop ve Velkých Pavlovicích (březen/duben) – doprava, ubytování, strava
 - společný dvoudenní workshop v Senici (září/říjen) – doprava, ubytování, strava
3. Technické prostředky
 - nákup videokamery
 - nákup dataprojektoru
 - přenosné promítací plátno
 - SW na úpravu videa
 - pronájem IT učebny

Výstupy projektu:

- a) Od dubna 2011 budou fotografie a video-sekvence pořízené na akcích projektu zveřejněny na webových stránkách města Velké Pavlovice, města Senica a Záhorského osvetového strediska v Senici.
- b) Portfolio pohlednic + bulletin
 - 30 pohlednic
 - brožurka s představením všech účastníků projektu (bude s každým konzultováno) a se stručným popisem projektu v rámci publicity projektu



- c) Kalendář na rok 2012
 - není specifikováno, jaký kalendář to bude, dohodneme na společném setkání zda měsíční či týdenní, popř. dvoutýdenní

- d) Výstava fotografií – listopad Velké Pavlovice, prosinec Senica
 - podle zkušeností se do výstavní síně města vejde ideálně kolem 70 fotek formátu A3, tedy 2 fotky pro každého fotografa

- e) Na výstavě fotografií bude zřízena video-projekce pro prezentaci nahrávek
 - předpokládáme, že se bude jednat o kratší dokumentární či propagační šoty, ne o delší film

Realizace projektu leden až březen 2011:

- partneři a realizátoři projektu se sešli při jeho zahájení ve Velkých Pavlovicích 11.1.2011 k upřesnění a rozdělení úkolů a aktivit projektu



- zájemci o projekt z Velkých Pavlovic se sešli na prezentaci projektu 25.1.2011, vznikl seznam účastníků projektu z Velkopavlovicka



- stejně tak zorganizovala koordinátorka projektu setkání a výběr účastníků v Senici
- byla zajištěna personální agenda týkající se zaměstnanců projektu
- byli zajištěni lektori pro jednotlivé odborné vzdělávání
- byla zajištěna publicita projektu ve Zpravodaji města V. P. vydaného v únoru 2011
- bylo zrealizováno zjednodušené výběrové řízení na dopravu účastníků z Velkých Pavlovic do Senice
- uskutečnilo se společné setkání účastníků v Senici 18.2.2011



- v březnu byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem, Region Bílé Karpaty, a příjemcem, Město Velké Pavlovice
- uskutečnilo se pracovní setkání manažerky a koordinátorky projektu na ZOS v Senici 22.3.2011 k řešení administrativních úkolů projektu
- bylo zrealizováno zjednodušené výběrové řízení na dodávku technického vybavení, které je uvedeno v projektu

Realizace projektu duben 2011:

- bylo zrealizováno zjednodušené výběrové řízení na zajištění ubytování pro účastníky projektu při dvoudenním workshopu
- bylo zrealizováno zjednodušené výběrové řízení na zajištění dopravy pro účastníky projektu ze Senice do Velkých Pavlovic na dvoudenní workshop
- bylo zakoupeno a dodáno technické vybavení dané projektem
- uskutečnilo se pracovní setkání účastníků projektu, kteří se věnují video-nahrávkám dne 22.4.2011 ve Velkých Pavlovicích za přítomnosti lektora, aby byl dohodnut program workshopu



PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁČE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC



- uskutečnilo se pracovní setkání manažerky a koordinátorky projektu 28.4.2011 na ZOS v Senici k organizační přípravě dvoudenního workshopu



- byli kontaktováni všichni účastníci projektu, elektronicky rozeslány pozvánky na workshop a shromážděny fotografie pro prezentaci práce v projektu za duben 2011
- byla doplněna prezentace projektu na webových stránkách měst Velké Pavlovice a Senica a Záhorského osvětového střediska Senica o aktivity za duben 2011.

Zpracovala: Mgr. Dana Růžičková,
manažerka projektu