



**INFORMÁCIA
O PROJEKTOCH REALIZOVANÝCH
MESTOM SENICA
Z EURÓPSKÝCH ŠTRUKTURÁLNYCH
A INVESTIČNÝCH FONDÓV
V PROGRAMOVOM OBDOBÍ
2014 – 2020**



V programovom období 2014 – 2020 realizovalo Mesto Senica 21 projektov v celkovej hodnote **10 506 041,47 EUR**, na ktoré získalo z Európskych štrukturálnych a investičných fondov nenávratné finančné prostriedky vo výške **8 267 792,16 EUR**. Mesto sa na týchto projektoch finančne spolupodieľalo sumou **2 238 249,31 EUR**.

Poznámka: Jedná sa len o projekty, na ktoré samospráva získala finančné prostriedky z európskych zdrojov. V prezentácii nie sú zahrnuté projekty, ktoré boli financované z národných a iných grantových schém (napr. Environmentálny fond a pod.).



PREHĽAD FINANCOVANIA JEDNOTLIVÝCH PROJEKTOV

NÁZOV PROJEKTU	NFP	CELKOVÉ VÝDAVKY	VLASTNÉ ZDROJE
ČESKÁ CESTA	1008463,11	1657191,68	648728,57
+ interaktívna expozícia	80000	81000	1000
BIG SK – AT	416439,27	442 361,53	25922,26
KOOPERÁCIE V OBLASTI VZDELÁVANIA V POHRANIČNOM REGIÓNE SK- AT_BILINGVÁLNE	224 682,11	239283,67	14601,56
MODERNIZÁCIA ODBORNÝCH UČEBNÍ V ZŠ, V. PAULÍNYHO-TÓTHA, SENICA	150 251,62	171885,95	21634,33
MODERNIZÁCIA ODBORNÝCH UČEBNÍ V ZŠ S MŠ, J.MUDROCHA, SENICA	164248,78	190189,42	25940,64
CYKLODOPRAVNÉ TRASY SENICA - 1.etapa	1348122,41	1656327,3	308204,89
ROZVOJ SEKTOROVÝCH ZRUČNOSTÍ ZAMESTNANCOV MSÚ SENICA	43781,69	47253,76	3472,07
ENERGETICKÉ AUDITY VEREJNÝCH BUDOV V MESTE SENICA	10054,8	10054,8	0
SMART PLÁN MESTA SENICA	700497,44	894432,864	193935,42
REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU S. JURKOVIČA	654508,56	682193,43	27684,87
REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU L. NOVOMESKÉHO	774559,61	1047712,05	273152,44
ZDIEĽANÉ BICYKLE NA ÚZEMÍ MESTA SENICA (BIKESHARING)	639590,62	802915,7	163325,08



ENERGETICKÉ AUDITY VEREJNÝCH BUDOV V MESTE SENICA	10054,8	10054,8	0
SMART PLÁN MESTA SENICA	700497,44	894432,864	193935,42
REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU S. JURKOVIČA	654508,56	682193,43	27684,87
REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU L. NOVOMESKÉHO	774559,61	1047712,05	273152,44
ZDIEĽANÉ BICYKLE NA ÚZEMÍ MESTA SENICA (BIKESHARING)	639590,62	802915,7	163325,08
RIEŠENIE MIGRAČNEJ VÝZVY V MESTE SENICA V DÔSLEDKU VOJENSKEJ AGRESIE VOČI UKRAJINE	309400	309400	0
ZHODNOCOVANIE BRKO V SENICI	707044,83	784622,21	77577,38
REVITALIZÁCIA EXTERIÉRU SOKOLOVNÁ - PARK	335922,2	650786,62	314864,42
ROZVOJ ÚROVNE INFORMAČNEJ A KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI V MESTE SENICA	286428,64	301503,84	15075,2
MANAŽMENT ÚDAJOV MESTA SENICA	236348,98	348788,4	112439,42
PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V MESTE SENICA	114240	114240	0
POZNÁVAJME A CHRÁŇME ROZMANITOSŤ NAŠEJ PRÍRODY	28656,96	30191,58	1534,62
PODPORA MLADÝCH DOBROVOĽNÍKOV A VÝMENA SKÚSENOSTÍ	17435,78	21056,27	3620,49
SKVALITNENIE SLUŽIEB A SPOLUPRÁCE TIK SENICA A VEĽKÉ PAVLOVICE	17114,75	22650,4	5535,65
SPOLU	8 267 792,16	10 506 041,47	2 238 249,31



ČESKÁ CESTA

Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu: Česká cesta

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja



Popis projektu

- V Senici bola zrekonštruovaná posledná historická budova, bývalý letohrádok, neskôr Sokolovňa. V nej bolo zriadené moderné interaktívne mestské múzeum s nosnou témou Českej cesty.
- V chátrajúcom zámku v Kloboukách u Brna so sídlom 100-ročného národopisného múzea bola revitalizovaná, inovovaná a rozšírená expozícia. Čiastočne bol zrekonštruovaný zámok.

Harmonogram projektu

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:

02/2017

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:

08/2020

Financovanie projektu

Celkové výdavky na projekt:


1 368 191,68 € + 289 000 € nákup budovy

NFP:

1 008 463,11 €

Interaktívna expozícia:

81 000 €





BIG SK – AT

Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT

Všeobecné informácie o projekte

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Popis projektu

Spoločný cezhraničný vzdelávací program jazykového vzdelávania pre materské a základné školy.

Výstupy:

- odporúčania pre pedagogickú prax na podporu emocionálnych a sociálnych kompetencií doplnené o jazykové vzdelávanie - učebné materiály v nem. aj slov. jazyku
- metodické materiály pre SJ a NJ v reálnych životných situáciách - prac. listy, obraz. materiály a CD
- materiály ku teoretickému pozadiu viacjazyčnosti a odporúčania pre prax, jazykové portfólio, materiály na podporu jazyka
- metodický materiál pre cezhraničný región (jazyk a spoločné obsahy) - učeb. pomôcky, učeb. materiály v SJ a NJ jazyku

Harmonogram projektu

Dátum platnosti zmluvy od:

25. 6. 2018

Skutočný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:

1. 3. 2017

Skutočné ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:

31. 10. 2020

Financovanie projektu



Celková výška oprávnených výdavkov: 4 273 354,07 €

NFP (pre Mesto Senica a obce v jeho zastúpení): 416 439,27 €

Celkové náklady na projekt, ktoré predstavujú spolufinancovanie Mesta Senica, bolo vo výške 442 361,53 €

Partneri: Amt der Burgenländischen Landesregierung, Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro, Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, Mestská časť Bratislava- Nové Mesto, Österreichische Kinderfreunde - Landesorganisation Wien, Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave a hlavný cezhraničný partner Mesto Senica.







KOOPERÁCIE V OBLASTI VZDELÁVANIA V POHRANIČNOM REGIÓNE SK-AT_BILINGVÁLNE

Všeobecné informácie o projekte

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

Partneri projektu:

Hlavný partner - Úrad dolnorakúskej krajinskej vlády, odd. materské školy, Hlavný cezhraničný partner - Mesto Senica (zastupuje 5 obcí okresu), Združenie rodičov nemecko-slovenskej školy v Bratislave, Daphne o.z. Inštitút aplikovanej ekológie, Riaditeľstvo pre vzdelávanie mesta Viedeň – Európska kancelária, Rakúski priatelia detí, Krajská organizácia Viedeň, Spolková krajina Burgenland, Mestská časť Bratislava - Nove Mesto

Popis projektu

Spoločný cezhraničný vzdelávací program jazykového vzdelávania pre materské a základné školy rozšírený o ďalšie aktivity:

- Cezhraničná zbierka didaktických materiálov - vytváranie metodicko-didaktických materiálov na cezhraničnej a regionálnej úrovni: obsahuje 3 cezhraničné produkty a regionálne produkty jednotlivých projektových partnerov
- Kvalifikácia a odborná výmena pedagogických zamestnancov
- Cezhraničné partnerské /regionálne exkurzie k spoznávaniu regionálnych potenciálov (materské školy a školy)
- 12 cezhraničných partnerských exkurzií
- 8 regionálnych exkurzií pre ZŠ z okresu Senica

Počet vzdelávacích inštitúcií v projektovom regióne - spolu 123.

Harmonogram projektu

Dátum platnosti zmluvy: 5. 1. 2022

Skutočný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 1. 11. 2020

Skutočné ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 31. 12. 2022

Financovanie projektu

Celkový rozpočet projektu je 2 926 077,41 €. Mesto Senica a obce v jeho zastúpení získali NFP vo výške 224 682,11 €. Celkové výdavky projektu spolufinancované Mestom Senica a obcí bolo vo výške 239 283,67. €



MODERNIZÁCIA ODBORNÝCH UČEBNÍ V ZŠ, V. PAULÍNÝHO-TÓTHA, SENICA

Všeobecné informácie o projekte

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Popis projektu

Projekt Modernizácia odborných učební v ZŠ, V.Paulínyho-Tótha, Senica bol tvorený piatimi hlavnými aktivitami zameranými na modernizáciu učební biológie, jazykov, IKT, polytechniky a realizáciu stavebno-technických úprav učební. Zmodernizované učebne boli vybavené novým nábytkom a predovšetkým modernými učebnými pomôckami v zmysle odporúčaného vybavenia typizovaných učební, ktoré umožňujú učiteľom praktickým a pútavým spôsobom prednášať učebné témy. Zároveň sa žiakom otvára priestor na ľahšie, spontánnejšie a praktickejšie zvyšovanie odborných znalostí, kompetencií a zručností.

Harmonogram projektu

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2018
Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu: 02/2021

Financovanie projektu

Celkové výdavky na projekt: 171 885,95 €
Výška nenávratného finančného príspevku: 150 251,62 €





MODERNIZÁCIA ODBORNÝCH UČEBNÍ V ZŠ S MŠ, J. MUDROCHA, SENICA

Všeobecné informácie o projekte

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Popis projektu

Projekt Modernizácia odborných učební v ZŠ s MŠ, J. Mudrocha, Senica bol tvorený piatimi hlavnými aktivitami zameranými na modernizáciu učební biológie, jazykov, IKT, polytechniky a realizáciu stavebno-technických úprav učební. Zmodernizované učebne boli vybavené novým nábytkom a predovšetkým modernými učebnými pomôckami v zmysle odporúčaného vybavenia typizovaných učební, ktoré umožňujú učiteľom praktickým a pútavým spôsobom prednášať učebné témy. Zároveň sa žiakom otvára priestor na ľahšie, spontánnejšie a praktickejšie zvyšovanie odborných znalostí, kompetencií a zručností.

Harmonogram projektu

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 01/2019
Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu: 02/2021

Financovanie projektu

Celkové výdavky na projekt: 190 189,42 €
Výška nenávratného finančného príspevku: 164 248,78 €



CYKLODOPRAVNÉ TRASY SENICA - 1.etapa

Všeobecné informácie o projekte

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Stručný popis projektu:

Vybudovaním bezpečných cyklodopravných trás prepájajúcich významné ciele dopravy v meste (zóny bývania s priemyselnou zónou, terminálom verejnej osobnej dopravy a občianskou vybavenosťou) plne integrovať cyklistickú dopravu s ostatnými druhmi dopravy. Realizáciou hlavnej aktivity projektu začleniť cyklistickú dopravu ako plnohodnotný spôsob prepravy v rámci mesta, zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, podporiť trvalo udržateľnú mobilitu v rámci mesta a zvyšovať kvalitu života s dopadom na vyvážený územný rozvoj.


Prostredníctvom hlavnej aktivity projektu bolo v meste vybudovaných:

- celkom 5,604 km nových cyklistických komunikácií
- 2 lávky cez miestne vodné toky,
- 20 ks doplnkovej cyklistickej infraštruktúry (12 stojanov pre bicykle, 3 prístrešky pre bicykle, 2 uzamykateľné prístrešky pre bicykle, 2 servisné stojany, 1 odpočívadlo),
- 6 prvkov upokojenia dopravy (pešia zóna, 2x spomaľovacie vankúše, 2x nadvihnuté plochy priechodov, 1x nadvihnutá plocha križovatky) a realizované opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Financovanie projektu:

Celkové výdavky na projekt:	1 656 327,3 €
Výška nenávratného finančného príspevku:	1 348 122,41 €

Cyklodopravné trasy SENICA - I.etapa



● uzly VOD

● napojenie na existujúcu cyklodopravnú trasu

..... vedenie trasy podľa projektového zámeru -
Dlhá ulica, Kasárenská ulica, Vajanského ulica,
Námestie Oslobodenia, Hurbanova ulica,
Sadová ulica - park, Jána Mudrocha,
Sotinská ulica

..... existujúca cyklodopravná trasa

..... Železničná ulica - doriešenie pozemkov



MESTO
SENICA





ROZVOJ SEKTOROVÝCH ZRUČNOSTÍ ZAMESTNANCOV MSÚ SENICA

Všeobecné informácie o projekte

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Popis projektu

Predmetom realizácie projektu bolo zvýšenie zručností zamestnancov Mestského úradu Senica prostredníctvom ich vzdelávania v IKT oblastiach, ktoré pravidelne využívajú pre výkon svojich pracovných povinností. Tento rozvoj zručností im umožňuje dosiahnuť zvýšenie efektivity ich práce a vytvoriť tak výkonný pracovný celok, vďaka ktorému môžu poskytovať svoje služby občanom na vysokej úrovni.

Harmonogram projektu

Dátum platnosti zmluvy od: 30.4.2019

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 05/2019

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu: 1/2021

Financovanie projektu

Celkové výdavky na projekt: 47 253,76 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 43 781,69 €



ENERGETICKÉ AUDITY VEREJNÝCH BUDOV V MESTE SENICA

Všeobecné informácie o projekte

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Poskytovateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Popis projektu

Predmetom projektu bolo vypracovanie účelových energetických auditov s cieľom návrhu opatrení energetickej efektívnosti splácaných z úspor nákladov na energiu.

Predmetom účelového energetického auditu budú nasledovné budovy a objekty:

Mestské kultúrne stredisko Senica, Spoločenský dom Kunov, Denné centrum pre organizácie III. sektora, Domov dôchodcov a zariadenie sociálnych služieb, Okresný úrad Senica, ÚPSVaR Senica, ZŠ s MŠ J. Mudrocha, Materská škola- elokované pracovisko Robotnícka, Materská škola- elokované pracovisko Čáčov- M. Bartoňa, Materská škola- elokované pracovisko J. Hollého, Hasičská zbrojnica

Harmonogram projektu

Dátum platnosti zmluvy od:	11.9.2020
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:	10/2020
Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu:	10/2020

Financovanie projektu

Celkové výdavky na projekt:	10 584,00 €
Zazmluvnená výška NFP:	10 054,80 €



SMART PLÁN MESTA SENICA

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej ako riadiaci orgán pre OPII
V zastúpení: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre OPII

Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom projektu bolo: „Vybudovať pre Mesto Senica inteligentné riešenia využiteľné pri správe mesta v zámere budovania trvalo udržateľnej IoT architektúry - implementovať smart prvky do mesta pre riešenie týchto 3 oblastí:

- Dynamická doprava - inteligentný systém riadenia križovatky
- Statická doprava - vybudovanie inteligentného systému monitoringu parkovania
- Bezpečnosť - vybudovanie inteligentného kamerového systému s funkciou automatického vyhodnotenia nebezpečných incidentov

Harmonogram projektu



Dátum platnosti zmluvy:	2.8.2021
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:	05/2023
Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu:	12/2023

Financovanie projektu:

Celkové výdavky projektu:	894 432,864 €
Výška nenávratného finančného príspevku:	700 497,44 €



MESTO
SENICA





REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU S. JURKOVIČA

Všeobecné informácie o projekte

Operačný program:	Integrovaný regionálny operačný program
Fond:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Poskytovateľ:	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Stručný popis projektu:

- Komplexná revitalizácia najstaršieho vnútrobloku sídliska Sotina situovaného na ulici S. Jurkoviča s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.
- Nové a obnovené chodníky, navrhnuté detské ihriská, obnovené športoviská a nový mestský mobiliár v plnej miere rešpektujú existujúce vzrastlé stromy bez potreby zásahu do koreňového systému alebo koruny stromov.
- Realizáciou aktivít projektu sa v plnej miere obnovila estetická, psychologická a hygienicko –zdravotná funkcia revitalizovaného vnútrobloku.
- Nové stromy spolu s existujúcimi napomôžu zlepšiť mikroklimatické pomery vo vnútrobloku.
- Projekt svojimi aktivitami v čo najvyššej možnej miere využíva zavádzanie postupov udržateľného hospodárenia s dažďovou vodou.

Harmonogram projektu

• Dátum platnosti zmluvy od:	12.3.2018
• Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:	01/2019
• Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu:	08/2019

Financovanie projektu:

• Celkové výdavky na projekt:	682 193,43 €
• Výška nenávratného finančného príspevku:	654 508,56 €





REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU L. NOVOMESKÉHO

Všeobecné informácie o projekte

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Financovanie projektu:

Celkové výdavky projektu:

1 047 712,05 €

Výška nenávratného finančného príspevku:

774 559,61 €

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu je komplexná revitalizácia vnútrobloku na ulici L. Novomeského sídliska Sotina v Senici s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Realizované boli:

- Nové spevnené plochy
- nové detské ihriská
- parkourové ihrisko
- multifunkčné ihrisko
- výbeh pre psov
- drobná architektúra a mobiliár (smetné koše, altánok, pergola, lavičky, stojany na bicykle, nové zábradlia terénnych schodísk)
- Verejné osvetlenie v počte 30 ks
- vzrastlé stromy a kry (29 ks) a revitalizácia zatravnovaných plôch
- dažďová záhrada
- vyvýšené záhony z betónových palisád
- Novovybudovaná dažďová kanalizácia a filtračná šachta

Harmonogram projektu

Dátum platnosti zmluvy od:

13.4.2022

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:

04/2021

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu:

12/2023





ZDIEĽANÉ BICYKLE NA ÚZEMÍ MESTA SENICA (BIKESHARING)

Všeobecné informácie o projekte

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravovaných osôb prostredníctvom budovania doplnkovej cyklistickej a SMART infraštruktúry v meste Senica. V rámci tejto siete bolo v meste vybudovaných **24 dokovacích staníc**, ktoré sú vybavené **zdieľanými bicyklami o počte 145 ks**, celková parkovacia kapacita v dokovacích staniciach predstavuje 276 miest.

Financovanie projektu:

Celkové výdavky projektu:	802 915,70 €
Výška nenávratného finančného príspevku:	639 590,62 €

Harmonogram projektu

Dátum platnosti zmluvy od:	24.10.2022
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:	07/2023
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:	12/2023





- 24 modulárnych dokovacích staníc rozmiestnených po meste s označníkom Smart sign



- 85 modrých bicyklov – klasické



- 60 červených bicyklov – elektrobicykle



RIEŠENIE MIGRAČNEJ VÝZVY V MESTE SENICA V DÔSLEDKU VOJENSKEJ AGRESIE VOČI UKRAJINE

Všeobecné informácie o projekte

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Popis projektu

Cieľom projektu bolo zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky.

Harmonogram projektu

Dátum platnosti zmluvy od:	1.6.2023
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:	03/2022
Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu:	04/2023

Financovanie projektu

Celková výška výdavkov:	309 400,00 €
Výška nenávratného finančného príspevku:	309 400,00 €



ZHODNOCOVANIE BRKO V SENICI

Všeobecné informácie o projekte

Operačný program:	Kvalita životného prostredia
Fond:	Kohézny fond
Poskytovateľ:	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ako riadiaci orgán pre OPKŽP) v zastúpení: Slovenská agentúra životného prostredia, ako sprostredkovateľský orgán

Predmet projektu

Rozšírenie kapacity Kompostárne Senica pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu vrátane zhodnocovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností a obstaranie **technológie na zber a zvoz** biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.

Zakúpený bol **hygienizačný kontajner, nakladač, drvič kuchynského odpadu**. Zároveň aj **zberové vozidlo** na zber a zvoz BRKO z domácností. Do domácností v bytových domoch boli distribuované **7-litrové vedierka a vrecká z kukuričnej buničiny**, domácnosti v rodinných domoch dostali aj **23-litrovú zbernú nádobu**.

Harmonogram projektu

Dátum platnosti zmluvy od:	14.10.2021
Skutočný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:	23.6.2020
Skutočné ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:	31.5.2023

Financovanie projektu:

Celkové výdavky projektu:	784 622,21 €
Výška nenávratného finančného príspevku:	707 044,83 €



Drvič kuchynského odpadu



Hygienizačné kontajnery



Nakladač



Zberové vozidlo



Štartovací balíček na zber a triedenie BRKO pre všetky domácnosti v Senici





REVITALIZÁCIA EXTERIÉRU SOKOLOVNĀ - PARK

Všeobecné informácie o projekte

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ako riadiaci orgán pre OPKŽP) v zastúpení: Slovenská agentúra životného prostredia (ako sprostredkovateľský orgán)

Objekt Sokolovne býval v minulosti obklopený parčíkom, ktorý bol neskôr pri využívaní sokolmi zrušený a celá plocha parku bola vybetónovaná a vyasfaltovaná. Zámerom projektu je znovuobnoviť park pri Sokolovni do pôvodného stavu.

V rámci projektu boli zrealizované nasledovné vodozádržné opatrenia:

- trvalkové záhony,
- trávnaté povrchy,
- celkovo vysadených 3539 rastlín,
- vybudovanie dažďových záhrad ,
- vybudovanie vsakovacích prielahov,
- náhrada nepriepustných povrchov za priepustné povrchy s vodozádržnou funkciou – asfaltový a betónový povrch, ktorý obklopoval areál Sokolovne bol nahradený centrálnym trávnikom, chodníky mlátovým povrchom,
- mobiliár,
- verejné osvetlenie.

Harmonogram projektu

Dátum platnosti zmluvy od:	29.12.2021
Skutočný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:	08/2020
Skutočné ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:	12/2023


Financovanie projektu:

Celkové výdavky projektu:	650 786,62 €
Výška nenávratného finančného príspevku:	335 922,20 €

MESTO
SENICA



MESTO
SENICA





ROZVOJ ÚROVNE INFORMAČNEJ A KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI V MESTE SENICA

Všeobecné informácie o projekte

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Popis projektu

Hlavným výsledkom realizácie projektu je zvýšenie kybernetickej bezpečnosti technickými a procesnými opatreniami a zvýšenie povedomia o bezpečnosti v kybernetickom priestore a taktiež spĺňanie legislatívnych požiadaviek a tým zabezpečenie úspešného absolvovania auditu kybernetickej bezpečnosti.

Hlavné aktivity:

Analýza a dizajn
Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb,
Implementácia a Testovanie,
Nasadenie

Harmonogram projektu

Dátum platnosti zmluvy od:	15.2.2022
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:	12/2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:	10/2023

Financovanie projektu

Celkové výdavky projektu:	301 503,84 EUR
NFP:	286 428,64 EUR



MANAŽMENT ÚDAJOV MESTA SENICA

Všeobecné informácie o projekte

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Slovenskej republiky

Popis projektu

Predmetom predkladaného projektu bolo zabezpečenie podmienok efektívneho manažmentu mestského úradu a koncepčného rozvoja mesta prostredníctvom dostatku kvalitatívnych a kvantitatívnych informácií a dát. Žiadateľ - mesto Senica sa pre realizáciu projektu rozhodlo z dôvodu, že dátové zdroje mesta sú evidované zväčša manuálne, bez aplikovania nástrojov systematického manažmentu údajov pre účely ďalšieho použitia a sekundárneho spracovania.

Harmonogram projektu

Dátum platnosti zmluvy od: 21.3.2023
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 7/2023
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 11/2023

Financovanie projektu

Celkové výdavky projektu: 348 788,40 EUR
NFP: 236 348,98 EUR



PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V MESTE SENICA

Všeobecné informácie o projekte

Operačný program: Ľudské zdroje

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Popis projektu

Počas pandémie COVID – 19 bol v roku 2020 mestom Senica zaznamenaný zvýšený záujem o poskytovanie domácej opatrovateľskej služby, nakoľko zariadenia sociálnych služieb nemohli prijímať nových klientov do zariadenia. Poskytovanie opatrovateľskej služby bola jediná možnosť, ako sa v danej situácii o odkázanú osobu postarať.

Predmetom projektu bola realizácia hlavnej aktivity: Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby v meste Senica. Aktivitu projektu realizovalo sedem zamestnancov, ktorí vykonávali túto opatrovateľskú službu u klientov v ich rodinnom domácom prostredí.

Harmonogram projektu

Dátum platnosti zmluvy: 11.11.2021

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2021

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu: 11/2023

Financovanie projektu

Celkové výdavky projektu: 114 240 EUR

NFP: 114 240 EUR

Spolufinancovanie: 0 EUR



POZNÁVAJME A CHRÁŇME ROZMANITOSŤ NAŠEJ PRÍRODY

Všeobecné informácie o projekte

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Partneri projektu

Hlavný partner – Mesto Senica, SK

Hlavný cezhraničný partner - Ekocentrum Trkmanka, Velké Pavlovice, CZ

Popis projektu

Cieľom projektu bolo zvýšenie atraktivity prírodného dedičstva regiónu a povedomia návštevníkov o jeho biodiverzite a ochrane. Výstupom projektu bola revitalizácia a rozšírenie oddychovej zóny – environmentálneho kútika a náučného chodníka v RO. Aktivity boli realizované obnovou a doplnením kútika o nové environmentálno-interaktívne prvky, doplnením mobiliáru, aktualizáciou informácií náučného chodníka a tvorbou vzdelávacích aktivít pre návštevníkov a školy (recipročné exkurzie, pracovné listy, e-kvíz) v spolupráci s cezhraničným partnerom.

Harmonogram projektu

06/2021-05/2022

Financovanie projektu

Celkové výdavky na projekt	30 191,58 €
NFP	28 656,96 €
Vlastné zdroje	1 534,62 €





PODPORA MLADÝCH DOBROVOĽNÍKOV A VÝMENA SKÚSENOSTÍ

Všeobecné informácie o projekte

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 3 Rozvoj miestnych iniciatív

Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Partneri projektu

Hlavný partner – Mesto Senica, SK

Hlavný cezhraničný partner Gymnázium Velké Pavlovice, CZ

Popis projektu

Nosnou témou projektu bolo dobrovoľníctvo a participácia mládeže. Zámerom projektu bolo nadviazanie kontaktov a výmena skúseností študentských parlamentov, organizácií pracujúcich s mládežou, samospráv. Vzdelávacími seminármi a teambuildingovými podujatiami sme chceli mládež motivovať k dobrovoľníckej účasti na mestských projektoch, k participácii na veciach verejných, k tvorbe vlastných projektov. Zároveň zvýšiť databázu dobrovoľníkov mesta. Projekt mal podporiť v študentoch zmysel pre spolupatričnosť, dobrovoľnícku pomoc, solidárnosť. Nadobudnuté skúsenosti z oblasti dobrovoľníctva budú pre študentov dobrým štartom do budúcnosti. Obstaraním vybavenia (80 ks stoličiek, 20 ks stolov, projekčné plátno a projektor) boli vytvorené podmienky pre činnosť a aktivity študentského parlamentu a mládež v DAV-e.

Harmonogram projektu

04/2022-03/2023

Financovanie projektu

Celkové výdavky projektu

21 056,27 €

NFP

17 435,78 €



SKVALITNENIE SLUŽIEB A SPOLUPRÁCE TIK SENICA A VEĽKÉ PAVLOVICE

Všeobecné informácie o projekte

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 3 Rozvoj miestnych iniciatív
Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

Partneri projektu

Hlavný partner – Mesto Senica, SK
Hlavný cezhraničný partner Mesto Veľké Pavlovice, CZ

Popis projektu

Projekt bol zameraný na zintenzívnenie spolupráce a zvýšenie kvality poskytovaných služieb v TIK partnerských miest a upriamuje pozornosť zástupcov obcí na aktívne riešenie tejto témy. Vyššiu kvalitu má zabezpečiť nastavenie nových riadiacich procesov, ktoré sú zavádzané na základe odporúčania situačnej analýzy vypracovanej odborníkmi z oblasti cestovného ruchu a práce v TIK. Kvalita služieb sa mala zvýšiť aj získaním nových vedomostí a praktických skúseností zamestnancov v rámci vzdelávacích workshopov a tieňovej stáže. Opatrenia majú pozitívny dopad na rozvoj služieb TIK a ich užívateľov. Zintenzívnenie spolupráce bolo realizované prostredníctvom nového komunikačného kanálu – webovej stránky. Intenzívna výmena informácií a vzájomná propagácia má zvýšiť návštevnosť partnerských miest a regiónov.

Harmonogram projektu

05/2022-03/2023

Financovanie projektu

Celkové náklady na projekt	22 650,40 €
NFP	17 114,75 €