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                                                    Správu hlavnej kontrolórky  o výsledku kontroly       

                                                    plnenia vybraných zmlúv

V Senici dňa  20.04.2020

Mesto Senica

Štefánikova 1480/56, 905 25 Senica

Hlavná kontrolórka 

SPRÁVA  O VÝSLEDKU  KONTROLY 

Hlavná kontrolórka mesta Senica  JUDr. Elena Jankovičová ako oprávnená osoba vykonala na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 a v súlade s ust. § 18d z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov u povinnej osoby Mestský úrad v Senici kontrolu plnenia vybraných zmlúv uzatvorených v r. 2019. 

Predmetom kontroly bolo plnenie podmienok dohodnutých v zmluvách:

1. Zmluva o dielo so zhotoviteľom HÍLEK a spol. a.s., Senica zo dňa 05.04.2019

2. Zmluva o dielo so zhotoviteľom CS, s.r.o. Trnava zo dňa 25.04.2019

3. Zmluva o poskytovaní reklamného priestoru s poskytovateľom HAPPY Agency, s.r.o., 

    Skalica uzatvorená dňa 15.05.2019

4. Kúpna zmluva  s dodávateľom KASON, s.r.o. Nitra  uzatvorená dňa  15.07.2019

5. Zmluva o dielo so zhotoviteľom Róbert Peterka, Jablonica zo dňa 20.08.2019

6. Zmluva o dielo so zhotoviteľom FENSTER HAUS a.s., Bratislava zo dňa 22.08.2019

7. Zmluva o dielo so zhotoviteľom Cykloprojekt s.r.o., Bratislava zo dňa 26.08.2019 

8. Zmluva o dielo  so zhotoviteľom EURO STAVMONT, s.r.o. Koválov zo dňa 04.10.2019.  

Cieľom kontroly bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností –  splnenie  podmienok   dohodnutých v zmluvách  so zameraním na  hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia finančných prostriedkov vrátane dodržania postupov verejného obstarávania pri uzatváraní zmlúv. 

Základné právne východiská: 
· Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
· Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
· Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Interné predpisy:

· Smernica mesta Senica o verejnom obstarávaní 
Pre výkon kontroly bol východiskovým stavom stav predpisov v znení platnom v kontrolovanom období. 
Na kontrolu boli predložené doklady, písomnosti, informácie a iné podklady týkajúce sa  kontrolovaných zmlúv, vrátane dokladov o verejnom obstarávaní a dokladov o zaplatení  dohodnutej  ceny za plnenie. 
Informácie o kontrolovaných  zmluvách:
1. Zmluva o dielo so zhotoviteľom HÍLEK a spol. a.s., Senica v znení dodatku č. 1 

Verejné obstarávanie: zákazka bola zadaná v zmysle § 117 z.č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o verejnom obstarávaní), zhotoviteľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
Zmluva :  - uzatvorená : 05.04.2019

                 - zverejnená:  09.04.2019

                 - účinná : 10.04.2019

dodatok č. 1:  - uzatvorený: 11.11.2019

                       - zverejnený : 13.11.2019

                       - účinný: 14.11.2019                         
Predmet zmluvy: Záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby a opravy na pozemných komunikáciách, chodníkoch a verejných priestranstvách na území mesta Senica, ktoré sú vo vlastníctve mesta Senica v rozsahu podľa požiadaviek mesta Senica. 
Cena za  dielo : 133 962,80 € bez DPH , DPH: 26 792,56 €, cena spolu s DPH: 160 755,36 €

Predmet dodatku: zmena zmluvy v  čl. IV. Cena za dielo  z dôvodu naviac prác podľa požiadavky objednávateľa na oprave komunikácií v meste Senica, ktoré sú nevyhnutné zrealizovať pre ucelenosť opráv do konca kalendárneho roka 2019 v rozsahu podľa požiadaviek mesta  sa mení dohodnutá zmluvná cena o cenu naviac prác 20 00,00 € , t.j. zmluvná cena spolu 153 962,80 € bez DPH, DPH: 30 792,56 €, cena spolu s DPH:      184 755,36 €.

2. Zmluva o dielo so zhotoviteľom CS, s.r.o., Trnava  Senica 

Verejné obstarávanie: zákazka bola zadaná v zmysle § 117 z.č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zmluva :  - uzatvorená : 25.04.2019

                 - zverejnená:  27.04.2019

                 - účinná :  28.04.2019 
Predmet zmluvy: Záväzok zhotoviteľa  realizovať stavu „Oprava miestnej komunikácie Továrenská ulica Senica“ v zmysle zmluvného rozpočtu stavby. 
Cena za  dielo : 65 965,98 €  bez DPH , DPH: 13 193,20 €, cena spolu s DPH: 79 159,18 €.
3. Zmluva o poskytovaní reklamného priestoru s poskytovateľom HAPPY Agency, s.r.o.,  Skalica 
Verejné obstarávanie: na zadanie zákazky sa v súlade s § 1 ods. 2 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní  tento zákon nevzťahuje. 

Zmluva :  - uzatvorená : 15.05.2019

                 - zverejnená:  16.05.2019

                 - účinná : 17.05.2019 
Predmet zmluvy: Poskytnutie reklamného priestoru na odvysielanie reklamných oznamov (spotov) v reklamnom priestore Záhoráckeho rádia, zakúpený objem 1 000 spotov.
Odmena : spolu za 1000 spotov   5 000,00 €.
4. Zmluva o dielo so zhotoviteľom EURO STAVMONT, s.r.o., Koválov

Verejné obstarávanie: zákazka bola zadaná v zmysle § 117 z.č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zmluva :  - uzatvorená : 04.10.2019

                 - zverejnená:  08.10.2019

                 - účinná : 09.10.2019 
Predmet zmluvy: Záväzok zhotoviteľa  realizovať stavu „Doplnenie verejného osvetlenia v meste Senica“ v zmysle zmluvného rozpočtu stavby. 
Cena za  dielo : 20 416,47 €  bez DPH , DPH: 4 083,29 €, cena spolu s DPH: 24 499,76 €.
5. Zmluva o dielo so zhotoviteľom Róbert Peterka, Jablonica
Verejné obstarávanie: zákazka bola zadaná v zmysle § 117 z.č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zmluva :  - uzatvorená : 20.08.2019

                 - zverejnená:  28.08.2019

                 - účinná : 29.08.2019 
Predmet zmluvy: Záväzok zhotoviteľa  realizovať dielo „Vytvorenie bezbariérového prostredia v hygienických zariadeniach ZSS“ podľa vypracovanej projektovej dokumentácie v zmysle zmluvného položkového rozpočtu.  
Cena za  dielo : 29 407,56 €.

6. Zmluva o dielo so zhotoviteľom FENSTER HAUS a.s., Bratislava – mestská časť Petržalka
Verejné obstarávanie: zákazka bola zadaná v zmysle § 117 z.č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmluva :  - uzatvorená : 22.08.2019

                 - zverejnená:  24.08.2019

                 - účinná : 25.08.2019 
Predmet zmluvy: Záväzok zhotoviteľa  realizovať dielo „Výmena okien v jedálni a kuchyni v DSS Senica“ v zmysle zmluvného položkového rozpočtu.  
Cena za  dielo : 12 157,87 €  bez DPH , DPH2 431,57 €, cena spolu s DPH: 14 589,44 €.
7.  Zmluva o dielo so zhotoviteľom Cykloprojekt s.r.o., Bratislava v znení dodatku č. 1

Verejné obstarávanie: zákazka bola zadaná v zmysle § 117 z.č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluva :  - uzatvorená : 26.08.2019

                 - zverejnená:  29.08.2019

                 - účinná : 30.08.2019 

dodatok č. 1:  - uzatvorený: 30.12.2019

                       - zverejnený : 30.12.2019

                       - účinný: 31.12.2019                         
Predmet zmluvy: Záväzok zhotoviteľa  realizovať dielo „Dokumentácia pre územné rozhodnutie- Cyklodopravné trasy Senica- II. etapa“ 
Cena za  dielo : 10 600,00 €  bez DPH , DPH 2 120,00 €, cena spolu s DPH: 12 720,0 €.
Predmet dodatku: zmena zmluvy v  čl. 4. Čas, miesto a spôsob plnenia – predĺženie termínu dodania diela z  31.12.2019 na 16.03.2020 z  dôvodu vykonania naviac projekčných prác na dokumentácii pri zachovaní dohodnutej ceny. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti pri základných školách a na cestách s jednosmernou premávkou bolo pristúpené  k zmene a uvedené úseky budú riešené celkovou prestavbou uličného priestoru  a vytvorením segregovaných cyklistických ciest oddelených od dopravy. Tieto úseky budú domerané (geodetické a polohopisné zameranie) a následne zapracované do  projektu. 

Plnenie zmluvy nebolo predmetom kontroly z dôvodu, že lehota na plnenie ešte neuplynula.  
8. Kúpna zmluva  s dodávateľ KASON, s.r.o. Nitra  
Verejné obstarávanie: zákazka bola zadaná prostredníctvom elektronického trhoviska.
Zmluva :  - uzatvorená : 15.07.2019

                 - zverejnená:  23.07.2019

                 - účinná : 16.07.2019 
Predmet zmluvy: Dodanie 10 ks počítačových zostáv a 10 ks monitorov podľa špecifikácie v zmluve. 
Cena predmet zmluvy: 3 364,17 €  bez DPH , DPH  672,83 €, cena spolu s DPH: 4 037,00 €.
Záver: 
     Pri vykonanej kontrole boli zistené nedostatky, ktoré som sformulovala do 7 kontrolných zistení. Nedostatky boli zistené vo vzťahu k preukázateľnosti určenia výšky  naviac prác pri uzatváraní dodatku k zmluve o dielo, nedôslednému dodržiavaniu zmluvne dohodnutého postupu  pri zadávaní jednotlivých prác dodávateľovi a pri ich preberaní mestom, nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu splatnosti faktúr vystavených dodávateľmi, rozsahu a obsahu spotov vysielaných v rámci reklamného priestoru vyhradeného pre mesto Senica v Záhoráckom rádiu. Nedostatky boli zistené aj pri dokumentácii v rámci stavebného konania, v ktorom bolo stavebníkom mesto Senica, aj pri vypracúvaní plánu verejného obstarávania na rok 2019. Ku kontrolným zisteniam som navrhla odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku.

Povinná osoba v určenej lehote nepodala námietky k  zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie  písomného zoznamu  prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení  na nápravu zistených  nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v Návrhu správy HK 2020/1. V konečnej správe bola povinnej osobe  uložená povinnosť predložiť hlavnej kontrolórke písomný zoznam opatrení prijatých na  nápravu zistených  nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a určená lehota na splnenie prijatých opatrení. Výsledok kontroly bol prerokovaný s primátorom mesta Senica,                              prednostkou MsÚ za prítomnosti vedúcich  oddelení.  Konečná  správa  o výsledku kontroly bola povinnej osobe odoslaná a doručená.  
      Správa sa nachádza v dokumentácii hlavnej kontrolórky a je k dispozícii k nahliadnutiu.
V Senici 20.04.2020
                                                                                     JUDr. Elena Jankovičová

                                                                                          hlavná kontrolórka 
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