ZÁZNAM Z MONITOROVANIA
Akčný plán mesta Senica  na roky  2020 - 2022

Správa o plnení akčného plánu mesta Senica k 31.12.2020 bola spracovaná v zmysle Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senica na roky 2016 - 2022, Realizačná časť. Cieľom monitoringu Akčného plánu mesta Senica je pripraviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHRSR mesta počas celého obdobia platnosti dokumentu v rokoch 2016 – 2022. Podkladom ku komplexnému hodnoteniu PHRSR je každoročné monitorovanie akčného plánu za predchádzajúci rok. Tieto údaje budú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť na webových stránkach mesta Senica po schválení monitorovacej správy mestským zastupiteľstvom.
Akčný plán mesta Senica je zoradený podľa prioritných oblastí, špecifických cieľov PHRSR a k nim stanovených aktivít. Ku každej aktivite je priradený garant – odborný útvar mestského úradu/inštitúcia, ktorého úlohou je zabezpečiť realizáciu navrhnutých aktivít a monitorovať ich plnenie. Odpočet aktivít v akčnom pláne je spracovaný z pohľadu mesta Senica, v niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (príspevková organizácia mesta, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.). Monitorovanie je zamerané predovšetkým na sledovanie realizácie aktivít prostredníctvom nastavených ukazovateľov, ktoré sú indikátorom plnenia prioritných oblastí a stratégie programu rozvoja mesta. Okrem plnenia ukazovateľov výstupu jednotlivých aktivít monitorovanie priebežne sleduje aj plnenie hlavných  ukazovateľov prioritných oblastí PHRSR, ktoré bude smerodajné pri vyhodnotení plnenia celkovej stratégie v roku 2022.
Monitorovanie akčného plánu tvorí: 
· Záznam z monitorovania (obsahuje aj Hodnotenie stavu plnenia hlavných ukazovateľov prioritných oblastí PHRSR )
· Monitorovacia správa
· Súhrnný hárok
· Grafická časť
Monitorovacia správa akčného plánu sleduje za každý špecifický cieľ a za každú prioritnú oblasť súhrnne: 
· počet aktivít naplánovaných na rok 2020
· počet aktivít zrealizovaných v roku 2020
· počet zrealizovaných aktivít v % 
· finančné náklady
Pri jednotlivých aktivitách:
· monitoruje naplnenie indikátora (číselne, v poznámke aj slovne) 
· uvádza zdroje financovania 
· popisuje realizáciu aktivity. 
Za informácie o plnení indikátorov, finančné vyjadrenie a komentáre k realizácii aktivít zodpovedá realizátor aktivity.

V Akčnom pláne mesta Senica na roky 2020 – 2022 bola na rok 2020 zodpovednými inštitúciami plánovaná realizácia 174 aktivít. Z nich bolo v skutočnosti zrealizovaných len 91 čo predstavuje 52,29 % plnenie akčného plánu. Značný dopad na realizáciu aktivít mala pandemická situácia v súvislosti s COVID 19, čo sa odzrkadľuje vo všetkých prioritných oblastiach. Od roku 2016 ide o najnižšie percento zrealizovaných aktivít.   
Z hľadiska plnenia prioritných oblastí napĺňa 1. Prioritná oblasť HOSPODÁRSKA  svoje aktivity na 55,00 %.  Väčšia časť jej aktivít je súčasťou rozpočtu mesta a mesto finančným krytím garantuje realizáciu daných aktivít.  
2. Prioritná oblasť SOCIÁLNA dosiahla najvyššie plnenie  aktivít, ktoré boli zrealizované na 50,50 %. 
3. Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA v roku 2019 dosiahla plnenie vo výške 61,29 %. 
Naplánované aktivity v tejto oblasti majú z hľadiska odbornej prípravy dlhodobejší charakter. Zároveň ich prípravná dokumentácia aj realizácia vyžaduje väčšie finančné krytie. 

Najvyššiu mieru plnenia zaznamenala 3. Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA. Najnižšiu 2. Prioritná oblasť SOCIÁLNA, na ktorú malo vyhlásenie núdzového stavu o 11.3.2020 najhorší dopad. Obmedzenie kontaktov a realizácie kultúrno-spoločenských aktivít priamo zabránilo realizácii plánovaných aktivít. 

Prehľad plnenia PO PHRSR 2016 – 2022 v %:

	PO/rok
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1. Prioritná oblasť HOSPODÁRSKA  
	73,91
	75
	72,97
	59,18
	55,00
	
	

	2. Prioritná oblasť SOCIÁLNA
	66,66
	63,53
	76,53
	73,44
	50,50
	
	

	3. Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA
	35,71
	70
	55,55
	71,28
	61,29
	
	

	Plnenie Akčného plánu na rok
	64,28
	67,18
	73,20
	69,65
	52,29
	
	



Počet aktivít akčných plánov PHRSR 2016 – 2022 :

	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Počet aktivít spolu
	112
	131
	153
	201
	174
	
	

	z toho počet zrealizovaných aktivít 
	72
	88
	112
	139
	91
	
	

	z toho počet nezrealizovaných aktivít
	40
	43
	41
	62
	83
	
	



Zo 174 plánovaných aktivít 72 naplnilo stanovený ukazovateľ výstupu. 14 aktivít napĺňa ukazovateľ čiastočne, čo znamená, že aktivity sú monitorované na obdobie roku n + 2 a už v roku 2020 začali ukazovateľ čiastočne plniť, alebo ukazovateľ naplnili na 50% a viac. 5 aktivít bolo zrealizovaných, ale stanovený ukazovateľ na daný rok 2020 nenaplnili.
 
Zrealizované aktivity, ktoré nenaplnili ukazovateľ výstupu:
	Aktivita 
projekt
	Plánovaný termín realizácie
	Zodpovedný
/partner
	Ukazovateľ výstupu
	Východisková hodnota
	Plánovaná hodnota
	Skutočná hodnota ukazovateľa

	
	
	
	
	
	
	

	Podporovať a zvyšovať úroveň tradičných športových podujatí
	2020 - 2022
	Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu
	Počet
	0
	8
	1

	Adrenalínový pretek Hecni sa spojený s otvorením sezóny na priehrade
	2020
	Senica 2.0

	Počet účastníkov/ rok
	0
	1 500
	334

	Senické kultúrne leto /Štramákfest
	2020
	MsKS
Pivovar Štramák
	Počet účastníkov
	0
	3 000
	1000

	Senický týždeň dobrovoľníctva
	2020
	Mesto Senica 
ED
	Počet účastníkov/rok
	0
	800
	300

	Obnova kontajnerových stojísk v meste Senica - polopodzemné
	 2020 - 2022
	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP
	Počet obnovených stojísk/rok
	0
	4
	1


Zo 78 aktivít, ktoré v roku 2020 neboli zrealizované je:
· 34 aktivít, ktoré sú súčasťou Akčného plánu mesta Senica na roky 2021 - 2023, garanti sú rozhodnutí tieto aktivity realizovať v roku 2021, preto sú súčasťou schváleného rozpočtu mesta na rok 2021, príspevkových organizácií a partnerských subjektov, alebo ide o aktivity, ktorých proces implementácie začal už v roku 2020 a bude ukončený v roku 2021;
· 44 aktivít, ktoré sú súčasťou Akčného plánu mesta Senica na obdobie 2021 - 2023, ich realizácia závisí od rozpočtu mesta/inštitúcií, vyhlásených výziev na eurofondy/dotácie, úspešnosti podaných projektov, manažérskych a organizačných schopností zodpovedných garantov;
Vysoký počet nerealizovaných aktivít bol dôsledkom vyhlásenia núdzového stavu v súvislosti s pandemickou situáciou COVID 19. 
Hodnotenie stavu plnenia hlavných ukazovateľov prioritných oblastí PHRSR:

	1. Prioritná oblasť HOSPODÁRSKA

	Opatrenie 
	Hlavný ukazovateľ výstupy prioritnej oblasti 
	Informačný zdroj
	Merná jednotka
	Východisková hodnota 
2015
	Cieľová hodnota 2022
	Hodnotenie

	1.1.1 Podpora a rozvoj priemyselnej zóny
	Etablovaní
investori v PZ
	MsÚ
	počet
	6
	9
	V roku 2020  nebol ukazovateľ plnený. 

	1.1.2 Podpora malého a stredného podnikania
	Počet ekonomických subjektov 
	Infostat
	počet
	2019
	-
	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.

	
	Počet UoZ
	UPSVaR
	osoby
	1 213 
(k 31.12.2014)
	-
	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.

	1.2.1 Bezpečná a ekologická doprava
	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií 
	MsÚ
	bm
	0
	3000
	- Schválený projekt z  IROP " Cyklodopravné trasy Senica - I.etapa"   vo výške 1.406.571,11 (NFP). Plán  začiatku realizácie po kontrole VO. Podklady k súťaži VO  na kontrole od 7/2019.V roku 2020 VO na dodávateľa a proces kontroly VO na RO.  1 392616,23

	
	Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
	MsÚ
	počet
	0
	6
	Schválený projekt z  IROP " Cyklodopravné trasy Senica - I.etapa"   vo výške 1.406.571,11 ( NFP).  Plán  začiatku realizácie po VO v roku 2020.V rámci projektovej dokumentácie predloženého projektu  sú riešené a navrhované aj umiestnenia prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry pozdĺž celej trasy navrhovaných cyklodopravných komunikácií.

	1.2.2 Rozvoj technickej infraštruktúry
	[bookmark: _Hlk41034440]Úspora energie verejného osvetlenia 
	MsÚ
	%
	0
	70
	V roku 2017 bola dosiahnutá 23,05% úspora energií prevádzky verejného osvetlenia  (všetky vetvy  VO) . 
 V roku 2018 bola dosiahnutá úspora 32,05%.
V roku 2019 bola dosiahnutá 76,78%. V roku 2020 bola dosiahnutá 76,78%.

	
	[bookmark: _Hlk41034707]Projekty v  oblasti zvyšovania bezpečnosti a informačnej infraštruktúry 
	MsÚ
MsP
	počet
	0
	5
	V roku 2019 bol rozšírený kamerový systém o 13 nových kamier a 6 ich bolo zrekonštruovaných. Aktivita bola realizovaná v rámci projektu finančne podporeného z MV SR. 

	1.3.1 Koncepčný prístup k rozvoju cestovného ruchu
	Nové služby v oblasti  cestovného ruchu
	MsÚ
TIK
RSMS
OOCR Záhorie
	počet
	0
	5
	V roku 2020 boli v RO využité nové prvky obstarané z dotácie VUC v roku 2019.

	[bookmark: _Hlk41035391]1.3.2 Budovanie centra rekreačného turizmu
	Nové produkty v oblasti cestovného ruchu
	MsÚ
	počet
	0
	6
	V roku 2020  nebol ukazovateľ plnený. 

	
	Zvýšenie tržieb za poskytované služby v RO
	RSMS
	%
	0
	15
	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.




	2. Prioritná oblasť SOCIÁLNA

	[bookmark: _Hlk41036202]Opatrenie 
	Hlavný ukazovateľ výstupy prioritnej oblasti 
	Informačný zdroj
	Merná jednotka
	Východisková hodnota 
2015
	Cieľová hodnota 2022
	Hodnotenie

	2.1.1 Podpora kvalitného vzdelávania
	Projekty na rozvoj materiálno-technického zabezpečenia a rekonštrukcie objektov MŠ a ZŠ 
	MsÚ
ZŠ
MŠ
	počet
	0
	3
	Zrealizovanie projektov  na rekonštrukciu a znižovanie energetickej náročnosti budov  MŠ a ZŠ:
 Rekonštrukcie a znižovanie energetickej náročnosti budov materských škôl – zatepľovanie budovy –EP Komenského- Realizácia projektov modernizácia materiálno – technického vybavenia odborných učební ZŠ V. P. Tótha
- Modernizácia materiálno- technického vybavenia odborných učební ZŠ J. Mudrocha


	[bookmark: _Hlk41036160]
	Kapacita materskej školy
	MsÚ
	Počet miest
	726
	712
	Ukazovateľ bude nutné prehodnotiť a programový dokument v tomto bode aktualizovať. Sledovanie tohto ukazovateľa je z časového hľadiska bezpredmetné, vzhľadom na súčasnú kapacitu v senických materských školách a prognózy demografickej krivky narodených detí, ktorá sa stabilne pohybuje na približne rovnakej úrovni.  

	
	Počet osôb zapojených do kurzov ďalšieho vzdelávania
	MsKS
DC
ZŠ
MsÚ
	osoba
	0
	400
	V roku 2020 sa kvôli pandemickej situácii aktivita nerealizovala. 

	2.1.2 Garantované sociálne služby
	Počet nových a inovovaných
sociálnych služieb
	Inštitúcie poskytujúce sociálne a zdravotné služby
	počet
	0
	4
	V roku 2020 boli realizované:  
 -Debarierizácia verejných inštitúcií a priestorov v meste – inštalácia protišmykovej dlažby v ZSS
- Rekonštrukcia objektov a modernizácia vybavenia sociálnych zariadení-výmena okien v DSS a zariadenie pre seniorov Senica
- Rekonštrukcia objektov a modernizácia vybavenia sociálnych zariadení-zateolenie a výmena strechy v DSS a zariadenie pre seniorov Senica

	
	Počet aktivít na zlepšenie informovanosti o poskytovaných sociálnych službách
	Inštitúcie poskytujúce sociálne a zdravotné služby
	počet
	0
	7
	Ocenenie sociálnych pracovníkov.

	2.1.3 Zdravý životný štýl
	Osvetové a informačné aktivity na podporu zdravia obyvateľov
	MsÚ
o.z.
inštitúcie poskytujúce zdravotné služby
	počet
	0
	7
	V roku 2020 sa kvôli pandemickej situácii aktivita nerealizovala 

	2.2.1 Rozvoj športu a športovej infraštruktúry
	Investičné aktivity v oblasti športovej infraštruktúry
	MsÚ
RSMS
MPS
ZŠ
	€
	0
	-
	V roku 2020 bolo realizované: 
-Detské  ihrisko - ZŠ V. Paulínyho – Tótha 32/7
- Rozširovanie detského ihriska - rekonštrukcia  ZŠ J. Mudrocha 1343/19, Senica

	
	Kvalita a ponuka športovej infraštruktúry
	MsÚ - dotazník
	% spokojných respondentov
	25
	35
	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.

	2.2.2 Rozvoj kultúrnej infraštruktúry a ponuky kultúrnych podujatí
	Investičné aktivity v oblasti kultúrnej infraštruktúry
	MsÚ
MsKS
	€
	0
	-
	V roku 2020 boli zrealizované: 
-Reštaurovanie  Pamätníka oslobodenia  -2.etapa
- Obnova a reštaurovanie pamätníku padlých v II. svetovej vojne v Senici na mestskom cintoríne  

- Rekonštrukcia Sokolovne  na multifunkčné kultúrne centrum v rámci projektu
Projekt "Česká cesta" spolufinancovaný z programu INTERREG V-A SK- CZ
- 11/2017 schválený 
- 03/2018 podpísaná zmluva o NFP
- 31.8.2020 slávnostné ukončenie projektu, prezentácia múzea a 3 stálych expozícií


	
	Kvalita, ponuka a návštevnosť kultúrnych podujatí
	MsÚ - dotazník
	% spokojných respondentov
	21
	35
	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia. 

	
	
	MsKS,
organizátori podujatí - návštevnosť podujatí
	platiace osoby
	45 112
	-
	V roku 2020  kvôli pandemickej situácii aktivita nemonitorujeme.

	2.2.3 Podpora aktivít pre mládež
	Počet projektov zameraných na mládež 
Cieľová skupina 13 – 26 rokov
	MsÚ
	počet
	15
	-
	V roku 2020 neboli projekty z Fondu pro Senica realizované.  

	2.3.1 Efektívna samospráva 
	Počet nových služieb zameraných na zefektívnenie samosprávy
	MsÚ
	počet
	0
	70
	V roku 2020 bol ukazovateľ plnený čiastočne  - 27 služieb.

	
	Kvalita a efektivita práce samosprávy
	MsÚ - dotazník
	% spokojných respondentov
	18
	35
	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.

	2.3.2 Samospráva, tretí sektor a komunitný rozvoj
	Počet podporených projektov z Fondu PRO SENICA
	MsÚ
	Počet projektov
	51
	-
	V roku 2020 nebol Fond Pro Senica čerpaný z dôvodu COVID 19. 

	[bookmark: _Hlk41035530]2.3.3 Občianska participácia
	Podnety od občanov
	MsÚ
Mestské výbory
	Počet podnetov
	107
	-
	V roku 2020  bolo od občanov mesta a poslancov MsZ prijatých 306 podnetov.
- cez web 44
- cez odkaz pre starostu 19
- cez napíš primátorovi 8
- cez fcb 150
- od senican.sk 55
- interpelácie poslancov 30

	
	Počet registrovaných dobrovoľníkov
	MsÚ
	osoba
	0
	-
	V roku 2020 je v registračnej databáze dobrovoľníkov evidovaných 145 kontaktov na dobrovoľníkov.

	2.3.4 Partnerské mesto
	Počet projektov realizovaných na princípe partnerstva
	MsÚ
	Počet projektov
	0
	10
	V roku 2020 sú realizované   projekty:
- BIG SK AT  - Interreg V-A SK AT ( realizácia a ukončenie), partner Úrad vlády Dolného rakúska 
- BIG _Ling SK- AT  - Interreg V-A SK AT (príprava a predloženie projektu ), partner Úrad vlády Dolného rakúska 
 - Česká cesta - Interreg V-A SK CZ  (realizácia a ukončenie),  partner Klobouky u Brna
- Poznávajme a chráňme rozmanitosť našej prírody - Mikroprojekty Interreg V-A SK- CZ ( príprava projektu), partner Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice




	3. Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA

	Opatrenie 
	Hlavný ukazovateľ výstupy prioritnej oblasti 
	Informačný zdroj
	Merná jednotka
	Východisková hodnota 
2015
	Cieľová hodnota 2022
	Hodnotenie

	3.1.1 Odpadové hospodárstvo
	Zvýšenie podielu vyseparovaného odpadu
	TS
	%
	0
	30
	- v roku 2016 bolo vyseparovaných 33,48% t odpadu. 
- v roku 2017 bolo vyseparovaných 33,45% odpadu. 
- v  roku 2018 bolo vyseparovaných  54,575 % odpadu ( nový spôsob výpočtu podľa zákona 329/2018 Z.z.), čo predstavuje 7703,247t z celkového komunálneho odpadu. 
- v roku 2019 bolo vyseparovaných 54,747 % odpadu 8007,64 t
- v roku 2020 bolo vyseparovaných 53,578 % odpadu 6971,058 t

	
	Vytriedený komunálny odpad
	TS
	%
	0
	60
	- v roku 2016 bolo na skládku odpadov uložených 6 057,16 t odpadu. 
- v roku 2017
6 543,37 t odpadu
- v  roku 2018 6 417,14 t odpadu.
- v roku 2019 6618,99 t odpadu.
- v roku 2020 6015,87 t odpadu.

	
	Počet informačných aktivít, osvetových a motivačných programov
	MsÚ
ZOS
TS
ZŠ
	počet
	0
	7
	V roku 2020 
- pribudli nádoby na triedenie elektroodpadu


	3.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov
	Zníženie verejných výdavkov na prevádzku budov

	MsÚ
	%
	0
	15
	V roku 20 bolo  realizované : 

-Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov – Rekonštrukcia Domu smútku Senica

	3.1.3 Zelené mesto
	Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry
	MsÚ
	počet
	0
	-
	V roku 2020:
-Revitalizácia parku sokolovňa PD
- Architektonická súťaž – mestský park 

	
	Revitalizované alebo vytvorené priestranstvá 
	MsÚ
o.z. KOZEL
	m²
	0
	-
	V roku 2020 podané a schválené  projekty: 
-Zelené obce Slovenska – výsadba drevín Sotina
- Park Sotinská –  Nadácia COOP Jednota  

	3.1.4 Adaptačné opatrenia, ochrana životného prostredia a ekologická stabilita územia
	Počet realizovaných vodozádržných opatrení 
	MsÚ
	počet
	0
	2
	V roku 2020 podané projekty:  
-Vodozádržné opatrenia – revitalizácia park Sokolovňa
-Plánovanie a realizácia opatrení zameraných na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Senica

	
	Počet informačných aktivít
	MsÚ 
ZOS
	počet
	0
	7
	V roku 2020  kvôli pandemickej situácii aktivita nemonitorujeme.



K  plneniu akčného plánu na 100 % je nutné naďalej v ďalších rokoch programovať reálne aktivity, ktoré budú zodpovední garanti plniť, budú ich mať kryté vo svojich rozpočtoch, alebo vedia o reálnych možnostiach a výzvach na získanie finančných prostriedkov na ich realizáciu z iných zdrojov. Zároveň je potrebné mať uvedené aktivity kryté z hľadiska personálnych a organizačných možností garanta. Stanovenie východiskových a očakávaných hodnôt jednotlivých ukazovateľov aktivít musí byť reálne a vychádzať z overených štatistických dát, dát získaných počas predchádzajúcich rokov, alebo z analytickej časti programového dokumentu. Hodnoty ukazovateľov sa musia opierať o overiteľný zdroj (napr. štatistický úrad, výročné správy organizácií, interné štatistiky, výpočty). 
Vychádzajúc z roku 2020  nie je možné stanoviť relevantné odporúčania, keďže realizáciu aktivít vo všetkých oblastiach poznamenali opatrenia súvisiace s pandemickou situáciou COVID 19. 

Aktuálna verzia Akčného plánu mesta Senica na roky 2021 – 2023 je zverejnená na webovej stránke mesta www.senica.sk v časti Rozvojové zámery mesta, Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta na roky 2016 – 2022, Plnenie PHSR mesta Senica na roky 2016 – 2022. 
Ďalší monitoring akčného plánu sa uskutoční ku dňu 31.12.2021.
V roku 2021 sa začne s prípravou nového programového dokumentu. 
Vypracoval Referát regionálneho rozvoja MsÚ Senica
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