ZÁZNAM Z MONITOROVANIA
Akčný plán mesta Senica  na roky  2021 - 2023

Správa o plnení akčného plánu mesta Senica k 31.12.2021 bola spracovaná v zmysle Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senica na roky 2016 - 2022, Realizačná časť. Cieľom monitoringu Akčného plánu mesta Senica je pripraviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHRSR mesta počas celého obdobia platnosti dokumentu v rokoch 2016 – 2022. Podkladom ku komplexnému hodnoteniu PHRSR je každoročné monitorovanie akčného plánu za predchádzajúci rok. Tieto údaje budú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť na webových stránkach mesta Senica po schválení monitorovacej správy mestským zastupiteľstvom.
Akčný plán mesta Senica je zoradený podľa prioritných oblastí, špecifických cieľov PHRSR a k nim stanovených aktivít. Ku každej aktivite je priradený garant – odborný útvar mestského úradu/inštitúcia, ktorého úlohou je zabezpečiť realizáciu navrhnutých aktivít a monitorovať ich plnenie. Odpočet aktivít v akčnom pláne je spracovaný z pohľadu mesta Senica, v niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (príspevková organizácia mesta, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.). Monitorovanie je zamerané predovšetkým na sledovanie realizácie aktivít prostredníctvom nastavených ukazovateľov, ktoré sú indikátorom plnenia prioritných oblastí a stratégie programu rozvoja mesta. Okrem plnenia ukazovateľov výstupu jednotlivých aktivít monitorovanie priebežne sleduje aj plnenie hlavných  ukazovateľov prioritných oblastí PHRSR, ktoré bude smerodajné pri vyhodnotení plnenia celkovej stratégie v roku 2023.
Monitorovanie akčného plánu tvorí: 
· Záznam z monitorovania (obsahuje aj Hodnotenie stavu plnenia hlavných ukazovateľov prioritných oblastí PHRSR )
· Monitorovacia správa
· Súhrnný hárok
· Grafická časť
Monitorovacia správa akčného plánu sleduje za každý špecifický cieľ a za každú prioritnú oblasť súhrnne: 
· počet aktivít naplánovaných na rok 2021
· počet aktivít zrealizovaných v roku 2021
· počet zrealizovaných aktivít v % 
· finančné náklady
Pri jednotlivých aktivitách:
· monitoruje naplnenie indikátora (číselne, v poznámke aj slovne) 
· uvádza zdroje financovania 
· popisuje realizáciu aktivity. 
Za informácie o plnení indikátorov, finančné vyjadrenie a komentáre k realizácii aktivít zodpovedá realizátor aktivity.

V Akčnom pláne mesta Senica na roky 2021 – 2023 bola na rok 2021 zodpovednými inštitúciami plánovaná realizácia 188 aktivít. Z nich bolo v skutočnosti zrealizovaných 113 čo predstavuje 60,11 % plnenie akčného plánu. Značný dopad na realizáciu aktivít mala pandemická situácia v súvislosti s COVID 19, čo sa odzrkadľuje vo všetkých prioritných oblastiach. Obmedzenie kontaktov a realizácie kultúrno-spoločenských aktivít priamo zabránilo realizácii plánovaných aktivít najmä v druhej prioritnej oblasti. Percentuálny priemer znižujem tiež nízka realizácia aktivít tretej prioritnej oblasti, ktorá bola spôsobená absenciou ľudských zdrojov na realizáciu aktivít.   Plnenie aktivít patrí preto od začiatku monitorovania PHRSR v roku 2016 k  najnižším percentám zrealizovaných aktivít. 
Z hľadiska plnenia prioritných oblastí napĺňa 1. Prioritná oblasť HOSPODÁRSKA  svoje aktivity na 67,35%.  Väčšia časť jej aktivít je súčasťou rozpočtu mesta a mesto finančným krytím garantuje realizáciu daných aktivít. Vyššia miera plnenia súvisí aj so schválením a realizáciou projektov z európskych fondov.   
2. Prioritná oblasť SOCIÁLNA dosiahla najvyššie plnenie  aktivít, ktoré boli zrealizované na 64,71 %. 
3. Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA v roku 2019 dosiahla plnenie vo výške len 37,84 %. Mnohé naplánované aktivity v tejto oblasti majú z hľadiska odbornej prípravy dlhodobejší charakter. Zároveň ich prípravná dokumentácia aj realizácia vyžaduje väčšie finančné krytie. V roku 2021 však nízke plnenie aktivít oblasti bolo spôsobené nepredpokladaným odchodom odborného zamestnanca, ktorý garantoval aktivity v oblasti výsadby zelene. Predpokladáme, že nebyť tohto faktoru, plnenie PHRSR by za rok 2021 dosiahlo porovnateľný priemer s rokmi 2016 – 2018.     

Prehľad plnenia PO PHRSR 2016 – 2022 v %:

	PO/rok
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1. Prioritná oblasť HOSPODÁRSKA  
	73,91
	75
	72,97
	59,18
	55,00
	67,35
	

	2. Prioritná oblasť SOCIÁLNA
	66,66
	63,53
	76,53
	73,44
	50,50
	64,71
	

	3. Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA
	35,71
	70
	55,55
	71,28
	61,29
	37,84
	

	Plnenie Akčného plánu na rok
	64,28
	67,18
	73,20
	69,65
	52,29
	60,11
	



Počet aktivít akčných plánov PHRSR 2016 – 2022 :

	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Počet aktivít spolu
	112
	131
	153
	201
	174
	188
	

	z toho počet zrealizovaných aktivít 
	72
	88
	112
	139
	91
	113
	

	z toho počet nezrealizovaných aktivít
	40
	43
	41
	62
	83
	75
	



Zo 188 plánovaných aktivít 102 naplnilo stanovený ukazovateľ výstupu. 9 aktivít napĺňa ukazovateľ čiastočne, čo znamená, že aktivity sú monitorované na obdobie roku n + 2 a už v roku 2021 začali ukazovateľ čiastočne plniť, alebo ukazovateľ naplnili na 50% a viac. 2 aktivity boli zrealizované, ale stanovený ukazovateľ na daný rok 2021 nenaplnili, sú však v procese realizácie a ukazovateľ budú plniť v roku 2022. Ide o aktivity súvisiace s rozvojom cyklodopravných trás v meste. 
 
Zo 75 aktivít, ktoré v roku 2021 neboli zrealizované je:
· 34 aktivít, ktoré sú súčasťou Akčného plánu mesta Senica na roky 2022 - 2024, garanti sú rozhodnutí tieto aktivity realizovať v roku 2022, preto sú súčasťou schváleného rozpočtu mesta na rok 2022, príspevkových organizácií a partnerských subjektov, alebo ide o aktivity, ktorých proces implementácie začal už v roku 2021 a bude ukončený v roku 2022;
· 39 aktivít, ktoré sú súčasťou Akčného plánu mesta Senica na obdobie 2022 - 2024, ich realizácia závisí od rozpočtu mesta/inštitúcií, vyhlásených výziev na eurofondy/dotácie, úspešnosti podaných projektov, manažérskych a organizačných schopností zodpovedných garantov;
· 2 aktivity boli prehodnotené a realizované nebudú

Vysoký počet nerealizovaných aktivít bol dôsledkom vyhlásenia núdzového stavu v súvislosti s pandemickou situáciou COVID 19. 
[bookmark: _Hlk113435335]Hodnotenie stavu plnenia hlavných ukazovateľov prioritných oblastí PHRSR:

	1. Prioritná oblasť HOSPODÁRSKA

	Opatrenie 
	Hlavný ukazovateľ výstupy prioritnej oblasti 
	Informačný zdroj
	Merná jednotka
	Východisková hodnota 
2015
	Cieľová hodnota 2022
	Hodnotenie

	1.1.1 Podpora a rozvoj priemyselnej zóny
	Etablovaní
investori v PZ
	MsÚ
	počet
	6
	9
	V roku 2021 pribudla v PZ firma: 
-Hílek a spol  Stanica technickej kontroly STK, EK a KO
- územné rozhodnutie na výstavbu výrobného závodu Vaillant

	1.1.2 Podpora malého a stredného podnikania
	Počet ekonomických subjektov 
	Infostat
	počet
	2019
	-
	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.

	
	Počet UoZ
	UPSVaR
	osoby
	1 213 
(k 31.12.2014)
	-
	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.

	1.2.1 Bezpečná a ekologická doprava
	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií 
	MsÚ
	bm
	0
	3000
	- Schválený projekt z  IROP " Cyklodopravné trasy Senica - I.etapa"   vo výške 1.406.571,11 (NFP). Plán  začiatku realizácie po kontrole VO. Podklady k súťaži VO  na kontrole od 7/2019.V roku 2020 VO na dodávateľa a proces kontroly VO na RO.  
05/2021 začala realizácia výstavby.  
-V roku 2021 bol podaný projekt na úsek cyklodopravnej trasy Kasárne – Železničná stanica

	
	Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
	MsÚ
	počet
	0
	6
	- Schválený projekt z  IROP " Cyklodopravné trasy Senica - I.etapa"   vo výške 1.406.571,11 ( NFP).  Plán  začiatku realizácie po VO v roku 2020.V rámci projektovej dokumentácie predloženého projektu  sú riešené a navrhované aj umiestnenia prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry pozdĺž celej trasy navrhovaných cyklodopravných komunikácií. Prvky v rámci projektu budú inštalované v roku 2022. 
-V roku 2021 pribudlo bodové osvetlenie úseku cyklotrasy Sotina – Kunov.
- V roku 2021 podaný projekt na zdieľané bicykle „ Bikesharing“  

	1.2.2 Rozvoj technickej infraštruktúry
	[bookmark: _Hlk41034440]Úspora energie verejného osvetlenia 
	MsÚ
	%
	0
	70
	V roku 2017 bola dosiahnutá 23,05% úspora energií prevádzky verejného osvetlenia  (všetky vetvy  VO) . 
 V roku 2018 bola dosiahnutá úspora 32,05%.
V roku 2019 bola dosiahnutá 76,78%. 
V roku 2020 bola dosiahnutá 76,78%.  
V roku 2021 bola dosiahnutá 74,79%.  

	
	[bookmark: _Hlk41034707]Projekty v  oblasti zvyšovania bezpečnosti a informačnej infraštruktúry 
	MsÚ
MsP
	počet
	0
	5
	V roku 2019 bol rozšírený kamerový systém o 13 nových kamier a 6 ich bolo zrekonštruovaných. Aktivita bola realizovaná v rámci projektu finančne podporeného z MV SR.  

V roku 2021 sa aktivity v tejto oblasti nerealizovali.

	1.3.1 Koncepčný prístup k rozvoju cestovného ruchu
	Nové služby v oblasti  cestovného ruchu
	MsÚ
TIK
RSMS
OOCR Záhorie
	počet
	0
	5
	V roku 2021  obnovená lodenica a minigolfové ihrisko. 
V roku 2020 boli v RO využité nové prvky obstarané z dotácie VUC v roku 2019.

	[bookmark: _Hlk41035391]1.3.2 Budovanie centra rekreačného turizmu
	Nové produkty v oblasti cestovného ruchu
	MsÚ
	počet
	0
	6
	-V roku 2021 zrealizované v RO Kunovská priehrada Nízke lanové centrum
- V roku 2021 začala realizácia projektu „Poznávajme“ v rámci neho rozšírený a obnovený interaktívny kútik, náučný chodník, online kvíz 
V roku 2020  nebol ukazovateľ plnený. 

	
	Zvýšenie tržieb za poskytované služby v RO
	RSMS
	%
	0
	15
	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.




	2. Prioritná oblasť SOCIÁLNA

	[bookmark: _Hlk41036202]Opatrenie 
	Hlavný ukazovateľ výstupy prioritnej oblasti 
	Informačný zdroj
	Merná jednotka
	Východisková hodnota 
2015
	Cieľová hodnota 2022
	Hodnotenie

	2.1.1 Podpora kvalitného vzdelávania
	Projekty na rozvoj materiálno-technického zabezpečenia a rekonštrukcie objektov MŠ a ZŠ 
	MsÚ
ZŠ
MŠ
	počet
	0
	3
	Zrealizovanie projektov  na rekonštrukciu a znižovanie energetickej náročnosti budov  MŠ a ZŠ:
 Rekonštrukcie a znižovanie energetickej náročnosti budov materských škôl – zatepľovanie budovy –EP Komenského- Realizácia projektov modernizácia materiálno – technického vybavenia odborných učební ZŠ V. P. Tótha
- Modernizácia materiálno- technického vybavenia odborných učební ZŠ J. Mudrocha
V roku 2021 bolo realizované:
- Rekonštrukcie a znižovanie energetickej náročnosti budov základných škôl – ZŠ V.P. Tótha
- Rekonštrukcia koncertnej sály ZUŠ


	[bookmark: _Hlk41036160]
	Kapacita materskej školy
	MsÚ
	Počet miest
	726
	712
	Ukazovateľ bude nutné prehodnotiť a programový dokument v tomto bode aktualizovať. Sledovanie tohto ukazovateľa je z časového hľadiska bezpredmetné, vzhľadom na súčasnú kapacitu v senických materských školách a prognózy demografickej krivky narodených detí, ktorá sa stabilne pohybuje na približne rovnakej úrovni.  

	
	Počet osôb zapojených do kurzov ďalšieho vzdelávania
	MsKS
DC
ZŠ
MsÚ
	osoba
	0
	400
	V roku 2021 sa kvôli pandemickej situácii aktivita nerealizovala. 

	2.1.2 Garantované sociálne služby
	Počet nových a inovovaných
sociálnych služieb
	Inštitúcie poskytujúce sociálne a zdravotné služby
	počet
	0
	4
	V roku 2020 boli realizované:  
 -Debarierizácia verejných inštitúcií a priestorov v meste – inštalácia protišmykovej dlažby v ZSS
- Rekonštrukcia objektov a modernizácia vybavenia sociálnych zariadení-výmena okien v DSS a zariadenie pre seniorov Senica
- Rekonštrukcia objektov a modernizácia vybavenia sociálnych zariadení-zateplenie a výmena strechy v DSS a zariadenie pre seniorov Senica
V roku 2021 bolo realizované:
- Debarierizácia verejných inštitúcií a priestorov v meste – inštalácia protišmykovej dlažby v ZSS
- Rekonštrukcia bytovej jednotky v zariadení DSS – karanténne účely, núdzové bývanie

	
	Počet aktivít na zlepšenie informovanosti o poskytovaných sociálnych službách
	Inštitúcie poskytujúce sociálne a zdravotné služby
	počet
	0
	7
	V roku 2021 bolo realizované: 
-Ocenenie sociálnych pracovníkov.
- Deň sociálnych pracovníkov
- Sociálny sprievodca
- Sociálny workshop pre hendikepovaných 
- Komunitný plán mesta Senica 2021 -2030 

	2.1.3 Zdravý životný štýl
	Osvetové a informačné aktivity na podporu zdravia obyvateľov
	MsÚ
o.z.
inštitúcie poskytujúce zdravotné služby
	počet
	0
	7
	V roku 2021 sa kvôli pandemickej situácii aktivita nerealizovala 

	2.2.1 Rozvoj športu a športovej infraštruktúry
	Investičné aktivity v oblasti športovej infraštruktúry
	MsÚ
RSMS
MPS
ZŠ
	€
	0
	-
	V roku 2020 bolo realizované: 
-Detské  ihrisko - ZŠ V. Paulínyho – Tótha 32/7
- Rozširovanie detského ihriska - rekonštrukcia  ZŠ J. Mudrocha 1343/19, Senica
V roku 2021 bolo realizované:
- Oprava strechy na zimnom štadióne

	
	Kvalita a ponuka športovej infraštruktúry
	MsÚ - dotazník
	% spokojných respondentov
	25
	35
	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.

	2.2.2 Rozvoj kultúrnej infraštruktúry a ponuky kultúrnych podujatí
	Investičné aktivity v oblasti kultúrnej infraštruktúry
	MsÚ
MsKS
	€
	0
	-
	V roku 2020 boli zrealizované: 
-Reštaurovanie  Pamätníka oslobodenia  -2.etapa
- Obnova a reštaurovanie pamätníku padlých v II. svetovej vojne v Senici na mestskom cintoríne  
- Rekonštrukcia Sokolovne  na multifunkčné kultúrne centrum v rámci projektu
Projekt "Česká cesta" spolufinancovaný z programu INTERREG V-A SK- CZ
- 11/2017 schválený 
- 03/2018 podpísaná zmluva o NFP
- 31.8.2020 slávnostné ukončenie projektu, prezentácia múzea a 3 stálych expozícií

V roku 2021 bolo realizované:
-Obnova pomníku a reštaurovanie pamätníku padlých v I. svetovej vojne v Kunove
-Obnova pomníku a reštaurovanie pamätníku padlých v II. svetovej vojne v Senici na mestskom cintoríne
-Rekonštrukcia amfiteátra – premietacieho plátna a javiska


	
	Kvalita, ponuka a návštevnosť kultúrnych podujatí
	MsÚ - dotazník
	% spokojných respondentov
	21
	35
	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia. 

	
	
	MsKS,
organizátori podujatí - návštevnosť podujatí
	platiace osoby
	45 112
	-
	V roku 2022  kvôli pandemickej situácii aktivita nemonitorujeme.

	2.2.3 Podpora aktivít pre mládež
	Počet projektov zameraných na mládež 
Cieľová skupina 13 – 26 rokov
	MsÚ
	počet
	15
	-
	V roku 2021 boli realizované 3 projekty z Fondu pro Senica. 
- 

	2.3.1 Efektívna samospráva 
	Počet nových služieb zameraných na zefektívnenie samosprávy
	MsÚ
	počet
	0
	70
	V roku 2020 bol ukazovateľ plnený čiastočne  - 27 služieb.
V roku 2021 spustený portál Parking. 

	
	Kvalita a efektivita práce samosprávy
	MsÚ - dotazník
	% spokojných respondentov
	18
	35
	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.

	2.3.2 Samospráva, tretí sektor a komunitný rozvoj
	Počet podporených projektov z Fondu PRO SENICA
	MsÚ
	Počet projektov
	51
	-
	V roku 2020 nebol Fond Pro Senica čerpaný z dôvodu COVID 19. 
V roku 2021 podporených 62 projektov.

	[bookmark: _Hlk41035530]2.3.3 Občianska participácia
	Podnety od občanov
	MsÚ
Mestské výbory
	Počet podnetov
	107
	-
	V roku 2021  bolo od občanov mesta a poslancov MsZ prijatých 387 podnetov.
- cez web 65
- cez odkaz pre starostu 27
- cez napíš primátorovi 7
- cez fcb 267
- interpelácie poslancov 21

	
	Počet registrovaných dobrovoľníkov
	MsÚ
	osoba
	0
	-
	V roku 2021 je v registračnej databáze dobrovoľníkov evidovaných 150 kontaktov na dobrovoľníkov.

	2.3.4 Partnerské mesto
	Počet projektov realizovaných na princípe partnerstva
	MsÚ
	Počet projektov
	0
	10
	V roku 2021 sú realizované   projekty:
- Projekty:  
- BIG _Ling SK- AT  - Interreg V-A SK AT (realizácia projektu), partner Úrad vlády Dolného rakúska 
- Poznávajme a chráňme rozmanitosť našej prírody - Mikroprojekty Interreg V-A SK- CZ (realizácia projektu), partner Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice
 -  KVALITNÉ TIK - Mikroprojekty Interreg V-A SK- CZ (predloženie projektu), partner Mesto Velké Pavlovice
 -  DOBROVOĽNÍCTVO - Mikroprojekty Interreg V-A SK- CZ (predloženie projektu), partner Gymnázium Velké Pavlovice
 -  ZVÝŠENIE ATRAKTÍVNOSTI  - Mikroprojekty Interreg V-A SK- CZ (predloženie projektu), partner Mesto  Velké Pavlovice




	3. Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA

	Opatrenie 
	Hlavný ukazovateľ výstupy prioritnej oblasti 
	Informačný zdroj
	Merná jednotka
	Východisková hodnota 
2015
	Cieľová hodnota 2022
	Hodnotenie

	3.1.1 Odpadové hospodárstvo
	Zvýšenie podielu vyseparovaného odpadu
	TS
	%
	0
	30
	- v roku 2016 bolo vyseparovaných 33,48% t odpadu. 
- v roku 2017 bolo vyseparovaných 33,45% odpadu. 
- v  roku 2018 bolo vyseparovaných  54,575 % odpadu ( nový spôsob výpočtu podľa zákona 329/2018 Z.z.), čo predstavuje 7703,247t z celkového komunálneho odpadu. 
- v roku 2019 bolo vyseparovaných 54,747 % odpadu 8007,64 t
- v roku 2020 bolo vyseparovaných 53,578 % odpadu 6971,058 t
- v roku 2021 bolo vyseparovaných 52,393 % odpadu 6553,21 t


	
	Vytriedený komunálny odpad
	TS
	%
	0
	60
	- v roku 2016 bolo na skládku odpadov uložených 6 057,16 t odpadu. 
- v roku 2017
6 543,37 t odpadu
- v  roku 2018 6 417,14 t odpadu.
- v roku 2019 6618,99 t odpadu.
- v roku 2020 6015,87 t odpadu.
[bookmark: _GoBack]- v roku 2021 5954,561 t odpadu.

	
	Počet informačných aktivít, osvetových a motivačných programov
	MsÚ
ZOS
TS
ZŠ
	počet
	0
	7
	V roku 2020 
- pribudli nádoby na triedenie elektroodpadu

V roku 2021
- osveta zber zálohovaných  PET fliaš v spolupráci s TS 
- osveta zber použitých olejov TS a INTA spol. s r.o.
- Ekodeň

	3.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov
	Zníženie verejných výdavkov na prevádzku budov

	MsÚ
	%
	0
	15
	V roku 2020 bolo  realizované : 

-Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov – Rekonštrukcia Domu smútku Senica

V roku 2021 bolo realizované: 
-Znižovanie energetickej náročnosti  verejných budov- obnova Domu smútku v Kunove
- Znižovanie energetickej náročnosti  verejných budov – oprava strechy sobášna sieň MsÚ
- Výmena svietidiel za LED svietidlá v budove Polikliniky Senica n. o.

	3.1.3 Zelené mesto
	Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry
	MsÚ
	počet
	0
	-
	V roku 2020:
- Revitalizácia parku sokolovňa PD
- Architektonická súťaž – mestský park 
V roku 2021:
-Vypracovaná architektonická štúdia mestský park

	
	Revitalizované alebo vytvorené priestranstvá 
	MsÚ
o.z. KOZEL
	m²
	0
	-
	V roku 2020 podané a schválené  projekty: 
-Zelené obce Slovenska – výsadba drevín Sotina
- Park Sotinská –  Nadácia COOP Jednota  
V roku 2021 realizované: 
- Park Sotinská –  Nadácia COOP Jednota  
- Envirogrant Nadácia VÚB – výsadba drevín v meste Senica

	3.1.4 Adaptačné opatrenia, ochrana životného prostredia a ekologická stabilita územia
	Počet realizovaných vodozádržných opatrení 
	MsÚ
	počet
	0
	2
	V roku 2020 podané projekty:  
-Vodozádržné opatrenia – revitalizácia park Sokolovňa
-Plánovanie a realizácia opatrení zameraných na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Senica
V roku 2021 schválený projekt Vodozádržné opatrenia – revitalizácia park Sokolovňa



	
	Počet informačných aktivít
	MsÚ 
ZOS
	počet
	0
	7
	V roku 2021 : 
Ekodeň
Deň Zeme



K  plneniu akčného plánu na 100 % je nutné v ďalších rokoch programovať reálne aktivity, ktoré budú zodpovední garanti plniť, budú ich mať kryté vo svojich rozpočtoch, alebo vedia o reálnych možnostiach a výzvach na získanie finančných prostriedkov na ich realizáciu z iných zdrojov. Zároveň je potrebné mať uvedené aktivity kryté z hľadiska personálnych a organizačných možností garanta. Nenaplnenie tejto podmienky sa výrazne negatíve odzrkadlila v prioritnej oblasti 3.    Stanovenie východiskových a očakávaných hodnôt jednotlivých ukazovateľov aktivít musí byť reálne a vychádzať z overených štatistických dát, dát získaných počas predchádzajúcich rokov, alebo z analytickej časti programového dokumentu. Hodnoty ukazovateľov sa musia opierať o overiteľný zdroj (napr. štatistický úrad, výročné správy organizácií, interné štatistiky, výpočty). 
Vychádzajúc z roku 2021 nie je možné stanoviť relevantné odporúčania, keďže realizáciu aktivít vo všetkých oblastiach poznamenali aj opatrenia súvisiace s pandemickou situáciou COVID 19 i keď po roku 2020, sa mesto vedelo z touto situáciou vyrovnať lepšie, vedelo lepšie predpokladať a plánovať realizáciu aktivít.   

Aktuálna verzia Akčného plánu mesta Senica na roky 2022 – 2024 je zverejnená na webovej stránke mesta www.senica.sk v časti Rozvojové zámery mesta, Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta na roky 2016 – 2022, Plnenie PHSR mesta Senica na roky 2016 – 2022. 
Ďalší monitoring akčného plánu sa uskutoční ku dňu 31.12.2022.
V roku 2023 bude v rámci monitorovania Akčného plánu za rok 2022, vyhodnotený aj stav plnenia hlavných ukazovateľov prioritných oblastí PHRSR  za roky 2016 – 2022.  
V roku 2022 končí programové obdobie mesta Senica na roky 2016 – 2022 a začne sa s prípravou nového programového dokumentu. To bude nadväzovať najmä na dokumenty Plán obnovy SR, OP Slovensko, PHRSR VUC Trnavského samosprávneho kraja. Predpokladaný termín schválenia nového PHRSR je 06/2023.   
Vypracoval Referát regionálneho rozvoja MsÚ Senica
5.9.2022, Senica
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