ZÁZNAM Z MONITOROVANIA
Akčný plán mesta Senica  na roky  2018 – 2020

Správa o plnení akčného plánu mesta Senica k 31.12.2018 bola spracovaná v zmysle Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senica na roky 2016 - 2022, Realizačná časť. Cieľom monitoringu Akčného plánu mesta Senica je pripraviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHRSR mesta počas celého obdobia platnosti dokumentu v rokoch 2016 – 2022. Podkladom ku komplexnému hodnoteniu PHRSR je každoročné monitorovanie akčného plánu za predchádzajúci rok. Tieto údaje budú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť na webových stránkach mesta Senica po schválení monitorovacej správy mestským zastupiteľstvom.
Akčný plán mesta Senica je zoradený podľa prioritných oblastí, špecifických cieľov PHRSR a k nim stanovených aktivít. Ku každej aktivite je priradený garant – odborný útvar mestského úradu/inštitúcia, ktorého úlohou je zabezpečiť realizáciu navrhnutých aktivít a monitorovať ich plnenie. Odpočet aktivít v akčnom pláne je spracovaný z pohľadu mesta Senica, v niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (príspevková organizácia mesta, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.). Monitorovanie je zamerané predovšetkým na sledovanie realizácie aktivít prostredníctvom nastavených ukazovateľov, ktoré sú indikátorom plnenia prioritných oblastí a stratégie programu rozvoja mesta. Okrem plnenia ukazovateľov výstupu jednotlivých aktivít monitorovanie priebežne sleduje aj plnenie hlavných  ukazovateľov prioritných oblastí PHRSR, ktoré bude smerodajné pri vyhodnotení plnenia celkovej stratégie v roku 2022.
Monitorovanie akčného plánu tvorí: 
· Záznam z monitorovania (obsahuje aj Hodnotenie stavu plnenia hlavných ukazovateľov prioritných oblastí PHRSR )
· Monitorovacia správa
· Súhrnný hárok
· Grafická časť
Monitorovacia správa akčného plánu sleduje za každý špecifický cieľ a za každú prioritnú oblasť súhrnne: 
· počet aktivít naplánovaných na rok 2018
· počet aktivít zrealizovaných v roku 2018
· počet zrealizovaných aktivít v % 
· finančné náklady
Pri jednotlivých aktivitách:
· monitoruje naplnenie indikátora (číselne, v poznámke aj slovne) 
· uvádza zdroje financovania 
· popisuje realizáciu aktivity. 
Za informácie o plnení indikátorov, finančné vyjadrenie a komentáre k realizácii aktivít zodpovedá realizátor aktivity.

V Akčnom pláne mesta Senica na roky 2018 – 2020 bola na rok 2018 zodpovednými inštitúciami plánovaná realizácia 153 aktivít. Z nich bolo v skutočnosti zrealizovaných len 112 čo predstavuje 73,20 % plnenie akčného plánu.
Z hľadiska plnenia prioritných oblastí napĺňa 1. Prioritná oblasť HOSPODÁRSKA  svoje aktivity na 72,97 %.  Väčšia časť jej aktivít je súčasťou rozpočtu mesta a mesto finančným krytím garantuje realizáciu daných aktivít.  
2. Prioritná oblasť SOCIÁLNA dosiahla najvyššie plnenie  aktivít, ktoré boli zrealizované na 76,53 %.V tejto oblasti nastal výrazný posun aj v porovnaní s minuloročným monitorovaním             (63,53%).  
3. Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA v roku 2018 dosiahla plnenie vo výške 55,55 %. Naplánované aktivity v tejto oblasti majú z hľadiska odbornej prípravy dlhodobejší charakter. Zároveň ich prípravná dokumentácia aj realizácia vyžaduje väčšie finančné krytie. Prevažnú časť aktivít nebude možné realizovať bez iných zdrojov. Ich realizácia je viazaná na vyhlásenie výziev v rámci eurofondov a následného schválenia žiadosti o NFP, alebo na vzatie investičného úveru. Čiastočne môžu byť aktivity realizované z rozpočtu mesta. Z uvedených dôvodov sme v tejto oblasti zaznamenali výrazný pokles plnenia. 

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi si mesto Senica na rok 2018 v akčnom pláne  stanovilo najvyšší počet realizovaných aktivít a výrazne zvýšilo  aj percento  plnenia akčného plánu na daný rok. Uvedené navýšenie vyplýva z dobre a cielene stanovených aktivít, ktoré napĺňajú prioritné oblasti, sú programovo a účelne plánované a kryté rozpočtom mesta/organizácií.

Prehľad plnenia PO PHRSR 2016 – 2022 v %:

	PO/rok
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1. Prioritná oblasť HOSPODÁRSKA  
	73,91
	75
	72,97
	
	
	
	

	2. Prioritná oblasť SOCIÁLNA
	66,66
	63,53
	76,53
	
	
	
	

	3. Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA
	35,71
	70
	55,55
	
	
	
	

	Plnenie Akčného plánu na rok
	64,28
	67,18
	73,20
	
	
	
	



Počet aktivít akčných plánov PHRSR 2016 – 2022 :

	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Počet aktivít spolu
	112
	131
	153
	
	
	
	

	z toho počet zrealizovaných aktivít 
	72
	88
	112
	
	
	
	

	z toho počet nezrealizovaných aktivít
	40
	43
	41
	
	
	
	



Zo 112 zrealizovaných aktivít 94 naplnilo stanovený ukazovateľ výstupu. 12 aktivít napĺňa ukazovateľ čiastočne, čo znamená, že aktivity sú monitorované na obdobie roku n + 2 a už v roku 2018 začali ukazovateľ čiastočne plniť, alebo ukazovateľ naplnili na 50% a viac. 6 aktivít bolo zrealizovaných, ale stanovený ukazovateľ na daný rok 2018 nenaplnili.
 
Zrealizované aktivity, ktoré nenaplnili ukazovateľ výstupu:
	Aktivita 
projekt
	Plánovaný termín realizácie
	Zodpovedný
/partner
	Ukazovateľ výstupu
	Východisková hodnota
	Plánovaná hodnota
	Skutočná hodnota ukazovateľa

	
	
	
	
	
	
	

	Cyklodopravné trasy Senica – I. etapa – realizácia projektu
	2018-2019
	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP 
Referát RR
	km
	0
	7
	0,175

	Komunikácia a lobing s VUC, správou ciest, ministerstvom dopravy, vládou SR s cieľom vybudovať a rekonštruovať nadradené cestné komunikácie (Rekonštrukcia cesty II/500 Senica – Kunov, Prepojenie ciest II/500 a III/05117, obchvat )
	2018
	Vedenie mesta 
Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP
	Počet rokovaní / rok
	0
	10 - 12
	4

	Vzdelávanie seniorov mesta v oblasti počítačovej gramotnosti a v jazykových znalostiach
	2018 – 2020
	MsKS
	Počet osôb
	0
	50
	20

	Oslavy 1.mája
	2018
	MsKS
	Počet účastníkov/rok
	0
	2 000
	900

	Nočná Senica
	2018
	MsKS
	Počet účastníkov/rok
	0
	1000
	450

	Obnova kontajnerových stojísk v meste Senica
	2018 – 2020
	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP
	Počet obnovených stojísk/rok
	0
	4
	1




Zo 41 aktivít, ktoré v roku 2018 neboli zrealizované je:
· 10 aktivít, ktoré sú súčasťou Akčného plánu mesta Senica na roky 2019 - 2021, garanti sú rozhodnutí tieto aktivity realizovať v roku 2019, preto sú súčasťou schváleného rozpočtu mesta na rok 2019, príspevkových organizácií a partnerských subjektov, alebo ide o aktivity, ktorých proces implementácie začal už v roku 2018 a bude ukončený v roku 2019;
· 28 aktivít, ktoré sú súčasťou Akčného plánu mesta Senica na obdobie 2019 - 2021, ich realizácia závisí od rozpočtu mesta/inštitúcií, vyhlásených výziev na eurofondy/dotácie, úspešnosti podaných projektov, manažérskych a organizačných schopností zodpovedných garantov;
· 3 aktivity, ktoré realizované nebudú a sú vypustené aj z Akčného plánu mesta Senica na obdobie 2019 – 2021, aktivity nebudú realizované vzhľadom na rôzne faktory, zlého programovania aktivít, alebo objektívnych príčin, dôvod nerealizácie aktivít je uvedený v opise realizácie aktivity.
Aktivity ktoré neboli a nebudú realizované:
	Aktivita/ 
projekt

	Plánovaný termín realizácie
	Zodpovedný
/partner
	Ukazovateľ výstupu
	Východisková hodnota
	Plánovaná hodnota
	Skutočná hodnota ukazovateľa
	Opis realizácie aktivít/komentár

	Zavádzanie nových elektronických služieb a internetu do tried – na ZŠ Sadová 620 bez byrokracie
	2018 – 2020
	ZŠ Sadová 620
	Realizácia
	0
	1
	0
	Aktivita sa nerealizovala a jej realizácia  nie je v pláne Akčného plánu 2019 -2021. zodpovedný subjekt nemá v pláne jej neskoršiu realizáciu.

	Celoslovenský cyklozraz a organizovaná jazda Záhorím
	2018 – 2020
	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou 
Oddelenie sociálnych vecí, bytov, školstva, zdravotníctva,  kultúry a športu 
RSMS
	Realizácia
	0
	1
	0
	Aktivita nebola realizovaná. Z hľadiska technického zabezpečenia a organizačných dôvodov  nie je súčasťou Akčného plánu 2019 -2021.

	Víkend Stanislava Ščepku
	2018
	MsKS 
	Počet návštevníkov/rok
	0
	600
	0
	Aktivita sa nerealizovala, zodpovedný subjekt nemá v pláne jej neskoršiu realizáciu.




Hodnotenie stavu plnenia hlavných ukazovateľov prioritných oblastí PHRSR:

	1. Prioritná oblasť HOSPODÁRSKA

	Opatrenie 
	Hlavný ukazovateľ výstupy prioritnej oblasti 
	Informačný zdroj
	Merná jednotka
	Východisková hodnota 
2015
	Cieľová hodnota 2022
	Hodnotenie

	1.1.1 Podpora a rozvoj priemyselnej zóny
	Etablovaní
investori v PZ
	MsÚ
	počet
	6
	9
	V roku 2018  nebol ukazovateľ plnený. 

	1.1.2 Podpora malého a stredného podnikania
	Počet ekonomických subjektov 
	Infostat
	počet
	2018
	-
	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.

	
	Počet UoZ
	UPSVaR
	osoby
	1 213 
(k 31.12.2014)
	-
	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.

	1.2.1 Bezpečná a ekologická doprava
	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií 
	MsÚ
	bm
	0
	3000
	V roku 2018  mesto realizovalo zvislé dopravné značenie cyklokoridoru  v časti Kunov v  úseku cyklotrasy v dĺžke 0,175 m, ktorá prepája existujúcu cyklotrasu Senica – Kunov a Kunov-Kunovská priehrada.

- Prístupový spoločný chodník pre cyklistov a chodcov k Pomníku povstania 1848/49 Horné Suroviny v dĺžke 133,5m

- Schválený projekt z  IROP " Cyklodopravné trasy Senica - I.etapa"   vo výške 1.406.571,11 ( NFP). Plán  začiatku realizácie po VO v roku 2019.

	
	Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
	MsÚ
	počet
	0
	6
	Schválený projekt z  IROP " Cyklodopravné trasy Senica - I.etapa"   vo výške 1.406.571,11 ( NFP).  Plán  začiatku realizácie po VO v roku 2019.V rámci projektovej dokumentácie predloženého projektu  sú riešené a navrhované aj umiestnenia prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry pozdĺž celej trasy navrhovaných cyklodopravných komunikácií.

	1.2.2 Rozvoj technickej infraštruktúry
	Úspora energie verejného osvetlenia 
	MsÚ
	%
	0
	70
	V roku 2017 bola dosiahnutá 23,05% úspora energií prevádzky verejného osvetlenia  (všetky vetvy  VO) . 
 V roku 2018 bola dosiahnutá úspora 32,05%.

	
	Projekty v  oblasti zvyšovania bezpečnosti a informačnej infraštruktúry 
	MsÚ
MsP
	počet
	0
	5
	V roku 2018 bola nainštalovaná  1 kamera financovaná z participatívneho rozpočtu. 

	1.3.1 Koncepčný prístup k rozvoju cestovného ruchu
	Nové služby v oblasti  cestovného ruchu
	MsÚ
TIK
RSMS
OOCR Záhorie
	počet
	0
	5
	V roku 2018 bola vytvorená jedna služba.  Na  titulnej strane webstránky OOCR  bol pridaný modul na umiestňovanie pobytových a iných balíčkov pre turistov. OOCR Záhorie nevytvára pobytové balíčky, ale napomáha k ich tvorbe a propaguje ich.

	1.3.2 Budovanie centra rekreačného turizmu
	Nové produkty v oblasti cestovného ruchu
	MsÚ
	počet
	0
	6
	V roku 2018  nebol ukazovateľ plnený. 

	
	Zvýšenie tržieb za poskytované služby v RO
	RSMS
	%
	0
	15
	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.



	2. Prioritná oblasť SOCIÁLNA

	Opatrenie 
	Hlavný ukazovateľ výstupy prioritnej oblasti 
	Informačný zdroj
	Merná jednotka
	Východisková hodnota 
2015
	Cieľová hodnota 2022
	Hodnotenie

	2.1.1 Podpora kvalitného vzdelávania
	Projekty na rozvoj materiálno-technického zabezpečenia a rekonštrukcie objektov MŠ a ZŠ 
	MsÚ
ZŠ
MŠ
	počet
	0
	3
	Zrealizovanie projektov  na rekonštrukciu a znižovanie energetickej náročnosti budov  MŠ a ZŠ:
 – rekonštrukcia budovy materskej školy
EP J. Kráľa
- rekonštrukcia a zateplenie strechy ZŠ J. Mudrocha 1343/19
– vybudovanie spojovacej chodby ZŠ Komenského  959


	
	Kapacita materskej školy
	MsÚ
	Počet miest
	726
	786
	Ukazovateľ bude nutné prehodnotiť a programový dokument v tomto bode aktualizovať. Sledovanie tohto ukazovateľa je z časového hľadiska bezpredmetné, vzhľadom na súčasnú kapacitu v senických materských školách a prognózy demografickej krivky narodených detí, ktorá sa stabilne pohybuje na približne rovnakej úrovni.  

	
	Počet osôb zapojených do kurzov ďalšieho vzdelávania
	MsKS
DC
ZŠ
MsÚ
	osoba
	0
	400
	V roku 2018 sa do kurzov ďalšieho vzdelávania zapojilo 103 osôb.

	2.1.2 Garantované sociálne služby
	Počet nových a inovovaných
sociálnych služieb
	Inštitúcie poskytujúce sociálne a zdravotné služby
	počet
	0
	4
	V roku 2018 boli realizované: 
- Rozšírenie kapacity mestských jaslí
- Rekonštrukcia objektov a modernizácia vybavenia sociálnych zariadení – výmena okien v DSS a zariadenie pre seniorov  Senica 
- Rekonštrukcia spojovacej chodby medzi hlavnou budovou a prístavbou DC na Hviezdoslavovej ulici č. 323/51

	
	Počet aktivít na zlepšenie informovanosti o poskytovaných sociálnych službách
	Inštitúcie poskytujúce sociálne a zdravotné služby
	počet
	0
	7
	Deň sociálnych pracovníkov - 25.10.2018

	2.1.3 Zdravý životný štýl
	Osvetové a informačné aktivity na podporu zdravia obyvateľov
	MsÚ
o.z.
inštitúcie poskytujúce zdravotné služby
	počet
	0
	7
	V roku 2018  nebol ukazovateľ plnený.

	2.2.1 Rozvoj športu a športovej infraštruktúry
	Investičné aktivity v oblasti športovej infraštruktúry
	MsÚ
RSMS
MPS
ZŠ
	€
	0
	-
	V roku 2018 bolo realizované: 
- Budovanie športového areálu ZŠ V. Paulínyho – Tótha 32/7 – hokejbalové ihrisko
- Nové detské ihriská  (Kunov, Kolónia)

	
	Kvalita a ponuka športovej infraštruktúry
	MsÚ - dotazník
	% spokojných respondentov
	25
	35
	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.

	2.2.2 Rozvoj kultúrnej infraštruktúry a ponuky kultúrnych podujatí
	Investičné aktivity v oblasti kultúrnej infraštruktúry
	MsÚ
MsKS
	€
	0
	-
	V roku 2018 boli zrealizované: 
- Rekonštrukcia pomníku povstania 1848 – 1849  Pomník sprístupnený 12. októbra 2018 pri príležitosti  pri spomienkovej slávnosti 170. výročia Slovenského povstania meruôsmych rokov.

- Rekonštrukcia Sokolovne  na multifunkčné kultúrne centrum v rámci projektu
Projekt "Česká cesta" spolufinancovaný z programu INTERREG V-A SK- CZ
- 11/2017 schválený 
- 03/2018 podpísaná zmluva o NFP
- celkový rozpočet projektu 1 531 065,49  €
- celkový rozpočet projektu VP 1 069 594,49 
- spolufinancovanie EÚ VP 909 155,31 
- spolufinancovanie ŠR SR VP 106 959,44 
- 06/2018 VO na dodávateľa stavebných prác  - neúspešné
- 08/2018 VO na dodávateľa stavebných prác - neúspešné
V roku 2019 bude opakovane vyhlásené tretie VO.

- Rekonštrukcia a znižovanie energetickej náročnosti budov – rekonštrukcia a zateplenie strechy + rekonštrukcia a zaizolovanie  vonkajšieho schodiska DK Senica
- Rekonštrukcia a znižovanie energetickej náročnosti budov – rekonštrukcia strechy  v SD Kunov, výmena okien a dverí

	
	Kvalita, ponuka a návštevnosť kultúrnych podujatí
	MsÚ - dotazník
	% spokojných respondentov
	21
	35
	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia. 

	
	
	MsKS,
organizátori podujatí - návštevnosť podujatí
	platiace osoby
	29 390
	-
	V roku 2018 sa zúčastnilo  kultúrnych podujatí 36 218 platiacich osôb. 

	2.2.3 Podpora aktivít pre mládež
	Počet projektov zameraných na mládež 
Cieľová skupina 13 – 26 rokov
	MsÚ
	počet
	15
	-
	V roku 2018 Komisia pre mládež schválila
16 projektov - 8.000 €.

	2.3.1 Efektívna samospráva 
	Počet nových služieb zameraných na zefektívnenie samosprávy
	MsÚ
	počet
	0
	70
	V roku 2018  nebol ukazovateľ plnený.

	
	Kvalita a efektivita práce samosprávy
	MsÚ - dotazník
	% spokojných respondentov
	18
	35
	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.

	2.3.2 Samospráva, tretí sektor a komunitný rozvoj
	Počet podporených projektov z Fondu PRO SENICA
	MsÚ
	Počet projektov
	51
	-
	V roku 2018 bolo podporených 70 projektov.

	2.3.3 Občianska participácia
	Podnety od občanov
	MsÚ
Mestské výbory
	Počet podnetov
	107
	-
	V roku 2018 bolo od občanov mesta a poslancov MsZ prijatých 225 podnetov.
- cez web 11 + 60
- cez odkaz prestarostu 21
- cez napis primatorovi 18
- cez fcb 40
- od senican.sk 40
- interpelacie poslancov 35

	
	Počet registrovaných dobrovoľníkov
	MsÚ
	osoba
	0
	-
	V roku 2017 je v registračnej databáze dobrovoľníkov evidovaných 173 kontaktov na dobrovoľníkov.

	2.3.4 Partnerské mesto
	Počet projektov realizovaných na princípe partnerstva
	MsÚ
	Počet projektov
	0
	10
	V roku 2018  sú realizované   projekty:
-  Interreg V-A SK-CZ "Česká cesta" s mestom Klobouky u Brna;
- Interreg V-A SK-AT „BIG“ SK-AT, na projekte sa spolupodieľajú obce Smrdáky, Koválov, Sobotište, Borský Svätý Jur, Moravský Svätý Ján, Smolinské, Sekule, Lakšárska Nová Ves, Dojč, Prietrž,  Hlboké, mesto Šaštín – Stráže.




	3. Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA

	Opatrenie 
	Hlavný ukazovateľ výstupy prioritnej oblasti 
	Informačný zdroj
	Merná jednotka
	Východisková hodnota 
2015
	Cieľová hodnota 2022
	Hodnotenie

	3.1.1 Odpadové hospodárstvo
	Zvýšenie podielu vyseparovaného odpadu
	TS
	%
	0
	30
	- v roku 2016 bolo vyseparovaných 33,48% t odpadu. 
- v roku 2017 bolo vyseparovaných 33,45% odpadu. 
- v  roku 2018 bolo vyseparovaných  54,575 % odpadu ( nový spôsob výpočtu podľa zákona 329/2018 Z.z.), čo predstavuje 7703,247t z celkového komunálneho odpadu. 

	
	Vytriedený komunálny odpad
	TS
	%
	0
	60
	- v roku 2016 bolo na skládku odpadov uložených 6 057,16 t odpadu. 
- v roku 2017
6 543,37 t odpadu
[bookmark: _GoBack]- v  roku 2018 6 417,14 t odpadu.

	
	Počet informačných aktivít, osvetových a motivačných programov
	MsÚ
ZOS
TS
ZŠ
	počet
	0
	7
	V roku 2018 
- Na webovej stránke mesta bola zriadená rubrika Triedenie odpadu - obsahuje materiály od ENVI Pak.
- Spracovaný leták s harmonogramom zberu odpadu.

	3.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov
	Zníženie verejných výdavkov na prevádzku budov

	MsÚ
	%
	0
	15
	V roku 2018 bolo  realizované : 
- Rekonštrukcia Domu smútku Čáčov 
 - bolo objednané vypracovanie energetického auditu  na budovu MsÚ 

	3.1.3 Zelené mesto
	Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry
	MsÚ
	počet
	0
	-
	V roku 2018  schválený projekt "Revitalizácia vnútrobloku S. Jurkoviča v meste Senica"  v rámci IROP, 03/2018 podpísaná zmluva o NFP, prebiehal proces VO na stavebné práce. Začiatok stavebných prác v roku 2019.

	
	Revitalizované alebo vytvorené priestranstvá 
	MsÚ
o.z. KOZEL
	m²
	0
	-
	- V roku 2018  schválený projekt "Revitalizácia vnútrobloku S. Jurkoviča v meste Senica"  v rámci IROP, 03/2018 podpísaná zmluva o NFP, prebiehal proces VO na stavebné práce. Začiatok stavebných prác v roku 2019.
- Bola zrealizovaná revitalizácia priestranstiev novou výsadbou: Výsadba: 
- Kunov detské ihrisko – 24 ks trvaliek
- Laca Novomeského – 13 ks stromy, 355 ks kríky
- Pamätník Horné suroviny – 4ks stromy
- Čáčov pamätník M.Bartoňa – 2ks stromy
- Nám. oslobodenia, Štefánikova – 551ks trvalky
- Hviezdoslavova – 84ks kríky
- S. Jurkoviča – 8ks stromy

	3.1.4 Adaptačné opatrenia, ochrana životného prostredia a ekologická stabilita územia
	Počet realizovaných vodozádržných opatrení 
	MsÚ
	počet
	0
	2
	V roku 2018 bolo realizované vyoranie odtokových žľabov na pozemku nad 2. ZŠ.  Vyorané žľaby majú za úlohu zachytávať vodu, odkloniť ju od  zastavaného územia a presmerovať do polí , kde opäť vsakuje do zeme. Opatrenie realizovalo poľnohospodárske družstvo.  

	
	Počet informačných aktivít
	MsÚ 
ZOS
	počet
	0
	7
	Deň Zeme 21.4.2018.




K  plneniu akčného plánu na 100 % je nutné naďalej v ďalších rokoch programovať reálne aktivity, ktoré budú zodpovední garanti plniť, budú ich mať kryté vo svojich rozpočtoch, alebo vedia o reálnych možnostiach a výzvach na získanie finančných prostriedkov na ich realizáciu z iných zdrojov. Zároveň je potrebné mať uvedené aktivity kryté z hľadiska personálnych a organizačných možností garanta. Stanovenie východiskových a očakávaných hodnôt jednotlivých ukazovateľov aktivít musí byť reálne a vychádzať z overených štatistických dát, dát získaných počas predchádzajúcich rokov, alebo z analytickej časti programového dokumentu. Hodnoty ukazovateľov sa musia opierať o overiteľný zdroj (napr. štatistický úrad, výročné správy organizácií, interné štatistiky, výpočty). 
Pri výbere aktivít Akčných plánov mesta Senica v nasledujúcich rokoch bude nutné viac prihliadať, či aktivity riešia identifikované problémy programu rozvoja mesta a najmä či prispievajú k dosahovaniu špecifických cieľov prioritných oblastí, ktoré sú monitorované predovšetkým hlavnými ukazovateľmi. 
Z hľadiska plnenia hlavných ukazovateľov PHRSR je nutné v budúcom období aktivity a financie nasmerovať do nasledujúcich oblastí: 
· 1.1.1 Podpora a rozvoj priemyselnej zóny - 	Etablovanie nových investorov v PZ - zvýšiť iniciatívu v získaní investorov v PZ; - dlhodobo nenapĺňame cieľovú hodnotu
· 1.1.2 Bezpečná a ekologická doprava – Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií – pokračovať v budovaní nových cyklistických komunikácií na základe vypracovaného generelu cyklistickej dopravy; - projekčne pripraviť II. etapu, podporovať cyklodopravu a nemotorovú dopravu v meste aj osvetovými aktivitami;
· 1.3.1 Koncepčný prístup k rozvoju cestovného ruchu - Nové služby v oblasti cestovného ruchu – vytvoriť novú koncepciu v práci a rozvoji cestovného ruchu v meste, zintenzívniť spoluprácu s OOCR Záhorie, väčšia iniciatíva TIK- INFOSEN - ponúknuť nové služby; zamerať sa na tvorbu turistických balíčkov; 
· 1.3.2 Budovanie centra rekreačného turizmu - Nové produkty v oblasti cestovného ruchu -  zamerať sa na budovanie a nákup nových atrakcií v RO Kunovská priehrada a v okolí cyklotrasy; revitalizovať priestory lodenice, športového areálu, pripraviť nový koncept využitia a poskytovania služieb v RO, prehodnotiť funkčné rozloženie areálu a predĺžiť sezónnu ponuku služieb;
· 2.1.2 Garantované sociálne služby -	Počet nových a inovovaných sociálnych služieb -   
zvýšiť investície do sociálnych zariadení, ponúknuť nové služby, zmerať sa na debarierizáciu 2.1.3 Zdravý životný štýl - Osvetové a informačné aktivity na podporu zdravia obyvateľov -  organizovať alebo spoluorganizovať aspoň raz ročne podujatie; dlhodobo nenapĺňame ukazovateľ;
· 2.2.2 Rozvoj kultúrnej infraštruktúry a ponuky kultúrnych podujatí - Investičné aktivity v oblasti kultúrnej infraštruktúry – investície do rekonštrukcií kultúrnych inštitúcií a prvkov kultúrneho dedičstva;
· 2.3.1 Efektívna samospráva - Počet nových služieb zameraných na zefektívnenie samosprávy – dlhodobo nenapĺňame ukazovateľ;
· 3.1.1 Odpadové hospodárstvo - Zvýšenie podielu vyseparovaného odpadu - vypracovať projekt ma dotrieďovacie zariadenie, realizovať viac osvetových podujatí, kampaní na znižovanie odpadu v domácnostiach, spolupracovať s podnikateľmi, eliminovať v meste  používanie jednorazových plastových výrobkov – hodnota ukazovateľa stúpa, občania viac separujú no zároveň tvoria stále viac odpadu;      
· 3.1.1 Odpadové hospodárstvo – Vytriedený komunálny odpad - vypracovať projekt alebo investovať do nákupu dotrieďovacej linky - napriek zvyšujúcemu sa ukazovateľu separovaného odpadu hodnota komunálneho odpadu uloženého ročne  na skládke neklesá, ale stagnuje;   
· 3.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov	 - Zníženie verejných výdavkov na prevádzku budov - investície do rekonštrukcií verejných budov, predovšetkým MsÚ a MsKS, DK Kunov,  budov v správe RSMS;
· 3.1.3 Zelené mesto	- Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry - pri príprave projektov na rekonštrukciu verejných budov a verejných priestranstiev aplikovať prvky zelenej infraštruktúry; - zamerať sa na revitalizáciu parku, rozširovať zelené plochy s rekreačnou funkciou, vypracovať nový koncept údržby zelene;  
· 3.1.4 Adaptačné opatrenia, ochrana životného prostredia a ekologická stabilita územia - 	Počet realizovaných vodozádržných opatrení - pripraviť projekt, v spolupráci s dotknutými subjektmi realizovať opatrenia.

Súčasťou Akčného plánu mesta Senica na roky 2018 – 2020 je 19 aktivít, ktorých realizácia je plánovaná až na roky 2019 - 2021. Tieto sú automaticky zaradené do Akčného plánu mesta na roky 2019 - 2021. V roku 2018 sa na ne monitorovanie nevzťahuje a v monitorovacej správe sú prečiarknuté. 
Aktuálna verzia Akčného plánu mesta Senica na roky 2019 – 2021 je zverejnená na webovej stránke mesta www.senica.sk v časti Rozvojové zámery mesta, Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta na roky 2016 – 2022, Plnenie PHSR mesta Senica na roky 2016 – 2022. 
Ďalší monitoring akčného plánu sa uskutoční ku dňu 31.12.2018. 
Vypracoval Referát regionálneho rozvoja MsÚ Senica
20.6.2019, Senica
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