ZÁZNAM Z MONITOROVANIA
Akčný plán mesta Senica  na roky  2017 – 2019

Správa o plnení akčného plánu mesta Senica k 31.12.2017 bola spracovaná v zmysle Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senica na roky 2016 - 2022, Realizačná časť. Cieľom monitoringu Akčného plánu mesta Senica je pripraviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHRSR mesta počas celého obdobia platnosti dokumentu v rokoch 2016 – 2022. Podkladom ku komplexnému hodnoteniu PHRSR je každoročné monitorovanie akčného plánu za predchádzajúci rok. Tieto údaje budú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť na webových stránkach mesta Senica po schválení monitorovacej správy mestským zastupiteľstvom.
Akčný plán mesta Senica je zoradený podľa prioritných oblastí, špecifických cieľov PHRSR a k nim stanovených aktivít. Ku každej aktivite je priradený garant – odborný útvar mestského úradu/inštitúcia, ktorého úlohou je zabezpečiť realizáciu navrhnutých aktivít a monitorovať ich plnenie. Odpočet aktivít v akčnom pláne je spracovaný z pohľadu mesta Senica, v niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (príspevková organizácia mesta, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.). Monitorovanie je zamerané predovšetkým na sledovanie realizácie aktivít prostredníctvom nastavených ukazovateľov, ktoré sú indikátorom plnenia prioritných oblastí a stratégie programu rozvoja mesta. Okrem plnenia ukazovateľov výstupu jednotlivých aktivít monitorovanie priebežne sleduje aj plnenie hlavných  ukazovateľov prioritných oblastí PHRSR, ktoré bude smerodajné pri vyhodnotení plnenia celkovej stratégie v roku 2022.
Monitorovanie akčného plánu tvorí: 
· Záznam z monitorovania (obsahuje aj Hodnotenie stavu plnenia hlavných ukazovateľov prioritných oblastí PHRSR )
· Monitorovacia správa
· Súhrnný hárok
· Grafická časť
Monitorovacia správa akčného plánu sleduje za každý špecifický cieľ a za každú prioritnú oblasť súhrnne: 
· počet aktivít naplánovaných na rok 2017
· počet aktivít zrealizovaných v roku 2017
· počet zrealizovaných aktivít v % 
· finančné náklady
Pri jednotlivých aktivitách:
· monitoruje naplnenie indikátora (číselne, v poznámke aj slovne) 
· uvádza zdroje financovania 
· popisuje realizáciu aktivity. 
Za informácie o plnení indikátorov, finančné vyjadrenie a komentáre k realizácii aktivít zodpovedá realizátor aktivity.

V Akčnom pláne mesta Senica na roky 2017 – 2019 bola na rok 2017 zodpovednými inštitúciami plánovaná realizácia 131 aktivít. Z nich bolo v skutočnosti zrealizovaných len 88 čo predstavuje 67,18 % plnenie akčného plánu.
Z hľadiska plnenia prioritných oblastí najväčší podiel na plnení programu rozvoja mesta má 1. Prioritná oblasť HOSPODÁRSKA. Napĺňa aktivity na 75,00 %. Dôvodom je, že väčšia časť jej aktivít je súčasťou rozpočtu mesta a mesto finančným krytím garantuje realizáciu daných aktivít. 
3. Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA, v roku 2017 dosiahla plnenie vo výške 70,00 %. Naplánované aktivity v tejto oblasti majú z hľadiska odbornej prípravy dlhodobejší charakter. Zároveň ich prípravná dokumentácia aj realizácia vyžaduje väčšie finančné krytie. Prevažnú časť aktivít nebude možné realizovať bez iných zdrojov. Ich realizácia je viazaná na vyhlásenie výziev v rámci eurofondov a následného schválenia žiadosti o NFP, alebo na vzatie investičného úveru. Čiastočne môžu byť aktivity realizované z rozpočtu mesta. 
[bookmark: _GoBack]V 2. Prioritnej oblasti SOCIÁLNEJ boli aktivity zrealizované na 63,53 % .
Z 88 aktivít zrealizovaných 73 naplnilo stanovený ukazovateľ výstupu. 9 aktivít napĺňa ukazovateľ čiastočne, čo znamená, že aktivity sú monitorované na obdobie roku n + 2 a už v roku 2017 začali ukazovateľ čiastočne plniť. 6 aktivít bolo zrealizovaných, ale stanovený ukazovateľ na daný rok 2017 nenaplnili.
 
Zrealizované aktivity, ktoré nenaplnili ukazovateľ výstupu:
	Aktivita 
projekt
	Plánovaný termín realizácie
	Zodpovedný
/partner
	Ukazovateľ výstupu
	Východisková hodnota
	Plánovaná hodnota
	Skutočná hodnota ukazovateľa

	
	
	
	
	
	
	

	Aktivity podporujúce príchod nových lekárov do mesta a vyšší počet poskytovaných zdravotných služieb – ponuka bytov, inzercia
	2017 - 2019
	Mesto Senica
Vedenie mesta
Poliklinika, n. o.
	Počet  lekárov v meste
	55
	57
	54

	Stavanie mája
	2017 - 2019
	MsKS
	Počet účastníkov/ rok
	0
	500
	200

	Oslavy 1.mája
	2017 - 2019
	MsKS
	Počet účastníkov/ rok
	0
	2 000
	700

	Nočná Senica a Záhorácka stena slávy
	2017 - 2019
	MsKS
	Počet účastníkov/ rok
	0
	1000
	300

	Senické kultúrne leto
	2017 - 2019
	MsKS
	Počet návštevníkov /rok
	0
	3 000
	970

	Mestský ples
	2017 - 2019
	MsKS
	Počet návštevníkov/ rok
	0
	250
	161



Zo 43 aktivít, ktoré v roku 2017 neboli zrealizované je:
· 18 aktivít, ktoré sú súčasťou Akčného plánu mesta Senica na roky 2017 - 2019, garanti sú rozhodnutí tieto aktivity realizovať v roku 2018, preto sú súčasťou schváleného rozpočtu mesta na rok 2018, príspevkových organizácií a partnerských subjektov, alebo ide o aktivity, ktorých proces implementácie začal už v roku 2017 a bude ukončený v roku 2018;
· 23 aktivít, ktoré sú súčasťou Akčného plánu mesta Senica na obdobie 2017 - 2019, ich realizácia závisí od rozpočtu mesta/inštitúcií, vyhlásených výziev na eurofondy/dotácie, úspešnosti podaných projektov, manažérskych a organizačných schopností zodpovedných garantov;
· 2 aktivity, ktoré realizované nebudú a sú vypustené aj z Akčného plánu mesta Senica na obdobie 2018 – 2020, aktivity nebudú realizované vzhľadom na rôzne faktory, zlého programovania aktivít, alebo objektívnych príčin, dôvod nerealizácie aktivít je uvedený v opise realizácie aktivity.

Aktivity ktoré neboli a nebudú realizované:
	Aktivita/ 
projekt

	Plánovaný termín realizácie
	Zodpovedný
/partner
	Ukazovateľ výstupu
	Východisková hodnota
	Plánovaná hodnota
	Skutočná hodnota ukazovateľa
	Opis realizácie aktivít/komentár

	Vypracovanie PD parkovisko ul. J. Kráľa (vnútroblok za OD Cieľ)
	2017
	Oddelenie výstavby, dopravy a ŽP
	PD
	0
	1
	0
	Aktivita nebola zrealizovaná. Nie je zaradené do rozpočtu. V budúcich obdobiach sa nebude realizovať z dôvodu nesúhlasu obyvateľov okolitých bytoviek.     




	Aktivita/ 
projekt

	Plánovaný termín realizácie
	Zodpovedný
/partner
	Ukazovateľ výstupu
	Východisková hodnota
	Plánovaná hodnota
	Skutočná hodnota ukazovateľa
	Opis realizácie aktivít/komentár

	„Kunovská zvonica“ – country bál
	2017 - 2019
	MsKS
	Počet účastníkov/ rok
	0
	300
	0
	Podujatie sa nerealizovalo z dôvodu viacerých podobných podujatí v meste s rovnakou tematikou, po prehodnotení predpokladaných nákladov bolo podujatie vyhodnotené ako nerentabilné a duplicitné.
- nerealizované (malý záujem účastníkov)





Hodnotenie stavu plnenia hlavných ukazovateľov prioritných oblastí PHRSR:

	1. Prioritná oblasť HOSPODÁRSKA

	Opatrenie 
	Hlavný ukazovateľ výstupy prioritnej oblasti 
	Informačný zdroj
	Merná jednotka
	Východisková hodnota 
2015
	Cieľová hodnota 2022
	Hodnotenie

	1.1.1 Podpora a rozvoj priemyselnej zóny
	Etablovaní
investori v PZ
	MsÚ
	počet
	6
	9
	V roku 2017  nebol ukazovateľ plnený. 

	1.1.2 Podpora malého a stredného podnikania
	Počet ekonomických subjektov 
	Infostat
	počet
	2018
	-
	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.

	
	Počet UoZ
	UPSVaR
	osoby
	1 213 
(k 31.12.2014)
	-
	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.

	1.2.1 Bezpečná a ekologická doprava
	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií 
	MsÚ
	bm
	0
	3000
	V roku 2016 bol vypracovaný generel cyklistickej dopravy. V roku 2017  bola vypracovaná projektová dokumentácia pre vybudovanie 5 406 bm cyklistických komunikácií. MsÚ pripravil podklady na podanie projektu  budovania cyklodopravných trás. Na začiatku roka 2018 podá žiadosť o poskytnutie NFP.

	
	Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
	MsÚ
	počet
	0
	6
	V rámci projektovej dokumentácie vypracovanej v roku 2017 sú riešené a navrhované aj umiestnenia prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry pozdĺž celej trasy navrhovaných cyklodopravných komunikácií.

	1.2.2 Rozvoj technickej infraštruktúry
	Úspora energie verejného osvetlenia 
	MsÚ
	%
	0
	70
	V roku 2017 bola dosiahnutá 23,05% úspora energií prevádzky verejného osvetlenia  (všetky vetvy  VO) prostredníctvom 1. etapy modernizácia verejného osvetlenia, ktorá bola realizované v rokoch 2015-2016.

	
	Projekty v  oblasti zvyšovania bezpečnosti a informačnej infraštruktúry 
	MsÚ
MsP
	počet
	0
	5
	V roku 2017 boli nainštalované 2 kamery. Projekt bol zrealizovaný vďaka dotácii zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality  z Ministerstva vnútra SR. 

	1.3.1 Koncepčný prístup k rozvoju cestovného ruchu
	Nové služby v oblasti  cestovného ruchu
	MsÚ
TIK
RSMS
OOCR Záhorie
	počet
	0
	5
	V roku 2017  nebol ukazovateľ plnený.

	1.3.2 Budovanie centra rekreačného turizmu
	Nové produkty v oblasti cestovného ruchu
	MsÚ
	počet
	0
	6
	V roku 2017  nebol ukazovateľ plnený. 

	
	Zvýšenie tržieb za poskytované služby v RO
	RSMS
	%
	0
	15
	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.





	2. Prioritná oblasť SOCIÁLNA

	Opatrenie 
	Hlavný ukazovateľ výstupy prioritnej oblasti 
	Informačný zdroj
	Merná jednotka
	Východisková hodnota 
2015
	Cieľová hodnota 2022
	Hodnotenie

	2.1.1 Podpora kvalitného vzdelávania
	Projekty na rozvoj materiálno-technického zabezpečenia a rekonštrukcie objektov MŠ a ZŠ 
	MsÚ
ZŠ
MŠ
	počet
	0
	3
	Zrealizovanie projektov  na rekonštrukciu a znižovanie energetickej náročnosti budov  MŠ a ZŠ – zateplenie budovy – EP Kalinčiakova, prístavba a bezbariérový vstup – ZŠ J.Mudrocha; Modernizácia vybavenia jedální MŠ a ZŠ – MŠ L.Novomeského, MŠ Čáčov, ZŠ Sadová, ZŠaMŠ J.Mudrocha, ZŚ Komenského.

	
	Kapacita materskej školy
	MsÚ
	Počet miest
	726
	786
	Ukazovateľ bude nutné prehodnotiť a programový dokument v tomto bode aktualizovať. Sledovanie tohto ukazovateľa je z časového hľadiska bezpredmetné, vzhľadom na súčasnú kapacitu v senických materských školách a prognózy demografickej krivky narodených detí, ktorá sa stabilne pohybuje na približne rovnakej úrovni.  

	
	Počet osôb zapojených do kurzov ďalšieho vzdelávania
	MsKS
DC
ZŠ
MsÚ
	osoba
	0
	400
	V roku 2017 sa do kurzov ďalšieho vzdelávania zapojilo 174 osôb.

	2.1.2 Garantované sociálne služby
	Počet nových a inovovaných
sociálnych služieb
	Inštitúcie poskytujúce sociálne a zdravotné služby
	počet
	0
	4
	Debarierizácia verejných inštitúcií a priestorov v meste - bezbariérový vstup CVČ – realizácia 10/2017; Rekonštrukcia objektov a modernizácia vybavenia sociálnych zariadení – výmena okien v DSS a zariadenie pre seniorov  Senica - 09-10/2017 realizácia výmeny okien, dve poschodia.

	
	Počet aktivít na zlepšenie informovanosti o poskytovaných sociálnych službách
	Inštitúcie poskytujúce sociálne a zdravotné služby
	počet
	0
	7
	Deň sociálnych pracovníkov - 25.10.2017; Prezentácia Domova dôchodcov.

	2.1.3 Zdravý životný štýl
	Osvetové a informačné aktivity na podporu zdravia obyvateľov
	MsÚ
o.z.
inštitúcie poskytujúce zdravotné služby
	počet
	0
	7
	V roku 2017  nebol ukazovateľ plnený.

	2.2.1 Rozvoj športu a športovej infraštruktúry
	Investičné aktivity v oblasti športovej infraštruktúry
	MsÚ
RSMS
MPS
ZŠ
	€
	0
	-
	Budovanie športového areálu ZŠ V.Paulínyho - Tótha 32/7 – atletická dráha – 62 663,41 €;
ihrisko – Robotnícka ulica, ihrisko – Čáčov, Rozšírenie detského ihriska pri BD na ulici Gen.L.Svobodu 1361, Rozšírenie detského ihriska v MŠ EP L. Novomeského, Detské ihrisko MŠ EP J.Kráľa – 22 606,56 €

	
	Kvalita a ponuka športovej infraštruktúry
	MsÚ - dotazník
	% spokojných respondentov
	25
	35
	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.

	2.2.2 Rozvoj kultúrnej infraštruktúry a ponuky kultúrnych podujatí
	Investičné aktivity v oblasti kultúrnej infraštruktúry
	MsÚ
MsKS
	€
	0
	-
	Reštaurátorský prieskum a návrh na reštaurovanie Pomníka povstania 1848-49 - 1300 €, 10/2017 začiatok realizácie reštaurátorských prác - 5000€, 2018 dokončenie projektu; Rekonštrukcia Sokolovne  na multifunkčné kultúrne centrum - 11/2017 - schválenie žiadosti projektu vo výške
1 690 594,49 €, 11/2017 odkúpenie budovy za cenu 
289 000,00 €, projekt sa bude realizovať v nasledujúcom období.

	
	Kvalita, ponuka a návštevnosť kultúrnych podujatí
	MsÚ - dotazník
	% spokojných respondentov
	21
	35
	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia. 

	
	
	MsKS,
organizátori podujatí - návštevnosť podujatí
	platiace osoby
	29 390
	-
	V roku 2017 sa zúčastnilo  kultúrnych podujatí 23 556 platiacich osôb. 

	2.2.3 Podpora aktivít pre mládež
	Počet projektov zameraných na mládež 
Cieľová skupina 13 – 26 rokov
	MsÚ
	počet
	15
	-
	V roku 2017 Komisia pre mládež schválila
14 projektov - 7.000 €.

	2.3.1 Efektívna samospráva 
	Počet nových služieb zameraných na zefektívnenie samosprávy
	MsÚ
	počet
	0
	70
	V roku 2017  nebol ukazovateľ plnený.

	
	Kvalita a efektivita práce samosprávy
	MsÚ - dotazník
	% spokojných respondentov
	18
	35
	Hodnota bude monitorovaná až na konci obdobia.

	2.3.2 Samospráva, tretí sektor a komunitný rozvoj
	Počet podporených projektov z Fondu PRO SENICA
	MsÚ
	Počet projektov
	51
	-
	V roku 2017 bolo podporených 68 projektov.

	2.3.3 Občianska participácia
	Podnety od občanov
	MsÚ
Mestské výbory
	Počet podnetov
	107
	-
	V roku 2017 bolo od občanov mesta a poslancov MsZ prijatých 143 podnetov.

	
	Počet registrovaných dobrovoľníkov
	MsÚ
	osoba
	0
	-
	V roku 2017 je v registračnej databáze dobrovoľníkov evidovaných 173 kontaktov na dobrovoľníkov.

	2.3.4 Partnerské mesto
	Počet projektov realizovaných na princípe partnerstva
	MsÚ
	Počet projektov
	0
	10
	V roku 2017 -   Schválenie projektu Interreg V-A SK-CZ "Česká cesta" s mestom Klobouky u Brna;
Schválenie a implementácia projektu Interreg V-A SK-AT „BIG“ SK-AT, na projekte sa spolupodieľajú obce Smrdáky, Koválov, Sobotište, Borský Svätý Jur, Moravský Svätý Ján, Smolinské, Sekule, Lakšárska Nová Ves, Dojč, Prietrž,  Hlboké, mesto Šaštín – Stráže.





	3. Prioritná oblasť ENVIRONMENTÁLNA

	Opatrenie 
	Hlavný ukazovateľ výstupy prioritnej oblasti 
	Informačný zdroj
	Merná jednotka
	Východisková hodnota 
2015
	Cieľová hodnota 2022
	Hodnotenie

	3.1.1 Odpadové hospodárstvo
	Zvýšenie podielu vyseparovaného odpadu
	TS
	%
	0
	30
	V roku 2017 bolo vyseparovaných 33,45 % odpadu.

	
	Vytriedený komunálny odpad
	TS
	%
	0
	60
	V roku 2016 bolo na skládku odpadov uložených 6 057,16 t odpadu. V roku 2017
6 543,37 t odpadu.

	
	Počet informačných aktivít, osvetových a motivačných programov
	MsÚ
ZOS
TS
ZŠ
	počet
	0
	7
	Propagácia v rámci medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm - Envirofilm (15.6.2017) - prednáška k separovanému odpadu. Spracovaný 2x leták s harmonogramom, pracovné zošity pre žiakov ZŠ, články na web stránke mesta, priamo na titulke link na Harmonogram zberu odpadu.

	3.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov
	Zníženie verejných výdavkov na prevádzku budov
	MsÚ
	%
	0
	15
	V roku 2017  nebol ukazovateľ plnený. 
V roku 2017 zrekonštruovaná strecha budovy Slovenskej sporiteľne a.s. a MsÚ Senica. Vypracovanie energetického auditu  na budovu MsÚ je naplánovaný na r. 2018.

	
	Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry
	MsÚ
	počet
	0
	-
	V roku 2017  nebol ukazovateľ plnený.
Projekt Regenerácia vnútroblokov Sotina s prvkami zelenej infraštruktúry. Vypracovaná PD, 06/2017 podaná žiadosť o NFP; 12/2017 schválená žiadosť vo výške 710 445,28 €; realizácia v nasledujúcom období.

	
	Revitalizované alebo vytvorené priestranstvá 
	MsÚ
o.z. KOZEL
	m²
	0
	-
	V roku 2017  nebol ukazovateľ plnený.
Projekt Regenerácia vnútroblokov Sotina s prvkami zelenej infraštruktúry. Vypracovaná PD, 06/2017 podaná žiadosť o NFP; 12/2017 schválená žiadosť vo výške 710 445,28 €; realizácia v nasledujúcom období.

	3.1.4 Adaptačné opatrenia, ochrana životného prostredia a ekologická stabilita územia
	Počet realizovaných vodozádržných opatrení 
	MsÚ
	počet
	0
	2
	Opatrenia nad Okružnou ulicou v spolupráci s PD Senica - riešenie hlbokou orbou.

	
	Počet informačných aktivít
	MsÚ 
ZOS
	počet
	0
	7
	Deň Zeme 21.4.2017.
Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm 15.6.2017




Aby sa plnenie akčného plánu približovalo 100 % je nutné stanoviť si v ďalších rokoch reálne aktivity, ktoré budú zodpovední garanti plniť, budú ich mať kryté vo svojich rozpočtoch, alebo vedia o reálnych možnostiach a výzvach na získanie finančných prostriedkov na ich realizáciu z iných zdrojov. Zároveň je potrebné mať uvedené aktivity kryté z hľadiska personálnych a organizačných možností garanta. Stanovenie východiskových a očakávaných hodnôt jednotlivých ukazovateľov aktivít musí byť reálne a vychádzať z overených štatistických dát, dát získaných počas predchádzajúcich rokov, alebo z analytickej časti programového dokumentu. Hodnoty ukazovateľov sa musia opierať o overiteľný zdroj (napr. štatistický úrad, výročné správy organizácií, interné štatistiky, výpočty).
Pri výbere aktivít Akčných plánov mesta Senica v nasledujúcich rokoch bude nutné viac prihliadať, či aktivity riešia identifikované problémy programu rozvoja mesta a najmä či prispievajú k dosahovaniu špecifických cieľov prioritných oblastí, ktoré sú monitorované predovšetkým hlavnými ukazovateľmi. 
Z hľadiska plnenia hlavných ukazovateľov PHRSR je nutné v budúcom období aktivity a financie nasmerovať do nasledujúcich oblastí: 
· 1.1.1 Podpora a rozvoj priemyselnej zóny - 	Etablovanie nových investorov v PZ - zvýšiť iniciatívu v získaní investorov v PZ;
· 1.1.2 Bezpečná a ekologická doprava – Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií – pokračovať v budovaní nových cyklistických komunikácií na základe vypracovaného generelu cyklistickej dopravy;
· 1.3.1 Koncepčný prístup k rozvoju cestovného ruchu - Nové služby v oblasti cestovného ruchu - zintenzívniť spoluprácu s OOCR Záhorie, väčšia iniciatíva TIK  INFOSEN - ponúknuť nové služby;
· 1.3.2 Budovanie centra rekreačného turizmu - Nové produkty v oblasti cestovného ruchu -  zamerať sa na budovanie a nákup nových atrakcií v RO Kunovská priehrada a v okolí cyklotrasy;
· 2.1.2 Garantované sociálne služby -	Počet nových a inovovaných sociálnych služieb -   
zvýšiť investície do sociálnych zariadení, ponúknuť nové služby, rozšíriť kapacitu mestských jaslí;
· 2.1.3 Zdravý životný štýl - Osvetové a informačné aktivity na podporu zdravia obyvateľov -  organizovať alebo spoluorganizovať aspoň raz ročne podujatie;
· 2.2.2 Rozvoj kultúrnej infraštruktúry a ponuky kultúrnych podujatí - Investičné aktivity v oblasti kultúrnej infraštruktúry – investície do rekonštrukcií kultúrnych inštitúcií a prvkov kultúrneho dedičstva;
· 2.3.1 Efektívna samospráva - Počet nových služieb zameraných na zefektívnenie samosprávy;
· 3.1.1 Odpadové hospodárstvo - Zvýšenie podielu vyseparovaného odpadu - vypracovať projekt, realizovať viac osvetových podujatí, kampaní;
· 3.1.1 Odpadové hospodárstvo – Vytriedený komunálny odpad - vypracovať projekt alebo investovať do nákupu dotrieďovacej linky;
· 3.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov	 - Zníženie verejných výdavkov na prevádzku budov - investície do rekonštrukcií verejných budov, predovšetkým MsÚ a MsKS, ale aj budov v správe RSMS;
· 3.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov 	- Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry - pri príprave projektov na rekonštrukciu verejných budov a verejných priestranstiev aplikovať prvky zelenej infraštruktúry;
· 3.1.4 Adaptačné opatrenia, ochrana životného prostredia a ekologická stabilita územia - 	Počet realizovaných vodozádržných opatrení - pripraviť projekt, v spolupráci s dotknutými subjektmi realizovať opatrenia.

Súčasťou Akčného plánu mesta Senica na roky 2017 – 2019 je 10 aktivít, ktorých realizácia je plánovaná až na roky 2018 - 2019. Tieto sú automaticky zaradené do Akčného plánu mesta na roky 2018 - 2020. V roku 2017 sa na ne monitorovanie nevzťahuje. V monitorovacej správe sú prečiarknuté. 
Aktuálna verzia Akčného plánu mesta Senica na roky 2018 – 2020 je zverejnená na webovej stránke mesta www.senica.sk v časti Rozvojové zámery mesta, Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta na roky 2016 – 2022, Plnenie PHSR mesta Senica na roky 2016 – 2022. 
Ďalší monitoring akčného plánu sa uskutoční ku dňu 31.12.2018. 
Vypracoval Referát regionálneho rozvoja MsÚ Senica
5.4.2018, Senica
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